

ПРОТОКОЛ № 3

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-49 от 15.01.2019 г. на Кмета на Община Съединение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Аварийно изграждане на колектор за отвеждане на повърхностни води в гр. Съединение**”, открита с Решение № ОП-15 от 12.12.2018 г.

Днес, 06.02.2019г., 14.00 ч., в гр. Съединение, комисия в състав:

Председател: инж. Камен Стойчев – Директор Дирекция ТСПГСЕУСДД

Членове:

Адв. Илияна Илиева – юрист

Инж. Николай Шишков – експерт ВиК

Ваня Манчева – главен експерт в Дирекция ТСПГСЕУСДД

Веселина Дългърска – старши счетоводител

се събра на заседание в заседателната зала на Общинска администрация Съединение, ул. Шести септември № 13, етаж II за продължаване на действията си по допускане на участника Обединение „ ВКС – СВ – ВИП Съединение” ДЗЗД до оценка на техническото предложение в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Двадесет и пета, Раздел II от ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Аварийно изграждане на колектор за отвеждане на повърхностни води в гр. Съединение”.

В предходното свое заседание, при разглеждане на съответствието на офертата на Обединение „ ВКС – СВ – ВИП Съединение” ДЗЗД с критериите за подбор, комисията е констатирала, че съдружникът в обединението - „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД, гр. Бургас, е декларирал в еЕЕДОП, че е изпълнил Работен проект за „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V = 300м3” с възложител Община Лом. Приложил е Разрешение за строеж № 37/10.07.2008 г. с допълнение към него от 03.02.2015 г. и заповед № 13 от 15.12.2016 г. на Главния архитект на Община Лом, от които не се установява дали проектирането на заявления от този съдружник в обединението обект е изпълнено **през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата**, в какъвто смисъл са изискванията на Възложителя. От съдържанието на заповед № 13 от 15.12.2016 г. на Главния архитект на Община Лом не може също така да се изведе категорично заключение, че актуализацията през 2016 г. на изработения през 2008 г. проект е свързана със същинско проектиране.

Ето защо, на основание чл. 54, ал.13 ППЗОП, комисията е изисквала информация от Главния архитект на Община Лом за естеството/предмета на извършената през м.12. 2016 г. актуализация на работния проект за обект „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V = 300м3”. Изискано е също така, към информацията да се приложи заверено копие от документа/договора, с който е възложена актуализацията на проекта.

С писмо на Община Лом вх. № ОП-15/18 от 06.02.2019 г. са постъпили Договор № 140/12.08.2016 г., сключен с ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” с ЕИК 202111802, с който е възложена актуализация на коментирания проект. Постъпили са и

Приемо-предавателен протокол от 12.10.2016 г. за предаване на 12 бр. проектни части за обекта и Протокол на ЕСУТ от 24.11.2016 г. за одобряване на актуализацията на проекта.

От предоставената от Община Лом информация се установява, че в рамките на последните три години е изпълнено проектиране на обект, идентичен или сходен с този по настоящата обществена поръчка. В същото време, обаче, от цитираните документи се установява, че изпълнител на проектирането е ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” с ЕИК 202111802, а не „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД, който именно е декларирал в електронно подписания от него ЕЕДОП изпълнението на това проектиране. Комисията извърши служебна проверка в АВ, Търговски регистър и констатира, че ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” с ЕИК 202111802 е заличен търговец и че предприятието на същия е апортирано във „Водоканалстрой-Костови” ЕООД – другият съдружник в обединението-участник. От този факт следва наличието на правопримство между ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” и „Водоканалстрой-Костови” ЕООД, но липсва каквато и да е правна връзка между ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” и „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД. Ето защо, липсва правно и фактическо основание „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД да заявява като свое изпълненото от ЕТ „Водоканалстрой – Щерион Костов – Веска Костова” проектиране в полза на Община Лом по силата на Договор № 140/ 12.08.2016 г.

От горното следва, че участникът Обединение „ ВКС – СВ – ВИП Съединение” ДЗЗД е представил с офертата си електронно подписан ЕЕДОП от съдружника „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД, който е с невярно съдържание в коментиранията по – горе част.

Предвид изложеното, Комисията прие с единодушие следното РЕШЕНИЕ:

- **На основание чл. 54, ал.1, т.5, б.”а” от ЗОП отстранява от по-нататъшно участие Обединение „ ВКС – СВ – ВИП Съединение” ДЗЗД, тъй като същият е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, а именно: електронно подписан ЕЕДОП от съдружника „ВиК Инфраструктурно проектиране” ЕООД, в чиято Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б е декларирано изпълнението на Работен проект за „Аварийен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V = 300м3” с възложител Община Лом, който фактически не е изпълнен от заявителя.**

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните показатели:

Показател „Срок за изготвяне на проекта“ (СП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10).

Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 20 % (0,20).

Показател „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” (ОПсмр) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10).

Показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” (ОПпроект.) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 % (0,10).

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

В одобрената с документацията Методиката за оценка са посочени минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация на работа при изпълнение на СМР“ към техническото предложение, съставляваща Показател 3 за оценка на техническите предложения.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация на работа при изпълнение на СМР“ към техническото предложение, са следните:

Организацията на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ;
2. Представяне на методите за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на материали в склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;
3. Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите – човешки и технически.

В „Забележка” е посочено, че ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график, както и че ще бъде отстраняван участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма.

В одобрената с документацията Методиката за оценка са посочени минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” към техническото предложение, съставляваща Показател 4 за оценка на техническите предложения.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ са следните:

Организацията на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Представяне на предвидените за изпълнение дейности;
2. Представяне на организацията и стратегията за изпълнение на дейностите;
3. Календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им.

Комисията счита, че преди да пристъпи към конкретна оценка на техническите предложения, следва да прецени дали по посочените по-горе два показателя, участниците са изпълнили минималните изисквания на Възложителя.

Участник № 1 – ДЗЗД „АСТРАЛ ХИДРО”

Приложената от ДЗЗД „Астрал-Хидро” „Организацията на работа при изпълнение на СМР” съдържа представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР: 1/ подготовка и оборудване на строителната площадка; 2/ направа на механизирани изкоп на отвал и на транспорт; 3/ доставка и полагане на канализационни гофрирани ПЕВП тръби различни диаметри; направа на ревизионни шахти и бетонни двуставни оттоци; хидравлично изпитване 4/ полагане над теме тръби на пясъчна възглавница....; 5/ полагане на трошен камък, битумен разлив, неплътна и плътна асфалтова смес.

„Организацията на работа при изпълнение на СМР” на този участник съдържа представяне на методите за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР. Налице е подробно изложение на процедурите по управление на качеството: процедура по управление на инфраструктурата; процедури, свързани с клиентите и обмен на информацията, закупуване и входящ контрол на продукти и услуги; управление и контрол на производството на строителните продукти; контрол при СМР; идентифициране на аспектите на околната среда; контрол при управление на отпадъците.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на СМР. Графикът съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР, ведно с график на заетост на механизацията. Представени са като самостоятелни документи Диаграма на работната ръка, Необходимите машиносмени за изпълнение на СМР по проекта и Разпределение на използваните ресурси /човешки и механизация по обекти и видове СМР/

Предвид горното, комисията приема, че участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” отговаря на минималните изисквания на Възложителя по показател 3 „Организация на работа при изпълнение на СМР“.

Приложената от ДЗЗД „Астрал-Хидро” „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ съдържа 1. Представяне на предвидените за изпълнение дейности: прединвестиционно проучване, работна програма и методология (технология) на изпълнение на проектите по части; контрол на изпълнението; системи за управление на качеството; план за качество за съставяне на даден проект; ключови рискови фактори.

Представена е организацията и стратегията за изпълнение на дейностите – т.3.2. от изложението.

Приложен е Времеви календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността за изпълнение на всички дейности и времетраенето им.

Предвид горното, комисията приема, че участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” отговаря на минималните изисквания на Възложителя по показател 4 „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“.

Участник № 3 - „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД

Приложената от „Диел Трейд” ООД „Организацията на работа при изпълнение на СМР” съдържа представяне на строителните дейности в тяхната технологична последователност, както и на методите за контрол, имащи за цел качественото изпълнение на СМР.

Участникът е представил Линеен календарен график за изпълнение на СМР, предвиждащ срок от 77 календарни дни за финализиране на строителството. Графикът съдържа времето разпределение на строителните дейности, предвидени от участника за изпълнение заложените от него „норма време”, човекодни и брой работници. В отделна графа на Линеиния календарен график е представена предвидената от участника механизация за отделните видове СМР. За изпълнение на дейностите по позиция „Превоз със самосвал на земни почви на и от депо 3 км” и по позиция „Превоз със самосвал на строителни отпадъци на 15 км” няма предвидена механизация.

Както се посочи по-горе, сред минималните изисквания на Възложителя по посочения показател е участниците да представят Линеен график за изпълнение на СМР, в който да са представени ресурсите – човешки и технически. В конкретния случай, в линеиния график на участника „Диел Трейд” ООД няма предвидена механизация за посочените по-горе строителни дейности. От този факт следва от една страна, че техническите ресурси, предложени от участника са непълни и недостатъчни, а от друга страна, че не се предлага механизация на изпълнение на дейности, които изискват такава. Ерго, представеният от участника *линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, за което Възложителят изрично е предвидил отстраняване от участие.*

Предвид горното, комисията приема, че участникът „Диел Трейд” ООД не отговаря на минималните изисквания на Възложителя по показател 3 „Организация на работа при изпълнение на СМР“.

Приложената от „Диел Трейд” ООД „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” съдържа представяне на предвидените за изпълнение дейности, както и организация и стратегия за изпълнение на дейностите.

В представения Линеен календарен график са предвидени 7 календарни дни за изпълнение на дейностите по проектиране, но същият не съдържа информация за последователността за изпълнение на всички дейности и времетраенето им.

Ерго, представеният от участника *линеен график е непълен – в него липсва изрично изисканото от Възложителя отразяване на отделните дейности по изпълнение на проектирането в тяхната последователност и на времетраенето им.*

Предвид горното, комисията приема, че участникът „Диел Трейд” ООД не отговаря на минималните изисквания на Възложителя по показател 4 „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“

Предвид изложеното, Комисията прие с единодушие следното РЕШЕНИЕ:

- На основание чл. 107, т.2, б.”а” от ЗОП отстранява от по-нататъшно участие „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, тъй като представената оферта в частта на техническото предложение (изискуемите от Възложителя „Организацията на работа при изпълнение на СМР” и „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“) не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия до настоящия етап участник ДЗЗД „Астрал Хидро”

1.Показател „Срок за изготвяне на проекта” (СП)

Участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” предлага срок за изпълнение на проектирането – 20 календарни дни и като единствен участник, при прилагане на одобрената от Възложителя формула за оценка по този показател, получава максималният брой точки - 100.

2. Показател „Срок за изпълнение на строителството“ (СС)

Участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” предлага срок за изпълнение на строителството – 120 календарни дни и като единствен участник, при прилагане на одобрената от Възложителя формула за оценка по този показател, получава максималният брой точки - 100.

3. Показател „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” (ОПсмр)

Участникът, съобразно изложените по-горе мотиви, е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси. Това се установява от текстовото изложение, както и от приложените към Линеиния график таблици и графици: график на заетост на механизацията, диаграма на работната ръка, необходимите машиносмени за изпълнение на СМР по проекта и разпределение на използваните ресурси /човешки и механизация по обекти и видове СМР/.

В изложението е представено взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителството и доставката на материали, същинското строителство и въвеждането на обекта в експлоатация.

В изложението са посочени конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация; Детайлно са описани отговорностите и

пълномощията на ключовия персонал – ръководител на обекта, зам. Ръководител на обекта, технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, отговорник по контрол на качеството и геодезист.

Поради наличие в изложението на трите надграждащи елемента от одобрената от Възложителя методика по показателя „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” (ОПсвр), участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” получава максималният брой точки - 100.

4. Показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” (ОПпроект)

Участникът, съобразно изложените по-горе мотиви, е представил „Организация на работа за изпълнение на проектирането и авторски надзор”, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Наред с горното, в изложението на участника /т.3.2. Общи положения при организация на изпълнението/ е предложена организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя.

В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението. / т.3.3. Работна програма и методология (технология) на изпълнение на проектите по части/

Участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектантите, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение на поръчката. / План за качество за съставянето на проекта; от т.3.6.3. до т.3.6.7 вкл./ Идентифицирани са и възможните рискове, както и мерките, които следва да се предприемат – експертна оценка и физическа идентификация.

Поради наличие в изложението на трите надграждащи елемента от одобрената от Възложителя методика, участникът ДЗЗД „Астрал Хидро” получава по показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” (ОПпроект) максималният брой точки - 100.

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовата оферта на ДЗЗД „ Астрал Хидро“ да се състои на 14. 02. 2019 год. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Съединение, гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на мястото, датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача



на официалната интернет страница на Възложителя, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове както следва:

Председател:


.....

Членове:

1. 
.....
3. 
.....

2. 
.....
4. 
.....