



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОТОКОЛ №2

На **11.11.2019 г.**, в изпълнение на Заповед №РД-1008/11.10.2019 г. на заместник-кмета на Община Съединение за провеждане на процедура за обществена поръчка – публично състезание с предмет: **„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект №BG06RDNP001-7.004-0021 за: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ №4 и ул. „Хан Крум“ №3а, гр. Съединение, област Пловдив, по обособени позиции.“:** Обособена позиция №1: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно: „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ VI-детско заведение от кв. 33, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Съединение“ №4, гр. Съединение, общ. Съединение; Обособена позиция №2: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно: „Детска градина с яслени групи „Осми март“ в УПИ I-детско заведение от кв. 66, по плана на гр. Съединение с административен адрес пл. „Хан Крум“ №3а, гр. Съединение, общ. Съединение, с уникален номер в РОП 00835-2019-0003 от **10:00 часа в пленарната зала на община Съединение, ет. 1, на Общинска администрация Съединение, град Съединение, бул. „6-ти септември“ №13, се събра комисия в състав:**

Председател: Камелия Тодорова Тинчева – юрист – външен експерт с рег. №ВЕ-2005

Членове:

1. Ваня Красиминова Манчева – гл. експерт в Дирекция ТСПГСЕУСДД;
2. Христо Величков Гладийски – гл. експерт в Дирекция ТСПГСЕУСДД,

за провеждане на горепосочената обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Председателят на комисията установи, че всички членове на комисията присъстват на заседанието, поради което са налице необходимите кворум и мнозинство за вземане на валидни решения.

На своето предходно заседание комисията констатира по отношение на участниците липси, нередовности и несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, за което бе съставен протокол по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. Протоколът бе изпратен на всички участници в процедурата.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в посочения в Протокол №1/15.10.2019 г. срок са постъпили допълнителни документи от следните участници:

по ред	Име на участника	Вх. номер, дата и час на подаване на допълнителните документи	Обособена позиция, за която са подадени допълнителните документи
1	„АЛТРАМ“ ЕООД, гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ №80, вх. В, ет. 1, ап. 4	ОП-6 (7) 21.10.2019 г. в 13:55 часа	Обособена позиция №1 и обособена позиция №2
2	„С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3 <i>*Забележка: Документите са представени от упълномощен представител на участника, като е приложено пълномощно.</i>	ОП-6 (9) 23.10.2019 г. в 10:55 часа	Обособена позиция №2
3	„С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3 <i>*Забележка: Документите са представени от упълномощен представител на</i>	ОП-6 (10) 23.10.2019 г. в 10:58 часа	Обособена позиция №1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



	участника, като е приложено пълномощно.		
4	„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Елена“ №3	ОП-6 (8) 21.10.2019 г. в 16:08 часа	Обособена позиция №1
5	„ПИРС-Д“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Подиф. Г. Котов“ №21	ОП-6 (11) 23.10.2019 г. в 16:48 часа	Обособена позиция №1 и обособена позиция №2

Комисията установи, че всички участници, от които с Протокол №1 е поискано да представят допълнителни документи, са представили в законоустановения срок такива, поради което пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

1. Участник №1 – „АЛТРАМ“ ЕООД, ЕИК 160109101, гр. Карлово 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, представлявано от Ради Тодоров Стоянов – управител.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи:

- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №1;
- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №2.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №1:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №2:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Комисията, след разглеждане на допълнително представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, установи, че по отношение на участника е налице съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Предвид изложеното комисията допуска участника до следващия етап на процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение.

2. Участник №2 – „С.И.Т.“ ООД, ЕИК 825357352, гр. Пловдив 4002, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3, представлявано от Стефан Георгиев Георгиев и Петър Георгиев Георгиев – управители поотделно.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи:

- Нов Опис на приложените към офертата документи /образец №1/ за обособена позиция №2.
- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №2.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №2:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Комисията, след разглеждане на допълнително представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, установи, че по отношение на участника е налице съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Предвид изложеното комисията допуска участника до следващия етап на процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение.

3. Участник №3 – „С.И.Т.“ ООД, ЕИК 825357352, гр. Пловдив 4002, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3, представлявано от Стефан Георгиев Георгиев и Петър Георгиев Георгиев – управители поотделно.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи:

- Нов Опис на приложените към офертата документи /образец №1/ за обособена позиция №1.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №1.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №1:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Комисията, след разглеждане на допълнително представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, установи, че по отношение на участника е налице съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Предвид изложеното комисията допуска участника до следващия етап на процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение.

4. Участник №4 – „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 115825867, гр. Пловдив 4002, ул. „Елена“ №3, представлявано от Красимир Георгиев Донков – управител.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи:

- Нов Опис на приложените към офертата документи /образец №1/ за обособена позиция №1;
- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №1;
- Заверено копие на валидна Застрахователна полица №212219213000142/12.04.2019 г., издадена от ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД;
- Заверено копие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015;
- Заверено копие на валиден Сертификат внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015
- Заверено копие на валиден Сертификат за внедрена с.истема за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2015.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №1:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Комисията, след разглеждане на допълнително представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, установи, че по отношение на участника е налице съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Предвид изложеното комисията допуска участника до следващия етап на процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение.

5. Участник № 5 – „ПИРС-Д“ ООД, ЕИК 825287345, гр. Пловдив 4002, ул. „Подоф. Котов“ №21, представлявано от Ботко Иванов Михайлов – управител.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи:

- Нов Опис на приложените към офертата документи /образец №1/;
- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №1;
- Нов ЕЕДОП за обособена позиция №2;

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №1:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Констатации при разглеждането на ЕЕДОП по Обособена позиция №2:

Комисията констатира, че участникът е отстранил всички несъответствия по отношение на поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор, посочени в Протокол 1.

Комисията, след разглеждане на допълнително представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, установи, че по отношение на участника е налице съответствие с поставените изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Предвид изложеното комисията допуска участника до следващия етап на процедурата, а именно до разглеждане на техническото предложение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

1. „АЛТРАМ“ ЕООД, гр. Карлово;
2. „С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив;
3. „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Пловдив;
4. „ПИРС-Д“ ООД, гр. Пловдив.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

1. „АЛТРАМ“ ЕООД, гр. Карлово;
2. „С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив;
3. „ПИРС-Д“ ООД, гр. Пловдив.

**II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА:**

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка.

**МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ**

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател -П	Максимално възможен брой точки
П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) - Тп + Цп

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е **100 т.**

Указания за определяне на оценката по всеки показател

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са.

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

МЕ.6. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Забележка: Линеиният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Сроктът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен/и в линеиния график, трябва да съответства/т на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- **Ако не е разработил техническото предложение съгласно**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия	30,00 точки
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при	35,00 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента; А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение: УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово	40,00 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:	45,00 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания КАТО спрямо него може да бъде заклучено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение. УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишване на	50,00 точки



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ефективността при изпълнението на поръчката. 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	
---	--

ВАЖНО! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

Важно! Достатъчно е наличието на една от горесцитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата.

$$\text{Цп} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 50 = \text{(брой точки)}, \text{ където}$$

Ц_i е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Ц_{min} е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.

Цп е оценката по показателя.

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката без в нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при изпълнение на обекта.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО ИМ, КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

1. Участник №1 – „АЛТРАМ“ ЕООД, ЕИК 160109101, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, представлявано от Ради Тодоров Стоянов – управител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1, подписани от законния му представител Ради Стоянов.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение и преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя

В Предложението за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1 участникът на първо място е направил описание на обекта на поръчката.

Следва изложение на цялостния подход за изпълнение на обекта.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Тук участникът е посочил, че началото на строителния процес е датата на подписване на протокол за предаване на свободна строителна площадка. Уточнено е, че разделянето на строителния процес на етапи е условно, т.к. поради линейния характер на обекта ще се извършват едновременно различни видове строителни работи, ще има



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



технологично застъпване в предварително обособени относително еднородни строителни участъци.

Всеки нов (следващ) етап ще започва след преглед на извършените СМР от Надзора и положителни отговори на съставените на обекта от Строителния надзор и Изпълнителя аткове и документи по НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Предвидени са следните организационни етапи:

- **Етап 1 - подготвителен етап**, който започва след наличие на разрешение за строеж, сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2/2а от Наредба 3/2003 г.). Конкретният период включва в себе си мобилизация и подготовка на строителната площадка, вкл. и временна организация на движението (където се налага) предвид факта, че детското заведение, обект на интервенция по обществената поръчка в обхвата на обособена позиция № 1 граничи с улици с автомобилен поток.

Дейностите в рамките на подготвителния етап включват: осигуряване и предоставяне на всички необходими документи и информация; определяне на лицата от страна на Изпълнителя, имащи право да осъществяват комуникация с Възложителя; планиране на ресурсите; планиране на комуникацията съобразно наличните два канала (вътрешен и външен); планиране на доставките; планиране на качеството; планиране на отчитането; подготовка на необходимите документи и информация за изготвяне и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка; съгласувания с Възложителя; поставяне на информационна табела и временни ограждения; поставяне на фургон, който ще служи за канцелария, съблекалня, помещение за почивка и място за оказване на първа помощ, оборудван с оборудване за оказване на долекарска помощ и средства за гасене на пожар, противопожарно табло; поставяне на временна химическа талетна; определяне на район за съхранение на строителните материали; място за складиране на строителните отпадъци; място за почистване на автомобилите; при необходимост ще се постави временно ел. табло и ще се осигури временно захранване с вода.

С изпълнението на дейностите по подготовка на строителната площадка ще се постигне: изграждане на временна база за нуждите на работниците и ръководния персонал; осигуряване на строителството с вода, електроенергия, пожарна безопасност



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



и средства за свързка; осигуряване на условия за нормална работа на строителната механизация и транспорт; уточняване режим на временна организация на движението.

Освен това и с цел осигуряване на сигурност на изпълнените СМР и наличните на обекта строителни материали, ще бъде осигурена охрана и наблюдение на обектите.

- **Етап 2 - основен етап (изпълнение на СМР)**, включващ всички работи, предвидени в проектната документация.

Тук участникът е предвидил два вида методи на организация на строителството – последователен и паралелен.

Направено е описание на човешкия ресурс и механизацията, които ще се използват по време на строителството.

В изпълнението на СМР са включени следните основни видове работи: подготвителни; земни изкопи и насипи); кофражни, армировъчни, бетонови, демонтажни и монтажни, ВиК инсталации за поливната система; направа на ударопоглътща настилка. СМР са описани в тяхната последователност.

Предвидено са вземане на проби и изпитвания.

- **Етап 3 - довършителен етап (демобилизация на ресурсите)** за демобилизация - ликвидиране на временната база (сгради и съоръжения) и подготовка на обекта във вид, подходящ за предаването му на Възложителя.

Тук участникът е предвидил възстановяване на увредените терени до еднакво или по-добро от предхождащото строителството състояние.

Описани са мерките, които ще се предприемат за опазване на околната среда от неблагоприятното въздействие по време на изпълнението на СМР.

Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнението на СМР са предвидени за всеки етап на строителството. Описани са видовете инструктажи, които ще бъдат провеждани, съгласно искванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. Изброени са също така нормативните документи в областта на опазването здравето и безопасността на работещите на строителните площадки, чиито правила ще бъдат съблюдавани по време на изпълнението на строителството.

На следващо място са представни фазите, през които ще преминават всички процеси по изпълнение на възложените работи: планиране, реализация, контрол, отчет и последващ анализ.

Предложението на участника продължава с управление на риска при изпълнение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



на СМР на обекта. Описани са същността и целите на поцеса по управление на риска. В табличен вид са представени етапите, които включва процесът. Направена е идентификация на възможните рискове, които могат да окажат влияние при изпълнението на поръчката. Разгледани са и основните рискове, които имат висока степен на евентуална проява. Следва анализ и оценка на рисковете по време на изпълнението на СМР, както и мерки за справяне с установения риск и преодоляване на последствията от проявата му. В табличен вид са представени оценка на идентифицираните рискове; оценка на идентифицираните външни рискове на отделните етапи на изпълнение на СМР; оценка на идентифицираните вътрешни рискове на отделните етапи на изпълнение на СМР; мерки за справяне с посочените рискове. Последната дейност от управлението на риска е мониторинг и контрол.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

Участникът е описал дейностите, влизащи в обхвата на поръчката, съгласно техническата спецификация. Дейностите са описани по етапи на изпълнение в съответствие с техническата документация и проектното решение.

Представен е цялостен подход на изпълнение, който съдържа всички изискуеми задължителни елементи, съгласно документацията за участие. Представена е организация на изпълнение на дейностите. Подробно е описана технологията на изпълнение на всяка отделна дейност.

Представени са мерки за опазване на околната среда.

Представено е подробно описание на дейностите по обезпечаване на безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи, включително описание на нормативните документи.

Представена е организация за контрол на качеството, която включва контрол на документацията, контрол на влаганите материали и изделия, контрол на съхранение на материалите по време на строителния процес, контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, контрол при транспортирането на материалите и при доставките, контрол на ресурсите, контрол на работната среда, контрол по опазване на околната среда.

Представен е план за управление на риска при изпълнение на СМР. Разгледани са и са анализирани рисковете. Налице са мерки за справяне с установен риск и преодоляване на последствията му.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.1: Участникът е направил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

На първо място участникът е описал организацията на обезпечаване със строителни продукти и материали. Предвидено е спазването на нормативните изисквания по отношение на снабдяването и влагането на строителните продукти.

Участникът е уточнил, че в приложената към техническото му предложение Диаграма на механизацията са представени видовете строително-монтажни работи, за които е приложимо използването на механизацията, нейният вид, и периода, в който същата ще бъде ангажирана със строителна работа. Предвидено е в хода на изпълнение на строителството, освен посочената в Диаграмата механизация, да бъдат използвани и други инструменти (електрически и ръчни), необходими в хода на изпълнение на строителните работи. Описано е по какъв начин ще се следи и ще се поддържа техническата изправност на механизацията, къде ще бъде позиционирана.

Следва организация на човешкия ресурс.

Посочено е, че при изпълнение на ангажиментите си експертите на Изпълнителя ще поддържат близка връзка и сътрудничество с Възложителя, и останалите участници в строителния процес, както и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта.

Обектът ще се оглавява от Управителя, който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя, спазването на изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа на Възложителя. Той ще отговаря и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица, свързани с изпълнението на обекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Пряко ръководство на обекта ще се осъществява от техническия ръководител на обекта.

Уточнено е, че в техническото предложение е предоставена диаграма на необходимата работна ръка за изпълняване на съответните СМР.

Предвиден е следния екип, ангажиран за изпълнение на строителните работи в обхвата на обособената позиция: Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по контрол на качеството; Работници, работещи със строителна техника (оператори, управляващи строителни машини, инструменти и работещи, използващи строителни инструменти, ръчни инструменти и дребна строителна техника); Работници, които извършват отделни видове строително-монтажни работи (монтаж на настилки — бетонови плочки, гранитогрес, ударопоглъщаща настилка; за изпълнение на дейности по ВиК - поливна система и т.н.); Общи работници.

Представена е схема на йерархичната връзка между участниците в екипа за изпълнение на СМР, като след това е направено описание на отговорностите и задълженията на ключовия персонал.

Описани са правилата за работа със строителната механизация, как и задълженията на работещите с нея. Описани са също така и задълженията и отговорностите на всички работещи и/или посетители на строителната площадка.

В табличен вид е представена от каква обезпеченост като човешки ресурс и механизация се нуждае обектът, съобразено с КСС и диаграмата на работната ръка.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Участникът е описал строителните продукти и материали, както и механизацията, с които ще бъде обезпечен строежа.

Представена е организация на човешкия ресурс, като са описани екипа, ангажиран за изпълнение на строителните работи, йерархичните връзки, отговорностите и задълженията на ключовия персонал, както и взаимодействието между тях.

Представена е таблица с ресурсната обезпеченост на всяка работа, съгласно количествената сметка.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Комуникацията ще се води на две нива — в самия екип на изпълнителя и с представителите на останалите участници в строителния процес, съответно ще се прилагат два комуникационни канала. Вътрешният ще се осъществява на различни нива, предвид разпределението на задачите за всеки от експертите. Вътрешният канал ще има за цел предаване на информация и координация на екипа на изпълнителя. В рамките на този канал ще участват всички членове на екипа (експерти и работници), като ще се спазва йерархичната структура в екипа, което ще е предпоставка за контрол и субординация в трудовия и комуникационен процес.

Другият канал, е насочен към участниците в строителния процес (Възложител, Строителен надзор, Авторски надзор) и евентуални трети лица. Във външния комуникационен канал, от страна на Изпълнителя, ще участват предварително определени лица.

Строително-монтажните работи ще се извършват под прякото ръководство на техническия ръководител. Взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Управителя /представляващия дружеството/ и/или от техническия ръководител.

Описани са мерките, включени в процедурите по контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и с възложителя.

Представени са: начините на комуникация и координация между членовете на работния екип; докладване и организиране на срещи с Възложителя и заинтересованите страни; мерки, които ще се предприемат при констатирано прекъсване на комуникацията.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Описани са процедурите по контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и с възложителя.

Описани са начините за комуникация и координация между членовете на работния екип, докладване и срещи с възложителя и заинтересованите страни.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Предложени са и допълнителни мерки – Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на електроснабдяване или водоснабдяването в района на детското заведение; физически достъп; достъп до комунални услуги.

Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на поръчката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В) Дейности по контрол на изпълнението на посочените допълнителни мерки; Г) Дейности по мониторинг на посочените допълнителни мерки.

За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Описани са дейностите за контрол и мониторинг на изпълнението на посочените мерки.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Участникът е описал минимално необходимите базови мерки, като всяка от тях съдържа необходимите два компонента А) Предмет и обхват на поръчката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложи от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Предложени са и допълнителни мерки – Недопускане на възможността за замърсяване на почвата и на съществуващата растителност около работните и прилежащите площи при изпълнение на поръчката; Намаляване на шума при изпълнение на поръчката.

Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на мярката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Представена е политика за опазване на околната среда, съдържаща описание на целите, използваните термини и определения, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.

Идентифицирани са строителните дейности, оказващи влияние върху околната среда.

За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.

Описано е съдържанието, което ще включва планът за управление на строителните отпадъци.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Приложен е линеен график, изразяващ етапност и продължителност на изпълнение на СМР-тата.

Представена е диаграма за движение на работната ръка и диаграма за движение на механизацията.

На последно място участникът е изброил нормативната уредба, която ще спазва по време на изпълнение на строителството.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Представена е диаграма за движение на работната ръка и диаграма за движение на механизацията.

От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи, съгласно описанието, дадено в МЕ.1 Видно от графика етапите се изпълняват последователно. За всяка една работа е посочено работниците и машините, с които ще се изпълняват. Етапа на подготовката включва всички предвидени и описани дейности. Разчетената механизация и строителна техника са достатъчни да се изпълни с нужното качество всички дейности, предмет на поръчката. За етапа на строителството са посочени всички предвидени в Техническата спецификация строителни работи. Описаната технологична последователност е съобразена с изискванията на ТС и добрите строителни практики. Описанието на взаимнообвързаните процеси в техническото предложение отговарят на направените разчети. Разчетите за използваните ресурси направени в МЕ.2 отговарят на тези посочени в графика,

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като представеният график, отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

На база на гореописаното Комисията счита, че Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, поради което комисията допуска участника до оценка на техническото му предложение.

3. Участник №3 – „С.И.Т.“ ООД, ЕИК 825357352, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3, представлявано от Стефан Георгиев Георгиев и Петър Георгиев Георгиев – управители поотделно.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1, подписани от законния му представител Стефан Георгиев.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни.

Към техническото предложение е приложена отделна Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение и преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя

На първо място участникът е изброил ключовите моменти при изпълнението на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



поръчката: пълнота на проектната документация, добра комуникация и съвместна работа с проектантския екип; правилно и ясно структуриране на комуникациите с Възложителя, Проектанта и Консултанта /Надзор/; добра организация по време на строителството, отразяване на правилните технологични зависимости и последователност при изпълнение на строителството; строителен опит на участника при изпълнение на сходни обекти; добра организираност при отчетност през целия период на изпълнение на поръчката, информираност, стриктно спазване на договорните отношения и изискванията на проектната документация.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Направено е описание на поръчката.

Като Приложение 1 са представени строително-монтажните работи по етапи, видове и части.

Предвидено е при изпълнението на предмета на поръчката да се приложи поточен организационен подход, като участникът е изтъкнал предимствата му.

Следва описание на подготовката на строителната площадка, която ще започне с оптимизиране на линейния график. След подписване на Акт Обр. 2 за определяне на строителна линия ще започнат предварителните мероприятия за стартирането на СМР.

След това отново са изброени дейности в „Подготвителен етап – Мобилизация“ и „Подготвителен период“.

Следва изброяване на работните места, които ще се осигурят.

Посочено е, че не е необходимо да се извърши временна организация на движението, а само сигнализация на строителната площадка. Не е необходима, според участника, направа на временни пътища и пешаходни зони, като същевременно е предвидено, че за строителните нужди ще се използват съществуващите алеи около сградата, както и съществуващите паркинг и тротоари, които са покрити с бетонова настилка или плочи.

Посочено е къде ще се складират строителните материали и отпадъци на обекта.

Следва описание на: направа на временни огради; логическа обвързаност с останалите дейности; временно селище; охрана на обекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



По-нататък участникът е изложил концепция за изпълнение на СМР.

На следващо място е представена технология и последователност на извършване на СМР, включваща посочване на изисквания към изпълнението, към материалите и изделията.

Следва описание на **Първи етап – благоустрояване на прилежащ терен**. В него са посочени: ключови моменти; разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

Изброени са функциите и отговорностите на предложените от участника експерти.

Следва представяне на технологията на изпълнение на основните дейности.

Като **Етап 2** е предвидено **същинското строителство**.

Направено е описание на съществуващото положение на обекта.

Част Архитектура

Описани са предлагани съоръжения и материали, последователност и технология на изпълнение.

Представени са технически спецификации за: пързалка-кула с покрив; тематично съоръжение „Влакче“; двойна люлка за деца; люлка единична; беседка; въртележка стандарт; въртележка цвете; клатушка „везна“; комбинирано съоръжение.

Следва изложение на ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, включващи: подготовка за изпълнение и други дейности, които се предвиждат за изпълнение съгласно проекта.

По-нататък са представени: в табличен вид ресурси за изпълнение на дейностите (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси); технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица (където са изброени функциите и отговорностите на предложените от участника експерти).

Следващата част е озаглавена „За ударопоглъщащите настилки – етап 2“. Отново са предвидени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



и приемане на дейностите от отговорните лица; технология за изпълнение на основните видове дейности.

Следва част от предложението на участника, озаглавена „Други намеси – Етап 2“. Посочени са технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

По-нататък в изложението следва част „Огради“. Предвидени са ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, ресурси за изпълнение на дейностите (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси) в табличен вид; материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение в табличен вид; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология за изпълнение на основните видове дейности, където са посочени и функции и отговорности на предложения от участника екип (при изпълнение на кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски работи, екстериорна мазилка, метални врати)

Част „Паркоустройство и благоустрояване“ /Ландшафтна архитектура/

На първо място е описано съществуващото положение.

Следва предлагани материали, последователност и технология на изпълнение. За разпределението на човешките ресурси и механизация по дейности е посочено, че може да се проследи в съответните етапи по видове дейности. Същото е посочено и за материалите. Описани са функции и отговорности на предложения от участника екип. Накрая е описана технологията на изпълнение за отделните видове дейности.

Трети етап – поливна система

Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология на изпълнение на основните видове дейности.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

В представения подход за изпълнение на СМР на обекта Участникът декларира, че ще използва поточен метод за изпълнение на поръчката. От представения Линеен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



график обаче е видно, че организационният подход, реално приет при разработването на графика, е смесен, като преобладава паралелен организационен метод. Основна характеристика на поточния метод е последователно изпълнение на еднотипните видове работи и паралелно изпълнение на разнотипните видове работи. От представения Линеен график е видно, че работите от 1 до 7 по част Архитектура, Етап II, се изпълняват паралелно. Същото се установява и за работи от 14 до 30 от Доставка и монтаж, Етап II. Това са еднотипни работи по доставка и монтаж и при поточен организационен метод е редно да се изпълняват последователно.

Комисията счита, че в голямата си част работите са организирани по паралелен организационен метод, видно от Линеиния график. Поради това е налично несъответствие между Техническото предложение и Линеиния график, защото в Техническото предложение на участника не е споменат паралелен организационен метод.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът, макар да е разработил минимално изискуемите части по отношение на МЕ.1, то липсва съответствие между Техническото предложение и Линеиния график по изложените по-горе съображения.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

На първо място е описана „Мобилизация и задължения на експертите в етапите на изпълнение на поръчката“. Изброени са участниците в строителния процес. Описани са задълженията на строителя, строителният надзор и авторският надзор.

Следват: организация, мобилизация и разпределение на използваните човешки ресурси; механизми на организация на ангажираните членове на екипи; описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите специалисти. В табличен вид е представено участието на експертите в дейностите по проекта – етап/дейност, подетап, участващи експерти, техническа обезпеченост.

Представена е йерархична структура – организационна схема на участниците в строителния процес за изпълнение на отделните видове СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Описана е организацията за осигуряване суровини и материални ресурси, необходими за изграждане на обекта, включваща: характеристика на доставките; система за осигуряване на доставките; заличени обстоятелства; система за контрол на качеството; изисквания към материалите и заготовките, които ще бъдат доставени и вложени на обекта; контрол по качеството за вложените материали, продукти и оборудване - схема за утвърждаване, доставка, съхранение и влагане на материалите; подход за доставка на материалите.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Представени са отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес. Представени са мерките и механизмите по организация на експертните екипи.

Описани са отговорностите и пълномощията на членовете на екипа, както и организационни връзки и взаимоотношения между тях.

В табличен вид е направено разпределение на експертите по етапи на изпълнение.

Представена е йерархична структура.

Представена е организация за осигуряване на суровини и материални ресурси, необходими за изграждане на обекта със система за контрол на качеството.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Представена е комуникационна структура, в която са описани: взаимодействията между страни при строителството на обекта; отговорности при взаимодействията; координационни отговорности.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Описани са: основните посоки на комуникация, Комуникационна стратегия с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти; Правила и канали за комуникация; Управление на документацията и инструменти за комуникация; Канали за комуникация; Комуникация с Възложител; Мерки за недопускане на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Координация между Възложител и Строител; Координация между Авторски надзор и Строител; Периодични и ежедневни оперативки.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:

Участникът е описал комуникационна структура, взаимодействията и отговорностите при взаимодействията, правила и канали за комуникация, управление на комуникацията и инструменти за комуникация.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Тази част от техническото предложение на участника започва на стр. 115.

В началото е посочено заглавие „Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения в случай, че се появят“. Веднага след това е записано „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката“, като непосредствено след това е направено описание на следния риск: „Достъп до сградата на детската градина, както и ненанарушаване на нормалния ритъм на ежедневие на ползвателите на детската градина“ и са посочени мерки за предотвратяването му.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Следва „Мерки за преодоляване на риска“, като непосредствено след това са посочени следните рискове:

- „Замърсяване на околното пространство в детската градина“;
- „Достъп до комунални услуги за ползвателите на детската градина“;
- „Възможни стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на строителната площадка“,

като са посочени мерки за преодоляването на тези рискове.

Следват „Мерки за намаляване на риска при работа със строителни машини и устройства“, „Мерки за ограничаване на въздействието на: високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване“, „Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства“

Следва „Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Следва буква „Г) Трудности свързани с управление на човешки ресурси (персонал, ръководител т.н)“. Посочени са „Мерки за недопускане/предотвратяване на риска в приложните случаи, съответно за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай“ и „Мерки за преодоляване на риска“.

По-нататък изложението върви в следната последователност:

- Д) Проблеми свързани с използването на машини и оборудване – посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска;
- Е) Изключително неблагоприятни климатични условия - посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска;
- Ж) Риск за здравето и безопасността на служителите и работниците - посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за преодоляване на риска;

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Изискване на възложителя е Участникът да представи предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики. Това са:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



- Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Всяка мярка е необходимо да съдържа следните компоненти:

А) Предмет и обхват на мярката

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като е разгледал основно достъпа до сградата и ненарушаване на нормалния ритъм на ежедневие на ползвателите на детската градина. За този аспект са разгледани и посочени мерки за предотвратяване на риска.

Не са разгледани минималните базови мерки, изискуеми в Документацията. Не е направен анализ относно предмета и обхвата на мярката.

Разгледани са още мерки по замърсяване на околното пространство, достъп до комунални услуги на ползвателите на детската градина, стихийни бедствия и аварии, риск при работа със строителни машини, високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване, трудности свързани с управлението на човешките ресурси, проблеми с използваните машини и оборудване, неблагоприятни климатични условия, риск за здравето и безопасността на служители и работници. Разгледаните допълнителни рискове и мерки са от общ характер и са приложими за всяка поръчка свързана с изпълнение на строително-монтажни работи. Не са описани изискуемите компоненти за всяка допълнителна мярка, съгласно техническата документация, а именно А) Предмет и обхват на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Предложени са мерки по прилагане на различните рискове, но не е направен анализ относно предмета и обхвата на мярката.

Мерките НЕ отчитат спецификата на възлаганите работи и НЕ са насочени към конкретната обществена поръчка.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент НЕ отговаря на минималните изисквания, заложиени от възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Тук участникът е посочил, че притежава внедрена и сертифицирана система за опазване на околната среда в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 14001:2004 и ресертификация БДС EN ISO 14001:2009.

Според участника на обекта се очаква да бъдат генерирани битови, строителни и гориво-смазочни материали.

Изброени са следните принципи, които ще спазва изпълнителя по отношение на дейностите с отпадъци: да не застрашават човешкото здраве; да не се причинява замърсяване или негативно влияние върху животинския и растителния свят; намаляване на количеството отпадъци; създаване на предпоставка за повторна употреба и рециклиране на някои от генералните отпадъци; екологосъобразно крайно обезвреждане.

Следва представяне на мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности.

В „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на СМР“ е представено в табличен вид описание на възможните замърсители и действия за опазване на околната среда. Описани са връзките между замърсителите и конкретни елементи на околната среда.

Представен е План за организация по изпълнение на дейностите за опазване на околната среда, включващ: грижи за събиране и съхранение на хумусния слой, мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата, от излив на течни отпадъци, от санитарно-битови отпадъци, от строителни отпадъци, от въздействието на оборудването.

Изброени са мерки, които ще предприеме участника срещу замърсяване от прах и частици.

Изброени са допълнителни мерки за опазване на околната среда.

Следва посочване на инструктажите, които ще извършва участника на своите служители.

По отношение на почистването на строителната площадка е предвидено ежедневно и окончателно почистване. В табличен вид е представено къде ще се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



съхраняват временно и как ще се предават генерираните отпадъци от различните видове работи.

Предвидено е: използването на защитни покрития срещу замърсяване и оцветяване с бои; забрана за изхвърляне на вредни вещества; работа с изправни ДВГ; депониране на регламентирани депа; мониторинг на мерките за опазване на околната среда; мерки съгласно разпоредбите на ЗУО.

Изброени са задължения на строителя за изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителните отпадъци.

Предвидено е измиване на превозните средства преди излизането им на уличната и пътната мрежа.

Като допълнителни действия за опазване на околната среда са посочени следните: екологосъобразен избор на строителни материали; предотвратяване на замърсяване или увреждане на околната среда от бедствия, пожари или аварии; използване на възобновяеми източници на енергия за нуждите на строителната площадка.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложиени от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Представен е Линеен график, във който са включени и следните графи: Етап, позиция; Мярка; Количество/части; Етап на изпълнение; Ключови експерти; Ангажиран персонал за СМР; Техническо оборудване; Норма време / ч.д.; Механизация; Времетраене в дни и месеци за изпълнение на СМР.

Представени са диаграма за движение на работната ръка и на механизацията.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Комисията установява, че в Линеен график на Участника дейностите по демобилизация и комисия за съставяне на Акт обр. 15 са в първите две десетдневия от графика. Това противоречи на добрите строителни практики и фактически е невъзможно да се изпълни.

Комисията счита, че е налице несъответствие между представения линеен график и Диаграмата на движение на работната ръка, защото от Диаграмата на работната ръка се вижда, че максималния брой работници на обекта е около 3000 души, което противоречи на добрите строителни практики. Комисията установява и съмнителна продължителност за изпълнение на различни видове работи, например позиции от 8 до 47 на част Поливна система (доставка и монтаж на дюзи и други елементи) предвидената продължителност е 30(50) календарни дни.

Комисията установява несъответствие и между Линеен график и Диаграмата за движение на механизацията. В диаграмата за движение на механизацията или



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



машините работят само първите 167 дни или работят 167 бр. машини по време на изграждането на обекта, понеже не е посочено по абсцисата и ордината на диаграмата кои са идентифицираните параметри. И в двата случая е налице разминаване с представения Линеен график.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като открива несъответствия между Линеиния график и Диграмата на работната ръка и на механизацията. Несъответствие беше открито също така и между графика и подхода и организацията за изпълнение в частта по МЕ.1.

След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя по отношение на МЕ.1, МЕ.4 и МЕ.6 и на основание горепосочените мотиви. Техническото предложение не отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителните изискуеми елементи в съдържанието на техническото предложение.

Така констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение, което да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на указанията за разработване.

В документацията за поръчката е акцентирано върху критериите за отстраняване на от процедурата. На стр. 4 от Методиката за определне на комплексната оценка на офертите е посочено: „Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



• Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение“.

На стр. 2 и стр. 3 от същата Методика са описани минимално изискуемите елементи, които **задължително** трябва да съдържа техническото предложение на всеки Участник.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника в посочените по-горе части не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация и е в противоречие с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а именно „при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Във връзка с обективизираните по-горе констатации по отношение на техническото предложение по обособена позиция №1 на участник №3 „С.И.Т.“ ООД, настоящата комисия единодушно РЕШИ: офертата на участника **не съответства** на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, поради което и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП го предлага за отстраняване от настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

4. Участник №4 – „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 115825867, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. „Елена“ №3, представлявано от Красимир Георгиев Донков – управител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1, подписани от законния му представител Красимир Донков.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Участникът е посочил в Техническото си предложение, че ще изпълни обществената поръчка в срок от 107 календарни дни.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



На първо място (т. 1) в предложението си за изпълнение на обществената поръчка участникът е описал предмета на поръчката.

В т. 2. от предложението си участникът е представил МЕ.1:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Изложението в тази част започва с т. 2.1. „Технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение“.

В т. 2.1.1. „Технология на извършване на СМР“ участникът е посочил, че СМР ще се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация и приложимите наредби, и други нормативни актове в Република България. В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителният надзор (в случай че бъде предвиден) ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

Участникът е описал „Подготвителните работи“. Посочил е обхвата на подготвителните работи и условията за започването им, както и контролът върху изпълнението им.

Следва описание на: механизирани изкопи; излишни изкопни работи; отводняване на изкопи. Посочен е обхвата на работите по изкопите, условията за започване, зависими работи, персонал, оборудване. За ръчните изкопи изложението следва същата последователност, като са посочени и материали. Предвиден е контрол при изпълнението на изкопните работи.

Следва описание на натоварване и превоз на излишни изкопни маси на депо, направа на насипи, като за всяко от тях е посочен е обхвата на работите по изкопите, условията за започване, зависими работи, персонал, оборудване, контрол.

По-нататък изложението на участника продължава с описание на: монтажни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



дейности; кофражни работи; бетонови работи; армировъчни работи; настилка от ударопоглътящи плочки; боядисване на метални повърхности.

В т. 2.1.2. е разработена „Последователност и взаимовръзка на извършване на СМР“. В табличен вид е представена последователността и взаимовръзката на извършване на СМР.

В т. 2.1.3. са представени „Приложими нормативни изисквания за изпълнение на видовете СМР“

В т. 2.2. е „Изпълнение на обекта разделено на етапи, по дейности и задачи“. Етапната последователност е следната:

Т. 2.2.1. Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи.

Участникът е посочил, че ще извърши следното: документална подготовка на строителната площадка; подготовка за изпълнение на строителството.

Т. 2.2.3. Етап на изпълнение на СМР

Т. 2.2.4. Етап предаване на строежа на възложителя и въвеждане на строежа в експлоатация

Т. 2.2.5. Етап на гаранционно поддържане на обекта

В т. 2.3. са описани „Общи изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството“. Посочени са основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя; методи за изпълнение и контрол на плана за безопасност и здраве към проекта; правила за работа със строителни машини.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

Представена е технология на изпълнение на СМР на видовете работи, както и последователността и взаимовръзката при изпълнението им. Представени са и общите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.1: Участникът е направил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

В т. 3 от предложението си участникът е представил МЕ.2.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Разпределението на техническите ресурси и изпълнителския персонал е представено в табличен вид.

Представени са диаграми на разпределението на ресурсите по календарни дни: диаграма на работната ръка, на механизацията – комбиниран багер, къртач, товарен автомобил, валяк, виброплоча, асфалтополагач, флекс, бетонпомпа.

В т. 3.1. „Организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка“ участникът е посочил, че в таблиците и диаграмите, вложени в предложението му за изпълнение на поръчката, са показани видове и количества СМР организацията и разпределението на необходимите и планираните човешки ресурси и обезпечеността на дейностите със необходимите машини и техническо оборудване.

В т. 3.2. „Йерархична схема. Разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя“ е представена йерархична схема за изпълнение на поръчката. Описано е взаимодействието, координацията и сътрудничеството между участниците в строителния процес.

Следва йерархична структура на изпълнителя.

Описан е човешкия ресурс, разделен на технически и ръководен състав и изпълнителски състав. За техническия и ръководен състав е посочено какви задачи ще изпълни.

Следва „Отговорности и разпределение на задачи на ръководството“, където са описани организационната структура на обекта и взаимовръзката с организацията и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



техните отговорности за: технически ръководител; специалист контрол на качеството; специалист ЗБУТ; геодезист; бетонджия; кофражист; работник ВиК монтажник; изкопчия; общ работник; багерист; шофьор на товарен автомобил, самосвал, бетоновоз. Представена е организацията на работата, включваща: организация на работната ръка; на доставките на материали; на механизацията. Описани са мерки при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Представено е разпределението на човешките ресурси и механизацията по видове работи. Представени са диаграми на работната ръка и механизацията.

Представена е йерархична схема и взаимодействието и сътрудничеството между участниците в строителния процес. Описани са отговорностите и задачите на ръководния и изпълнителния състав.

Описана е организацията на работната ръка, доставката на материали и механизацията.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на **Възложителя по отношение на МЕ.2:** Участникът е направил предложение за организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

В т. 4 от предложението си участникът е представил МЕ.3.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Предвидено е комуникацията да се осъществява на две нива в зависимост от проблематиката на актуалните теми: на ръководно ниво /управител на дружеството и Кмет на Община/; и на експертно ниво /инженерно-технически екип от дружеството с упълномощени от възложителя експерти/.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Участникът е посочил, че ще се осъществят встъпителна и регулярни срещи с възложителя. Описано е по какви начини ще се извършва комуникацията, координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:

Описан е процеса на комуникация и координация с останалите участници в строителния процес и заинтересованите страни.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

В т. 5 от предложението си участникът е представил МЕ.4.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.


В т. 5.1. „Базови мерки, идентифицирани като минимално необходими“ участникът е посочил следните мерки:

5.1.1. Организиране на работния процес, така че да се осигури безопасен достъп на преминаващите граждани – макар да е направено А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, мярката всъщност НЕ е базово идентифицираната от възложителя, а именно „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“.

5.1.2. Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи СМР – направено е А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

От базово идентифицираните от възложителя мерки, касаещи социални характеристики, е разгледана само една – . Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи СМР

Не е разгледана базовата мярка „Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“. Разгледаната мярка от Участника мярка „Организиране на работния процес, така че да се осигури безопасен достъп на преминаващите граждани“ може да се разглежда като допълнителна мярка, надграждаща техническото предложение, но не и като една от двете базови мерки, касаещи социални характеристики и изискуеми от Възложителя. От описаните в мярката действия по текущото и прилагане не е видно как ще се гарантира непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент НЕ отговаря на минималните изисквания, заложиени от възложителя.

В т. 6 от предложението си участникът е представил МЕ.5.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

6.1. Идентифицирани минимално необходими базови мерки:

6.1.1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията - направено е А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

6.1.2. Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката - направено е А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

6.1.3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството - направено е А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

Описани са следните минимални базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

Всяка мярка съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на мярката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

В т. 7 от предложението си участникът е представил МЕ.6.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като представеният график, отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Участникът е разработил обособена част от техническото си предложение, озаглавена „**УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**“, включваща:

1. В табличен вид са представени „Ключови моменти за всяка задача при изпълнението, свързани с тях изходни данни и фактори за навременно и качествено изпълнение на поръчката. Необходими ресурси за изпълнение на отделните задачи (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.). Конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



2. „Вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, които освен да гарантират качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката“ – тук участникът представил подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.

3. Допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица – тук участникът е предложил следната допълнителна мярка: „При изпълнението на СМР – назначаване на местни лица на трудови договори“, като е направено А) предложение относно обхвата на мярката и Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда – тук участникът е предложил следната допълнителна мярка: „Специфична дейност при изпълнението на поръчката е шум, кал и прах при изпълнението на СМР“, като е направено само А) предложение относно обхвата на мярката. Съответно по отношение на тази предложена допълнителна мярка ЛИПСВА вторият задължителен компонент, а именно Б) текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Комисията счита, че съгласно Документацията допълнителните мерки трябва задължително да съдържат описаните два компонента. Поради тази причина Комисията не може да приеме наличие на надграждащо условие по отношение на Допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики.

Освен това, с оглед на констатациите по-горе по отношение на несъответствието на техническото предложение на участника с поставените минимални изисквания за МЕ.4, се явява безпредметно да бъде извършвана преценка за наличието на надграждащи условия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то **НЕ отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя на основание горепосочените мотиви по отношение на МЕ.4. Техническото предложение не отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителните изискуеми елементи в съдържанието на техническото предложение.

Така констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение, което да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на указанията за разработване.

В документацията за поръчката е акцентирано върху критериите за отстраняване на от процедурата. На стр. 4 от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е посочено: „Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение“.

На стр. 2 и стр. 3 от същата Методика са описани минимално изискуемите елементи, които **задължително** трябва да съдържа техническото предложение на всеки Участник.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника в посочените по-горе части не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация и е в противоречие с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а именно „при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Във връзка с обективизираните по-горе констатации по отношение на техническото предложение по обособена позиция №1 на участник №4 „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, настоящата комисия единодушно РЕШИ: офертата на участника не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, поради което и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП го предлага за отстраняване от настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

5. Участник №5 – „ПИРС-Д“ ООД, ЕИК 825287345, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Подофицер Котов“ №21, представлявано от Ботко Иванов Михайлов – управител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1, подписани от законния му представител Ботко Михайлов.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларира е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни. На стр. 10 от Предложението за изпълнение на дейностите е посочил, че срокът за изпълнение е 291 календарни дни.

В Предложението за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №1 участникът първо е направил описание на основната цел и обекта на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



По отношение на организацията на изпълнение на обекта, участникът е посочил следните етапи:

- Подготвителен етап;
- Етап на изпълнение на СМР: Архитектура - първи етап; Вертикална планировка - първи етап; Архитектура - втори етап; Конструктивна - втори етап; Поливна система - трети етап;
- Приемане на подобекта.

Посочил е, че срока за изпълнение е 291 календарни дни, както и че пълната последователност е представена в приложения „Линнен календарен график“, „Диаграма на работната ръка“ и „Диаграма на строителната механизация“.

Комисията установява несъответствие между отделни елементи на Техническото предложение. Участникът е заявил на стр. 9, че подхода и организацията на изпълнение на обекта, които представя, включват технология и последователност на изпълнение. Технология обаче не е представена, а последователността е представена посредством етапи на изпълнение и е направена препратка към Линейния график, който е предмет на МЕ.6.

Представен е Организационен план в табличен вид, включващ мерки по ЗБУТ, отговорно лице и срок за изпълнението им.

Следва блок-схема на принципите на действие при опасности и рискове. Посочено е още, че ще се разработват писмени инструкции по безопасност и здраве за всеки вид работа. Представени са основните положения в Плана за действия при извънредни ситуации на дружеството. Ще бъдат обозначени евакуационните пътища на площадката и местата за съсредоточена работа.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

Участникът е описал подхода и организацията на изпълнение, но не е представил технология на изпълнение на видовете работи, съгласно изискванията на Техническата документация.

Комисията установи несъответствие между отделни елементи на Техническото предложение. Участника е заявил на стр. 9, че подхода и организацията на изпълнение на обекта, които представя, включват технология и последователност на изпълнение. Технология обаче не е представена, а последователността е представена посредством



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



етапи на изпълнение и е направена препратка към Линеиния график, който е предмет на МЕ.6.

При направения анализ, комисията счита, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е разработил всички минимално изискуеми части по отношение на МЕ.1, тъй като липсва описание на технологията на изпълнение на поръчката.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

По отношение на организацията на обезпечаване на необходимите ресурси е описано обезпечаване на изпълнението на обекта с работна ръка; координиране/съгласуване при изпълнение на СМР с Възложителя.

Следва „Организация на работата“, в която са посочени: мобилизация на ресурсите – човешки, технически и финансови ресурси; фактическо изпълнение (включващо: материално осигуряване, транспорт, логистика, временно строителство; работници; материали; механизация; инструменти и приспособления).

Представена е йерархична структура на техническото ръководство и разпределение на отговорностите и задължения.

Следва „Подход за изпълнение на обекта“, в който участникът е посочил принципите, които ще спазва при изпълнението на обекта.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Участникът е описал организацията по обезпечаване с ресурси, представена е йерархична структура и разпределение на отговорностите и задължения.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Налице е предложение за осъществяването на комуникация и координация с Възложителя и другите участници в строителството и заинтересованите страни. Предвидени са: начини за осъществяване на официална кореспонденция; работни срещи; мерки за взаимодействие с Възложителя; документиране на строителния процес; управление на документацията; координация; информация и публичност; предпоставки са изпълнението на договора; контрол.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:

Участникът е описал процеса на комуникация и координация.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Налице е описание на базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, а именно: Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Участникът е описал минимално необходимите базови мерки, като всяка от тях съдържа необходимите два компонента А) Предмет и обхват на поръчката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

По отношение на мярката „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ участникът е посочил в компонент А). „Предложение относно обхвата и предмета на мярката“ следното: „Замърсяване. Разпръскване на материали, замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива и масла от машини на строителната площадка. При изпълнение на строително - монтажните работи е възможно работниците да поставят нужните им строителни материали, техническо оборудване или да замърсяват с масла и горива, обработени от машини, в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



обсега на обекта. В резултат на това ще възникнат конфликтни точки с Директора на детското заведение“.

В компонент Б). „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ на същата мярка е посочил следното: „За да се сведе до минимум създаденото неудобство, ще бъдат взети мерки, като се следи материалите, оборудването и механизацията да бъдат поставяни на точните, предварително определени места, с цел да не се нарушава достъпа на родителите с децата им, посещаващи детското заведение. Контрол и разпореждане по спазване на мерките за намаляване на замърсяването, е задължение на Техническия ръководител от страна на Строителя. Като такъв, Техническият ръководител ще проверява ежедневно дали се спазват тези мерки. Той ще контактува ежедневно с Директора на детското заведение - ще получава информация за ефективността на въведените мерки. Резултатите от осъществения контрол и обратната информация, получена от Директора, ще се вписват в Дневник за контрол и мониторинг. Всяка седмица, Техническият ръководител ще прави анализ на резултатите от Дневника за мониторинг и контрол и при необходимост ще предписва актуализирани мерки за складиране и престой“. Видимо разработката на участника по отношение на изискуемия компонент Б) няма връзка с мярката, за която се отнася. Първото изречение касае достъпа до детското заведение, а не „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“.

Мярката „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Мярката „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

По отношение на мярката „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ комисията констатира, че разработката на участника не съдържа минимално необходимия елемент Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Макар по другите две мерки да е налице съответствие с поставените от възложителя изисквания, то в цялост разработката по МЕ.5 не може да се приеме за отговаряща на изискванията на възложителя поради посочените по-горе аргументи.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент НЕ отговаря на минималните изисквания, заложи от възложителя.

Следващата част от предложението на участника е озаглавена „Надграждащи условия“.

Изложението започва с „Представяне на ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на обекта. Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението, като са посочени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др. Посочване на конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно предложения подход за изпълнение“. В табличен вид са представени ключови моменти, необходими действия и очаквани резултати. Следва описание на всеки един от идентифицираните от участника ключови моменти.

Следва „Представяне на вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, осигуряващи вътрешния контрол по време на изпълнение на поръчката, като гарантира качеството и навременното изпълнение. Прилагане на норми, стандарти и практики за повишаване на ефективността при изпълнение“. Участникът е представил в табличен вид Организационен план, включващ графи видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи, отговорник, срок, забележки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



В „Предложение за допълнителни мерки извън минималните изисквани, които касаят социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица“ участникът е посочил мярка с предмет „Ограничения“. Мярката отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

По-нататък в „Предложение за допълнителни мерки извън минималните изисквани, които касаят екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда“ участникът е посочил мярка с предмет „Опазване на растителния свят“. Мярката отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като представеният график, отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то **НЕ отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя на основание горепосочените мотиви по отношение на МЕ.1 и МЕ.5. Техническото предложение не отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителните изискуеми елементи в съдържанието на техническото предложение.

Така констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение, което да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на указанията за разработване.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



В документацията за поръчката е акцентирано върху критериите за отстраняване на от процедурата. На стр. 4 от Методиката за определне на комплексната оценка на офертите е посочено: „Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение“.

На стр. 2 и стр. 3 от същата Методика са описани минимално изискуемите елементи, които **задължително** трябва да съдържа техническото предложение на всеки Участник.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника в посочените по-горе части не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация и е в противоречие с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а именно „при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Във връзка с обективизираните по-горе констатации по отношение на техническото предложение по обособена позиция №1 на участник №5 „ПИРС-Д“ ООД, настоящата комисия единодушно РЕШИ: офертата на участника **не съответства** на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, поради което и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП го предлага за отстраняване от настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО ИМ, КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



1. Участник №1 – „АЛТРАМ“ ЕООД, ЕИК 160109101, гр. Карлово 4300, ул. „Генерал Карцов“ № 80, вх. В, ет. 1, ап. 4, представлявано от Ради Тодоров Стоянов – управител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2, подписани от законния му представител Ради Стоянов.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларира е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни.

Кратко описание на техническото предложение и преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя

В Предложението за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2 участникът на първо място е направил описание на обекта на поръчката.

Следва изложение на цялостния подход за изпълнение на обекта

По отношение на елемент МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Тук участникът е посочил, че началото на строителния процес е датата на подписване на протокол за предаване на свободна строителна площадка. Уточнено е, че разделянето на строителния процес на етапи е условно, т.к. поради линейния характер на обекта ще се извършват едновременно различни видове строителни работи, ще има технологично застъпване в предварително обособени относително еднородни строителни участъци.

Всеки нов (следващ) етап ще започва след преглед на извършените СМР от Надзора и положителни отговори на съставените на обекта от Строителния надзор и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Изпълнителят аткуве и документи по НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА
СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

Предвидени са следните организационни етапи:

- **Етап 1 - подготвителен етап**, който започва след наличие на разрешение за строеж, сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2/2а от Наредба 3/2003 г.). Конкретният период включва в себе си мобилизация и подготовка на строителната площадка, вкл. и временна организация на движението (където се налага) предвид факта, че детското заведение, обект на интервенция по обществената поръчка в обхвата на обособена позиция №2 граничи с улици с автомобилен поток.

Дейностите в рамките на подготвителния етап включват: осигуряване и предоставяне на всички необходими документи и информация; определяне на лицата от страна на Изпълнителя, имащи право да осъществяват комуникация с Възложителя; планиране на ресурсите; планиране на комуникацията съобразно наличните два канала (вътрешен и външен); планиране на доставките; планиране на качеството; планиране на отчитането; подготовка на необходимите документи и информация за изготвяне и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка; съгласувания с Възложителя; поставяне на информационна табела и временни ограждения; поставяне на фургон, който ще служи за канцелария, съблекалня, помещение за почивка и място за оказване на първа помощ, оборудван с оборудване за оказване на долекарска помощ и средства за гасене на пожар, противопожарно табло; поставяне на временна химическа талетна; определяне на район за съхранение на строителните материали; място за складиране на строителните отпадъци; място за почистване на автомобилите; при необходимост ще се постави временно ел. табло и ще се осигури временно захранване с вода.

С изпълнението на дейностите по подготовка на строителната площадка ще се постигне: изграждане на временна база за нуждите на работниците и ръководния персонал; осигуряване на строителството с вода, електроенергия, пожарна безопасност и средства за свързка; осигуряване на условия за нормална работа на строителната механизация и транспорт; уточняване режим на временна организация на движението.

Освен това и с цел осигуряване на сигурност на изпълнените СМР и наличните на обекта строителни материали, ще бъде осигурена охрана и наблюдение на обектите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



- **Етап 2 - основен етап (изпълнение на СМР)**, включващ всички работи, предвидени в проектната документация.

Тук участникът е предвидил два вида методи на организация на строителството – последователен и паралелен.

Направено е описание на човешкия ресурс и механизацията, които ще се използват по време на строителството.

В изпълнението на СМР са включени следните основни видове работи: подготвителни; земни изкопи и насипи); кофражни, армировъчни, бетонови, демонтажни и монтажни, ВиК инсталации за поливната система и сградната водопроводна и канализационна система; направа на ударопоглътща настилка; покривни работи; работи по слънчева инсталация; подмяна на дограма. СМР са описани в тяхната последователност.

Предвидено са вземане на проби и изпитвания.

- **Етап 3 - довършителен етап (демобилизация на ресурсите)** за демобилизация - ликвидиране на временната база (сгради и съоръжения) и подготовка на обекта във вид, подходящ за предаването му на Възложителя.

Тук участникът е предвидил възстановяване на увредените терени до еднакво или по-добро от предхождащото строителството състояние.

Описани са мерките, които ще се предприемат за опазване на околната среда от неблагоприятното въздействие по време на изпълнението на СМР.

Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнението на СМР са предвидени за всеки етап на строителството. Описани са видовете инструктажи, които ще бъдат провеждани, съгласно иискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. Изброени са също така нормативните документи в областта на опазването здравето и безопасността на работещите на строителните площадки, чиито правила ще бъдат съблюдавани по време на изпълнението на строителството.

На следващо място са представени фазите, през които ще преминават всички процеси по изпълнение на възложените работи: планиране, реализация, контрол, отчет и последващ анализ.

Предложението на участника продължава с управление на риска при изпълнение на СМР на обекта. Описани са същността и целите на поцеса по управление на риска. В табличен вид са представени етапите, които включва процесът. Направена е



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



идентификация на възможните рискове, които могат да окажат влияние при изпълнението на поръчката. Разгледани са и основните рискове, които имат висока степен на евентуална проява. Следва анализ и оценка на рисковете по време на изпълнението на СМР, както и мерки за справяне с установения риск и преодоляване на последствията от проявата му. В табличен вид са представени оценка на идентифицираните рискове; оценка на идентифицираните външни рискове на отделните етапи на изпълнение на СМР; оценка на идентифицираните вътрешни рискове на отделните етапи на изпълнение на СМР; мерки за справяне с посочените рискове. Последната дейност от управлението на риска е мониторинг и контрол.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

Участникът е описал дейностите, влизащи в обхвата на поръчката, съгласно техническата спецификация. Дейностите са описани по етапи на изпълнение в съответствие с техническата документация и проектното решение.

Представен е цялостен подход на изпълнение, който съдържа всички изискуеми задължителни елементи, съгласно документацията за участие. Представена е организация на изпълнение на дейностите. Подробно е описана технологията на изпълнение на всяка отделна дейност.

Представени са мерки за опазване на околната среда.

Представено е подробно описание на дейностите по обезпечаване на безопасност и здраве при изпълнение на строително-монтажни работи, включително описание на нормативните документи.

Представена е организация за контрол на качеството, която включва контрол на документацията, контрол на влаганите материали и изделия, контрол на съхранение на материалите по време на строителния процес, контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, контрол при транспортирането на материалите и при доставките, контрол на ресурсите, контрол на работната среда, контрол по опазване на околната среда.

Представен е план за управление на риска при изпълнение на СМР. Разгледани са и са анализирани рисковете. Налице са мерки за справяне с установен риск и преодоляване на последствията му.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.1: Участникът е направил предложение за подхода



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

На първо място участникът е описал организацията на обезпечаване със строителни продукти и материали. Предвидено е спазването на нормативните изисквания по отношение на снабдяването и влягането на строителните продукти.

Участникът е уточнил, че в приложената към техническото му предложение Диаграма на механизацията са представени видовете строително-монтажни работи, за които е приложимо използването на механизацията, нейният вид, и периода, в който същата ще бъде ангажирана със строителна работа. Предвидено е в хода на изпълнение на строителството, освен посочената в Диаграмата механизация, да бъдат използвани и други инструменти (електрически и ръчни), необходими в хода на изпълнение на строителните работи. Описано е по какъв начин ще се следи и ще се поддържа техническата изправност на механизацията, къде ще бъде позиционирана.

Следва организация на човешкия ресурс.

Посочено е, че при изпълнение на ангажиментите си експертите на Изпълнителя ще поддържат близка връзка и сътрудничество с Възложителя, и останалите участници в строителния процес, както и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта.

Обектът ще се оглавява от Управителя, който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя, спазването на изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа на Възложителя. Той ще отговаря и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица, свързани с изпълнението на обекта.

Пряко ръководство на обекта ще се осъществява от техническия ръководител на обекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Уточнено е, че в техническото предложение е предоставена диаграма на необходимата работна ръка за изпълняване на съответните СМР.

Предвиден е следния екип, ангажиран за изпълнение на строителните работи в обхвата на обособената позиция: Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по контрол на качеството; Работници, работещи със строителна техника (оператори, управляващи строителни машини, инструменти и работещи, използващи строителни инструменти, ръчни инструменти и дребна строителна техника); Работници, които извършват отделни видове строително-монтажни работи (монтаж на настилки — бетонови плочки, гранитогрес, ударопоглътща настилка; за изпълнение на дейности по ВиК - поливна система и т.н.); Общи работници.

Представена е схема на йерархичната връзка между участниците в екипа за изпълнение на СМР, като след това е направено описание на отговорностите и задълженията на ключовия персонал.

Описани са правилата за работа със строителната механизация, как и задълженията на работещите с нея. Описани са също така и задълженията и отговорностите на всички работещи и/или посетители на строителната площадка.

В табличен вид е представена от каква обезпеченост като човешки ресурс и механизация се нуждае обектът, съобразено с КСС и диаграмата на работната ръка.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Участникът е описал строителните продукти и материали, както и механизацията, с които ще бъде обезпечен строежа.

Представена е организация на човешкия ресурс, като са описани екипа, ангажиран за изпълнение на строителните работи, йерархичните връзки, отговорностите и задълженията на ключовия персонал, както и взаимодействието между тях.

Представена е таблица с ресурсната обезпеченост на всяка работа, съгласно количествената сметка.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Комуникацията ще се води на две нива — в самия екип на изпълнителя и с представителите на останалите участници в строителния процес, съответно ще се прилагат два комуникационни канала. Вътрешният ще се осъществява на различни нива, предвид разпределението на задачите за всеки от експертите. Вътрешният канал ще има за цел предаване на информация и координация_екипа на изпълнителя. В рамките на този канал ще участват всички членове на екипа (експерти и работници), като ще се спазва йерархичната структура в екипа, което ще е предпоставка за контрол и субординация в трудовия и комуникационен процес.

Другият канал, е насочен към участниците в строителния процес (Възложител, Строителен надзор, Авторски надзор) и евентуални трети лица. Във външния комуникационен канал, от страна на Изпълнителя, ще участват предварително определени лица.

Строително-монтажните работи ще се извършват под прякото ръководство на техническия ръководител. Взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Управителя /представляващия дружеството/ и/или от техническия ръководител.

Описани са мерките, включени в процедурите по контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и с възложителя.

Представени са: начините на комуникация и координация между членовете на работния екип; докладване и организиране на срещи с Възложителя и заинтересованите страни; мерки, които ще се предприемат при констатирано прекъсване на комуникацията.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:

Описани са процедурите по контрол, взаимодействие и субординация между експертите на изпълнителя и с възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Описани са начините за комуникация и координация между членовете на работния екип, докладване и срещи с възложителя и заинтересованите страни.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Предложени са и допълнителни мерки – физически достъп, достъп до комунални услуги.

Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на поръчката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ; В) Дейности по контрол на изпълнението на посочените допълнителни мерки; Г) Дейности по мониторинг на посочените допълнителни мерки.

За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.

Описани са дейностите за контрол и мониторинг на изпълнението на посочените мерки.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Участникът е описал минимално необходимите базови мерки, като всяка от тях съдържа необходимите два компонента А) Предмет и обхват на поръчката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Предложени са и допълнителни мерки – Недопускане на възможността за замърсяване на почвата и на съществуващата растителност около работните и прилежащите площи при изпълнение на поръчката; Намаляване на шума при изпълнение на поръчката.

Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на мярката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представена е политика за опазване на околната среда, съдържаща описание на целите, използваните термини и определения, обхват и разпространение, внедряване и функциониране, оперативен контрол, проверка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Идентифицирани са строителните дейности, оказващи влияние върху околната среда.

За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.

Описано е съдържанието, което ще включва планът за управление на строителните отпадъци.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Приложен е линеен график, изразяващ етапност и продължителност на изпълнение на СМР-тата.

Представена е диаграма за движение на работната ръка и диаграма за движение на механизацията.

На последно място участникът е изброил нормативната уредба, която ще спазва по време на изпълнение на строителството.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Представена е диаграма за движение на работната ръка и диаграма за движение на механизацията.

От представения график е видно, че същият е разчетен по етапи, съгласно описанието, дадено в МЕ.1 Видно от графика етапите се изпълняват последователно. За всяка една работа е посочено работниците и машините, с които ще се изпълняват. Етапа на подготовката включва всички предвидени и описани дейности. Разчетената механизация и строителна техника са достатъчни да се изпълни с нужното качество всички дейности, предмет на поръчката. За етапа на строителството са посочени всички предвидени в Техническата спецификация строителни работи. Описаната технологична последователност е съобразена с изискванията на ТС и добрите строителни практики. Описанието на взаимнообвързаните процеси в техническото предложение отговарят на направените разчети. Разчетите за използваните ресурси направени в МЕ.2 отговарят на тези посочени в графика,

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като представеният график, отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

На база на гореописаното Комисията счита, че Техническото предложение на Участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, поради което комисията допуска участника до оценка на техническото му предложение.

2. Участник №2 – „С.И.Т.“ ООД, ЕИК 825357352, гр. Пловдив 4002, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3, представлявано от Стефан Георгиев Георгиев и Петър Георгиев Георгиев – управители поотделно.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2, подписани от законния му представител Стефан Георгиев.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни.

Към техническото предложение е приложена отделна Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение и преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя

На първо място участникът е изброил ключовите моменти при изпълнението на поръчката: пълнота на проектната документация, добра комуникация и съвместна работа с проектантския екип; правилно и ясно структуриране на комуникациите с Възложителя, Проектанта и Консултанта /Надзор/; добра организация по време на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



строителството, отразяване на правилните технологични зависимости и последователност при изпълнение на строителството; строителен опит на участника при изпълнение на сходни обекти; добра организираност при отчетност през целия период на изпълнение на поръчката, информираност, стриктно спазване на договорните отношения и изискванията на проектната документация.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Направено е описание на поръчката.

Като Приложение 1 са представени строително-монтажните работи по етапи, видове и части.

Предвидено е при изпълнението на предмета на поръчката да се приложи поточен организационен подход, като участникът е изтъкнал предимствата му.

Следва описание на подготовката на строителната площадка, която ще започне с оптимизиране на линейния график. След подписване на Акт Обр. 2 за определяне на строителна линия ще започнат предварителните мероприятия за стартирането на СМР.

След това отново са изброени дейности в „Подготвителен етап – Мобилизация“ и „Подготвителен период“.

Следва изброяване на работните места, които ще се осигурят.

Посочено е, че не е необходимо да се извърши временна организация на движението, а само сигнализация на строителната площадка. Не е необходима, според участника, направа на временни пътища и пешеходни зони, като същевременно е предвидено, че за строителните нужди ще се използват съществуващите елеи около сградата, както и съществуващите паркинг и тротоари, които са покрити с бетонова настилка или плочи.

Посочено е къде ще се складират строителните материали и отпадъци на обекта.

Следва описание на: направа на временни огради; логическа обвързаност с останалите дейности; временно селище; охрана на обекта.

По-нататък участникът е изложил концепция за изпълнение на СМР.

На следващо място е представена технология и последователност на извършване на СМР, включваща посочване на изисквания към изпълнението, към материалите и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



изделията.

Следва описание на **Първи етап – благоустрояване на прилежащ терен**. В него са посочени: ключови моменти; разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

Изброени са функциите и отговорностите на предложените от участника експерти.

Следва представяне на технологията на изпълнение на основните дейности.

Като **Етап 2** е предвидено **същинското строителство**.

Направено е описание на съществуващото положение на обекта.

Част Архитектура

Като ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението е предвидена подготовка за изпълнение, включваща демонтажни работи, доставка и монтаж. Следва разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

Изброени са функциите и отговорностите на предложените от участника експерти.

Следва представяне на технологията на изпълнение на подготвителните работи. Уточнено е, че в таблица 2. Материали. Предлагани материали, последователност и технология на изпълнение е изложена технологията на изпълнение на видовете СМР за този етап.

Следва част от предложението на участника, озаглавена „Други намеси – Етап 2 Паркоустройство и благоустрояване“. Като ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението е предвидена подготовка за изпълнение, включваща демонтаж и ремонт на парково оборудване. Следва разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Следващата част е озаглавена „За ударопоглъщащите настилки – етап 2“. Отново са предвидени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

Участникът е представил технически спецификации - общи указания за безопасен монтаж, поддръжка на детски съоръжения: Двойна люлка за деца; „Везна“ клатушка; Клатушка пате. Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица.

Част Конструктивна

Описано е изпълнението на армирана бетонова настилка под ударопоглъщаща настилка, фундаменти под детски съоръжения и покривна конструкция. За всяко са посочени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология на изпълнение на основните видове дейности.

Следва описание на последователността на изпълнението на работите по сухо строителство по стрехата, шпакловъчни работи, латексово боядисване/бояджийски работи.

Част ВиК

В тази част от предложението си за изпълнение на поръчката участникът е описал сградна водопроводна мрежа, сградна канализация. За всяко са посочени ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология на изпълнение на основните видове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



дейности.

Част ОВК

Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология на изпълнение на основните видове дейности.

Следва Трети етап – поливна система.

Посочени са ключови моменти, изходни данни и фактори при изпълнението, разпределение на човешките ресурси и механизация по дейности (в табличен вид); материали, предлагани материали, последователност и технология на изпълнение; технически подходи за изпълнение, изисквания за качество и осъществяване на контрол и приемане на дейностите от отговорните лица; технология на изпълнение на основните видове дейности.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

В представения подход за изпълнение на СМР на обекта Участникът декларира, че ще използва поточен метод за изпълнение на поръчката. От представения Линеен график обаче е видно, че организационният подход реално приет при разработването на графика е смесен като почти половината работи се изпълняват паралелно, което по същество представлява паралелен организационен метод. Основна характеристика на поточния метод е последователно изпълнение на еднотипните видове работи и паралелно изпълнение на разнотипните видове работи. От представения Линеен график е видно, че работите от 5 до 23 по част Слънчева инсталация за ясла Б и първа В група се изпълняват паралелно, като за всяка работа се предвижда да работят по 2 работници в продължение на 10 дни (с изключение на работи 19 и 21, където времетраенето е 20 дни). Същото се установява и за работи 27 до 46 и работи 50 до 69 (при последните броя на работници е един за повечето работи).

Комисията счита, че в немалката си част работите са организирани по паралелен организационен метод видно от Линеиния график. Поради това е налично несъответствие между Техническото предложение и Линеиния график, защото в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Техническото предложение на участника не е споменат паралелен организационен метод.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът, макар да е разработил минимално изискуемите части по отношение на МЕ.1, то липсва съответствие между Техническото предложение и Линейния график по изложените по-горе съображения.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

На първо място е описана „Мобилизация и задължения на експертите в етапите на изпълнение на поръчката“. Изброени са участниците в строителния процес. Описани са задълженията на строителя, строителният надзор и авторският надзор.

Следват: организация, мобилизация и разпределение на използваните човешки ресурси; механизми на организация на ангажираните членове на екипи; описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите специалисти. В табличен вид е представено участието на експертите в дейностите по проекта – етап/дейност, подетап, участващи експерти, техническа обезпеченост.

Представена е йерархична структура – организационна схема на участниците в строителния процес за изпълнение на отделните видове СМР.

Описана е организацията за осигуряване суровини и материални ресурси, необходими за изграждане на обекта, включваща: характеристика на доставките; система за осигуряване на доставките; заличени обстоятелства; система за контрол на качеството; изисквания към материалите и заготовките, които ще бъдат доставени и вложени на обекта; контрол по качеството за вложените материали, продукти и оборудване - схема за утвърждаване, доставка, съхранение и влагане на материалите; подход за доставка на материалите.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Представени са отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес. Представени са мерките и механизмите по организация на експертните екипи.

Описани са отговорностите и пълномощията на членовете на екипа, както и организационни връзки и взаимоотношения между тях.

В табличен вид е направено разпределение на експертите по етапи на изпълнение.

Представена е йерархична структура.

Представена е организация за осигуряване на суровини и материални ресурси, необходими за изграждане на обекта със система за контрол на качеството.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Представена е комуникационна структура, в която са описани: взаимодействиящите страни при строителството на обекта; отговорности при взаимодействията; координационни отговорности.

Описани са: основните посоки на комуникация, Комуникационна стратегия с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти; Правила и канали за комуникация; Управление на документацията и инструменти за комуникация; Канали за комуникация; Комуникация с Възложител; Мерки за недопускане на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; Координация между Възложител и Строител; Координация между Авторски надзор и Строител; Периодични и ежедневни оперативки.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТ МЕ.3:

Участникът е описал комуникационна структура, взаимодействията и отговорностите при взаимодействията, правила и канали за комуникация, управление на комуникацията и инструменти за комуникация.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на **Възложителя по отношение на МЕ.3**: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Тази част от техническото предложение на участника започва на стр. 147.

В началото е посочено заглавие „Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения в случай, че се появят“. Веднага след това е записано „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката“, като веднага след това е направено описание на следния риск: „Достъп до сградата на детската градина, както и ненанарушаване на нормалния ритъм на ежедневието на ползвателите на детската градина“ и са посочени мерки за предотвратяването му.

Следва „Мерки за преодоляване на риска“, като непосредствено след това са посочени следните рискове:

- „Замърсяване на околното пространство в детската градина“;
- „Достъп до комунални услуги за ползвателите на детската градина“;
- „Възможни стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на строителната площадка“;

като са посочени мерки за преодоляването на тези рискове.

Следват „Мерки за намаляване на риска при работа със строителни машини и устройства“, „Мерки за ограничаване на въздействието на: високи нива на шум, прах,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



падане и подхлъзване“, „Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства“

Следва „Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Следва буква „Г) Трудности свързани с управление на човешки ресурси (персонал, ръководител т.н)“. Посочени са „Мерки за недопускане/предотвратяване на риска в приложните случаи, съответно за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай“ и „Мерки за преодоляване на риска“.

По-нататък изложението върви в следната последователност:

- Д) Проблеми свързани с използването на машини и оборудване – посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска;
- Е) Изключително неблагоприятни климатични условия - посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска;
- Ж) Риск за здравето и безопасността на служителите и работниците - посочени са: обхват и степен на въздействие на риск върху изпълнението на поръчката; мерки за преодоляване на риска;

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Изискване на възложителя е Участникът да представи предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики. Това са:

- Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Всяка мярка е необходимо да съдържа следните компоненти:

А) Предмет и обхват на мярката

Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като е разгледал



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



основно достъпа до сградата и ненарушаване на нормалния ритъм на ежедневието на ползвателите на детската градина. За този аспект са разгледани и посочени мерки за предотвратяване на риска.

Не са разгледани минималните базови мерки, изискуеми в Документацията. Не е направен анализ относно предмета и обхвата на мярката.

Разгледани са още мерки по замърсяване на околното пространство, достъп до комунални услуги на ползвателите на детската градина, стихийни бедствия и аварии, риск при работа със строителни машини, високи нива на шум, прах, падане и подхлъзване, трудности свързани с управлението на човешките ресурси, проблеми с използваните машини и оборудване, неблагоприятни климатични условия, риск за здравето и безопасността на служители и работници. Разгледаните допълнителни рискове и мерки са от общ характер и са приложими за всяка поръчка, свързана с изпълнение на строително-монтажни работи. Не са описани изискуемите компоненти за всяка допълнителна мярка, съгласно техническата документация, а именно А) Предмет и обхват на мярката и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Предложени са мерки по прилагане на различните рискове, но не е направен анализ относно предмета и обхвата на мярката.

Мерките НЕ отчитат спецификата на възлаганите работи и НЕ са насочени към конкретната обществена поръчка.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.4, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент НЕ отговаря на минималните изисквания, заложиени от възложителя.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Тук участникът е посочил, че притежава внедрена и сертифицирана система за опазване на околната среда в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 14001:2004 и ресертификация БДС EN ISO 14001:2009, разработена програма за управление на дейностите по отпадъци, която е утвърдена от РИОСВ, както и регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, издаден от РИОСВ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Според участника на обекта се очаква да бъдат генерирани битови, строителни и гориво-смазочни материали.

Изброени са следните принципи, които ще спазва изпълнителят по отношение на дейностите с отпадъци: да не застрашават човешкото здраве; да не се причинява замърсяване или негативно влияние върху животинския и растителния свят; намаляване на количеството отпадъци; създаване на предпоставка за повторна употреба и рециклиране на някои от генералните отпадъци; екологосъобразно крайно обезвреждане.

Следва представяне на мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности.

В „Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на СМР“ е представено в табличен вид описание на възможните замърсители и действия за опазване на околната среда. Описани са връзките между замърсителите и конкретни елементи на околната среда.

Представен е План за организация по изпълнение на дейностите за опазване на околната среда, включващ: грижи за събиране и съхранение на хумусния слой, мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата, от излив на течни отпадъци, от санитарно-битови отпадъци, от строителни отпадъци, от въздействието на оборудването.

Изброени са мерки, които ще предприеме участника срещу замърсяване от прах и частици.

Изброени са допълнителни мерки за опазване на околната среда.

Следва посочване на инструктажите, които ще извършва участника на своите служители.

По отношение на почистването на строителната площадка е предвидено ежедневно и окончателно почистване. В табличен вид е представено къде ще се съхраняват временно и как ще се предават генерираните отпадъци от различните видове работи.

Предвидено е: използването на защитни покрития срещу замърсяване и оцветяване с бои; забрана за изхвърляне на вредни вещества; работа с изправни ДВГ; депониране на регламентирани депа; мониторинг на мерките за опазване на околната среда; мерки съгласно разпоредбите на ЗУО.

Изброени са задължения на строителя за изпълнението на нормативните изисквания за управление на строителните отпадъци.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Предвидено е измиване на превозните средства преди излизането им на уличната и пътната мрежа.

Като допълнителни действия за опазване на околната среда са посочени следните: екологосъобразен избор на строителни материали; предотвратяване на замърсяване или увреждане на околната среда от бедствия, пожари или аварии; използване на възобновяеми източници на енергия за нуждите на строителната площадка.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намалване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намалване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Представен е Линеен график, във който са включени и следните графи: Етап,позоция; Мярка; Количество/части; Етап на изпълнение; Ключови експерти; Ангажиран персонал за СМР; Техническо оборудване; Норма време / ч.д.; Механизация; Времетраене в дни и месеци за изпълнение на СМР.

Представени са диаграма за движение на работната ръка и на механизацията.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Комисията счита, че е налице несъответствие между представения линеен график и Диаграмата на движение на работната ръка, защото от Диаграмата на работната ръка се вижда, че максималния брой работници на обекта е около 3500 души, което противоречи на добрите строителни практики. Комисията установява и несъответствие между продължителността на работите в Линеиния график и продължителността на диаграмата за движение на работната ръка. Диаграмата е разработена само до 277 ден, а от Линеиния график е видно, че дейности се извършват до края на 12 месец, т.е. до 365 ден.

Комисията установява несъответствие и между Линеиния график и Диаграмата за движение на механизацията. Диаграмата за движение на механизацията е разработена само за първите 277 дни. От Линеиния график е видно, че е предвидена работа с багер по изкопни и насипни работи до второто десетдневие на 12-тия месец. Освен това за ден 9 е видно, че са предвидени 160 бр. машини или машиносмени, което не съответства на Линеиния график, тъй като в този ден не работят 160 машини на обекта.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като открива несъответствия между Линеиния график и Диграмата на работната ръка и на механизацията. Несъответствие беше открито също така и между графика и подхода



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



и организацията за изпълнение в частта по МЕ.1.

След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то **НЕ отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя по отношение на МЕ.1, МЕ.4 и МЕ.6 и на основание горепосочените мотиви. Техническото предложение не отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителните изискуеми елементи в съдържанието на техническото предложение.

Така констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение, което да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение. Представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на указанията за разработване.

В документацията за поръчката е акцентирано върху критериите за отстраняване на от процедурата. На стр. 4 от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е посочено: „Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение“.

На стр. 2 и стр. 3 от същата Методика са описани минимално изискуемите елементи, които **задължително** трябва да съдържа техническото предложение на всеки Участник.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника в посочените по-горе части не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация и е в противоречие с чл.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



101, ал. 5 от ЗОП, а именно „при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Във връзка с обективизираните по-горе констатации по отношение на техническото предложение по обособена позиция №2 на участник №2 „С.И.Т.“ ООД, настоящата комисия единодушно РЕШИ: офертата на участника не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, поради което и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП го предлага за отстраняване от настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликетът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

5. Участник №5 – „ПИРС-Д“ ООД, ЕИК 825287345, гр. Пловдив 4002, ул. „Подоф. Котов“ №21, представлявано от Ботко Иванов Михайлов – управител.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Участникът е представил Техническо предложение (Образец №3) и Предложение за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2, подписани от законния му представител Ботко Михайлов.

Техническото предложение е съгласно утвърдения от Възложителя Образец №3.

Декларирал е, че ще изпълни поръчката в срок не по-дълъг от 365 календарни дни. На стр. 50 от Предложението за изпълнение на дейностите е посочил, че срокът за изпълнение е 228 календарни дни.

В Предложението за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2 участникът първо е направил описание на основната цел и обекта на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



По отношение на организацията на изпълнение на обекта, участникът е посочил следните етапи:

- Подготвителен етап
- Етап на изпълнение на СМР: Паркоустройство и благоустрояване (първи етап); Вертикална планировка (първи етап); Архитектура - втори етап; Паркоустройство и благоустрояване (втори етап); Конструктивна (втори етап); Конструктивна покрив (втори етап); Сградна водопроводна мрежа (втори етап); Сградна канализационна мрежа (втори етап); Слънчева инсталация; Поливна система (трети етап);
- Приемане на подобекта.

Посочил е, че срока за изпълнение е 228 календарни дни, както и че пълната последователност е представена в приложения „Линнен календарен график“, „Диаграма на работната ръка“ и „Диаграма на строителната механизация“.

Комисията установява несъответствие между отделни елементи на Техническото предложение. Участникът е заявил на стр. 49, че подхода и организацията на изпълнение на обекта, които представя, включват технология и последователност на изпълнение. Технология обаче не е представена, а последователността е представена посредством етапи на изпълнение и е направена препратка към Линеиния график, който е предмет на МЕ.6.

Представен е Организационен план в табличен вид, включващ мерки по ЗБУТ, отговорно лице и срок за изпълнението им.

Следва блок-схема на принципите на действие при опасности и рискове. Посочено е още, че ще се разработват писмени инструкции по безопасност и здраве за всеки вид работа. Представени са основните положения в Плана за действия при извънредни ситуации на дружеството. Ще бъдат обозначени евакуационните пътища на площадката и местата за съсредоточена работа.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.1:

Участникът е описал подхода и организацията на изпълнение, но не е представил технология на изпълнение на видовете работи, съгласно изискванията на Техническата документация.

Комисията установи несъответствие между отделни елементи на Техническото предложение. Участника е заявил на стр. 49, че подхода и организацията на изпълнение



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



на обекта, които представя, включват технология и последователност на изпълнение. Технология обаче не е представена, а последователността е представена посредством етапи на изпълнение и е направена препратка към Линеен график, който е предмет на МЕ.6.

При направения анализ, комисията счита, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е разработил всички минимално изискуеми части по отношение на МЕ.1, тъй като липсва описание на технологията на изпълнение на поръчката.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

По отношение на организацията на обезпечаване на необходимите ресурси е описано обезпечаване на изпълнението на обекта с работна ръка; координиране/съгласуване при изпълнение на СМР с Възложителя.

Следва „Организация на работата“, в която са посочени: мобилизация на ресурсите – човешки, технически и финансови ресурси; фактическо изпълнение (включващо: материално осигуряване, транспорт, логистика, временно строителство; работници; материали; механизация; инструменти и приспособления).

Представена е йерархична структура на техническото ръководство и разпределение на отговорностите и задължения.

Следва „Подход за изпълнение на обекта“, в който участникът е посочил принципите, които ще спазва при изпълнението на обекта.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.2:

Участникът е описал организацията по обезпечаване с ресурси, представена е йерархична структура и разпределение на отговорностите и задължения.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.2: Участникът е направил предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

Налице е предложение за осъществяването на комуникация и координация с Възложителя и другите участници в строителството и заинтересованите страни. Предвидени са: начини за осъществяване на официална кореспонденция; работни срещи; мерки за взаимодействие с Възложителя; документиране на строителния процес; управление на документацията; координация; информация и публичност; предпоставки са изпълнението на договора; контрол.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.3:

Участникът е описал процеса на комуникация и координация.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.3: Участникът е направил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването и.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Налице е описание на базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, а именно: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; Информирание на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.4:

Участникът е описал минимално необходимите базови мерки, като всяка от тях съдържа необходимите два компонента А) Предмет и обхват на поръчката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на **Възложителя по отношение на МЕ.4**, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент отговаря на минималните изисквания, заложили от възложителя, и следва да се приеме за изпълнено.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Представени са базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими от възложителя: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

По отношение на мярката „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ участникът е посочил в компонент А). „Предложение относно обхвата и предмета на мярката“ следното: „Замърсяване. Разпръскване на материали, замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива и масла от машини на строителната площадка. При изпълнение на строително - монтажните работи е възможно работниците да поставят нужните им строителни материали,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



техническо оборудване или да замърсяват с масла и горива, обработени от машини, в обсега на обекта. В резултат на това ще възникнат конфликтни точки с Директора на детското заведение“.

В компонент Б). „Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ на същата мярка е посочил следното: „За да се сведе до минимум създаденото неудобство, ще бъдат взети мерки, като се следи материалите, оборудването и механизацията да бъдат поставяни на точните, предварително определени места, с цел да не се нарушава достъпа на родителите с децата им, посещаващи детското заведение. Контрол и разпореждане по спазване на мерките за намаляване на замърсяването, е задължение на Техническия ръководител от страна на Строителя. Като такъв, Техническият ръководител ще проверява ежедневно дали се спазват тези мерки. Той ще контактува ежедневно с Директора на детското заведение - ще получава информация за ефективността на въведените мерки. Резултатите от осъществения контрол и обратната информация, получена от Директора, ще се вписват в Дневник за контрол и мониторинг. Всяка седмица, Техническият ръководител ще прави анализ на резултатите от Дневника за мониторинг и контрол и при необходимост ще предписва актуализирани мерки за складиране и престой“. Видимо разработката на участника по отношение на изискуемия компонент Б) няма връзка с мярката, за която се отнася. Първото изречение касае достъпа до детското заведение, а не „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“.

Мярката „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Мярката „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.5:

По отношение на мярката „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“ комисията констатира, че разработката на участника не съдържа минимално необходимия елемент Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Макар по другите две мерки да е налице съответствие с поставените от възложителя изисквания, то в цялост разработката по МЕ.5 не може да се приеме за отговаряща на изискванията на възложителя поради посочените по-горе аргументи.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът НЕ е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.5, тъй като, видно от гореизложеното, предложението по този елемент НЕ отговаря на минималните изисквания, заложиени от възложителя.

Следващата част от предложението на участника е озаглавена „Надграждащи условия“.

Изложението започва с „Представяне на ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на обекта. Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението, като са посочени материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др. Посочване на конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно предложения подход за изпълнение“. В табличен вид са представени ключови моменти, необходими действия и очаквани резултати. Следва описание на всеки един от идентифицираните от участника ключови моменти.

Следва „Представяне на вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, осигуряващи вътрешния контрол по време на изпълнение на поръчката, като гарантира качеството и навременното изпълнение. Прилагане на норми, стандарти и практики за повишаване на ефективността при изпълнение“. Участникът е представил в табличен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



вид Организационен план, включващ графи видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи, отговорник, срок, забележки.

В „Предложение за допълнителни мерки извън минималните изисквани, които касаят социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица“ участникът е посочил мярка с предмет „Ограничения“. Мярката отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

По-нататък в „Предложение за допълнителни мерки извън минималните изисквани, които касаят екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда“ участникът е посочил мярка с предмет „Опазване на растителния свят“. Мярката отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. Съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



предварително обявените условия на възложителя.

Преценка на съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя по отношение на елемент МЕ.6:

Представен е Линеен график, ведно с диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

При направения анализ, комисията прие, че при описанието на тази част от техническото предложение участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя по отношение на МЕ.6, тъй като представеният график, отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то **НЕ отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя на основание горепосочените мотиви по отношение на МЕ.1 и МЕ.5. Техническото предложение не отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителните изискуеми елементи в съдържанието на техническото предложение.

Така констатираните пороци в техническото предложение на участника, не могат да бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване на забраната за представяне на допълнителни документи към техническото предложение на участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение, което да е разработено съгласно изискванията на Възложителя, тъй като тази предвидена законова възможност не може да се използва за промяна на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



техническото предложение. Представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя и на указанията за разработване.

В документацията за поръчката е акцентирано върху критериите за отстраняване на от процедурата. На стр. 4 от Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е посочено: „Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
- Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение“.

На стр. 2 и стр. 3 от същата Методика са описани минимално изискуемите елементи, които **задължително** трябва да съдържа техническото предложение на всеки Участник.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника в посочените по-горе части не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация и е в противоречие с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а именно „при изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Във връзка с обективизираните по-горе констатации по отношение на техническото предложение по обособена позиция №2 на участник №5 „ПИРС-Д“ ООД, настоящата комисия единодушно РЕШИ: офертата на участника **не съответства** на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, поради което и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП го предлага за отстраняване от настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликетът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, КОМИСИЯТА ДОПУСКА/РЕСП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



НЕДОПУСКА ДО ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

1/ ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ОФЕРТИ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

№ по ред	Име на участника	Допуснат/недопуснат
1	„АЛТРАМ“ ЕООД, гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ №80, вх. В, ет. 1, ап. 4	Допуснат
3	„С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
4	„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Елена“ №3	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
5	„ПИРС-Д“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Подоф. Г. Котов“ №21	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2/ ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ОФЕРТИ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

№ по ред	Име на участника	Допуснат/недопуснат
1	„АЛТРАМ“ ЕООД, гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ №80, вх. В, ет. 1, ап. 4	Допуснат
2	„С.И.Т.“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Хан Кардам“ №8, ет.3	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
5	„ПИРС-Д“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Подоф. Г. Котов“ №21	Недопуснат – чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА

99

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-7.004-0021 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ №4 и ул. „Хан Крум“ №3а, гр. Съединение, област Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Съединение и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Оценяването на допуснатите оферти се извършва съгласно утвърдената и влязла в сила Методика за определяне на комплексна оценка на офертите /Приложение №3 от документацията за поръчката/.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АЛТРАМ“ ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

1.1 Проверка за наличие на надграждащо условие №1:

Участникът е предвидил следните организационни етапи: Подготвителен; Основен (изпълнение на СМР); Довършителен (демобилизация на ресурсите). За всеки един от етапите на изпълнение Участника е представил подробно описание на отделните дейности и задачи, като са съблюдавани и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Подробно е описана технологията на изпълнение за отделните дейности, както и ресурсната им обезпеченост (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси). Посочени са ключовите моменти и факторите за качествено изпълнение на всяка задача, включително посредством онагледено представени схеми и фигури за правилно изпълнение на дейностите.

В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



1.2 Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

Участникът е представил подробна организация на човешкия ресурс, който ще бъде въввлечен в изпълнението на поръчката. Предвидена е последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.

Представени са конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по отношение спазване на нормативните изисквания. Участникът е определил отговорни лица, определени са задълженията и отговорностите на ангажирания персонал.

В изложението си участникът е описал начинът по осъществяване на контрол на вложения в обекта материали, контрол при съхранението на материалите по време на строителния процес, контрол по изпълнението на СМР, контрол при транспортирането на материалите и при доставките, контрол на ресурсите, на работната среда, контрол по опазване на околната среда

Техническото предложение на участника е разработено така, че при изпълнението да се гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

1.3 Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От изложението на участника е видно, че освен идентифицираните от Възложителя базови мерки, е описал и допълнителни мерки. Допълнителните мерки, извън базово идентифицираните от възложителя, като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица, предложени от участника са: Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на електроснабдяване или водоснабдяването в района на детското заведение; физически достъп; достъп до комунални услуги. Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на поръчката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Посочени са по контрол на изпълнението и дейности по мониторинг на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



посочените допълнителни мерки. За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

1.4 Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

От изложението на участника е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил три допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно: Недопускане на възможността за замърсяване на почвата и на съществуващата растителност около работните и прилежащите площи при изпълнение на поръчката; Намаляване на шума при изпълнение на поръчката. Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на мярката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Представен е план за опазване на околната среда.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Решение на комисията:

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи условия, комисията констатира наличието на четири мотивирани надграждащи условия в техническото предложение по обособена позиция №1.

В следствие преценката на Техническото предложение по обособена позиция №1 на участника „АЛТРАМ“ ЕООД, Комисията единодушно реши, че по показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Тп), **участникът отговаря на изискванията за присъждане на 50 точки по показателя.**

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „АЛТРАМ“ ЕООД ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

1.1 Проверка за наличие на надграждащо условие №1:

Участникът е предвидил следните организационни етапи: Подготвителен; Основен (изпълнение на СМР); Довършителен (демобилизация на ресурсите). За всеки един от етапите на изпълнение Участника е представил подробно описание на отделните дейности и задачи, като са съблюдавани и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Подробно е описана технологията на изпълнение за отделните дейности, както и ресурсната им обезпеченост (материали, механизация, оборудване, човешки ресурси). Посочени са ключовите моменти и факторите за качествено изпълнение на всяка задача, включително посредством онагледено представени схеми и фигури за правилно изпълнение на дейностите.

В този смисъл се установява, че за всяка задача е посочен ключов момент, изходни данни и фактори, които са съществени за качествено и навременно изпълнение на поръчката, експертен персонал, задачи, отговорности, материални и технически ресурси.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

1.2 Проверка за наличие на надграждащо условие 2:

Участникът е представил подробна организация на човешкия ресурс, който ще бъде въввлечен в изпълнението на поръчката. Предвидена е последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Представени са конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по отношение спазване на нормативните изисквания. Участникът е определил отговорни лица, определени са задълженията и отговорностите на ангажирания персонал.

В изложението си участникът е описал начинът по осъществяване на контрол на вложенията в обекта материали, контрол при съхранението на материалите по време на строителния процес, контрол по изпълнението на СМР, контрол при транспортирането на материалите и при доставките, контрол на ресурсите, на работната среда, контрол по опазване на околната среда

Техническото предложение на участника е разработено така, че при изпълнението да се гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

1.3 Проверка за наличие на надграждащо условие 3:

От изложението на участника е видно, че освен идентифицираните от Възложителя базови мерки, е описал и допълнителни мерки. Допълнителните мерки, извън базово идентифицираните от възложителя, като минимално необходими, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица, предложени от участника са: Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от прекъсване на електроснабдяване или водоснабдяването в района на детското заведение; физически достъп; достъп до комунални услуги. Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на поръчката; Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Посочени са по контрол на изпълнението и дейности по мониторинг на посочените допълнителни мерки. За всяка предложена мярка е посочен отговорния за изпълнението ѝ експерт.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

1.4 Проверка за наличие на надграждащо условие 4:

От изложението на участника е видно, че освен базовите мерки, участникът е посочил три допълнителни мерки, касаеща екологични характеристики, именно: Недопускане на възможността за замърсяване на почвата и на съществуващата растителност около работните и прилежащите площи при изпълнение на поръчката; Намаляване на шума при изпълнение на поръчката. Всяка от допълнителните мерки съдържа следните компоненти: А) Предмет и обхват на мярката, и Б) Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Представен е план за опазване на околната среда.

Предложените мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Решение на комисията:

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи условия, комисията констатира наличието на четири мотивирани надграждащи условия в техническото предложение по обособена позиция №2.

В следствие преценката на Техническото предложение по обособена позиция №2 на участника „АЛТРАМ“ ЕООД, Комисията единодушно реши, че по показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Тп)₂ участникът отговаря на изискванията за присъждане на 50 точки по показателя.

СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ КОМИСИЯТА ПРЕЦЕНИ, ЧЕ МОЖЕ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ СЛЕДВАЩИЯ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА И

РЕШИ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Насрочва следващото публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници на **12.12.2019 г. от 11:00 часа в заседателна зала на община Съединение, ет. 2, стая №23, на Общинска администрация Съединение, град Съединение, бул. „6-ти септември“ №13.**

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията се задължава да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез съобщение в профила на купувача.

Протоколът се приключи на 09.12.2019 г. Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Камелия Тинчева

...../П/.....

Членове:

Ваня Манчева

Христо Гладийски

...../П/.....

...../П/.....