



## ПРОТОКОЛ № 2

за работата на комисия, назначена със Заповед № 504/27.05.2020 г. и Заповед № РД-912/28.08.2020 г. за удължаване срока на работата на комисията на кмета на Община Съединение за провеждане на процедура за възлагане чрез публично състезание по вид процедура с предмет: **„ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ И ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА“**, открита с Решение номер ОП-6 от дата 30.03.2020 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП-6 (3) от дата: 06/04/2020 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП- 6 (5) от 23/04/2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00835-2020-0001.

**Днес, 01.09.2020 г. гр. Съединение , комисия в състав:**

Председател: **Ангел Къцов** – зам.кмет на Община Съединение

Членове:

1. **Златка Николова** – Директор на дирекция „АПИОФМПМТС“ - Главен счетоводител и Ръководител на проекта;
2. **инж.Камен Стойчев** – Директор на дирекция „ТСПГСЕУСДД“
3. **Таня Танкова** – Старши експерт „Екология и транспорт“ и експерт мониторинг на проекта;
4. **Вероника Кочева** – външен експерт на осн. чл. 51, ал. 2 от ППЗОП;

Резервни членове: Ваня Манчева- гл.експерт в Дирекция „ТСПГСЕУСДД“ и Веселина Дългърска - Счетоводител в дирекция „АПИОФМПМТС“

се събра в 09:00 часа, в сградата на Община Съединение, с адрес гр. Съединение, бул. „Шести септември“ № 13 в изпълнение на Заповед №504/27.05.2020г. и Заповед № РД-912/28.08.2020 г. за удължаване срока на работата на комисията на кмета на Община Съединение за провеждане на публично заседание по отваряне на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА**



**ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ И ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА**“, открита с Решение номер ОП-6 от дата 30.03.2020 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП-6 (3) от дата: 06/04/2020 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП- 6 (5) от 23/04/2020 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00835-2020-0001.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците:

**Разглеждане на допълнително представената информация за Участник №1 „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 131127235:**

Към Оферта с вх. № ОП №6/ 29.04.2020 г. на участника в указания срок няма постъпили допълнително представени документи.

В указания срок от 5 (пет) работни дни, участникът не е представил доказателства за отстраняване на несъответствията и/или липсващи документи изсикани с Протокол №1 от 28.07.2020г. на комисията:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълно тите и/или неостраняване	Отговаря/ Не отговаря на минималното изискване:
<b>За участника:</b>		
В ЕЕДОП на участника “ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, в Част IV: Критерии за подбор, раздел, А: Годност, е посочи, че притежава валидно удостоверение № РК-0724/05.07.2017г., за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор	С Протокол №1 от 28.07.2020г на основание на чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията е предоставила възможност на участника да представи отразената в цитирания протокол липсваща информация и да отстрани констатираните несъответствия с изискванията на	Участникът <b>не отговаря</b> на минималното изискване.



<p>валиден до 05.07.2022г., издадено от ДНСК, липсва информация за наличие на валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалентно, съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие в раздел 3 „Критерий за подбор“</p> <p>3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и раздел III от Обявлението.</p> <p>От така представената информация и след направена справка в публичния регистър на Агенция за устойчиво енергийно развитие с ЕИК на фирмата е видно, че в регистъра по чл.44 ал.1 от ЗЕЕ няма налична регистрация за дружеството „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД с ЕИК 131127235, Комисията не може да направи преценка, дали участника, отговарят на критериите за подбор, в частта Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, така както следва: Участниците в обществената поръчка трябва да притежават: 1) валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ; 2) валидно Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалентно</p>	<p>Възложителя към критериите за подбор.</p> <p>Участникът е получил Протокол №1 от 28.07.2020 г. на 28.07.2020 г. видно от полученото потвърждение от участника на електронната поща на община Съединение от 28.07.2020 г. в 16:24 часа.</p> <p>Срокът за представяне на допълнителните документи, съгласно 54, ал.9 от ППЗОП е до 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 04.08.2020г. До настоящия момент изискваните от участника документи не са получени в деловодството на Община Съединение.</p> <p>С оглед на не представените допълнително изисквани документи, за участника не може да се установи съответствие с критериите за подбор и на основание <b>чл.107, т.1 от ЗОП</b>, комисията предлага на Възложителя, Участник №1 „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата, като участник който <b>не отговаря</b> на критериите за подбор. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото предложение на участника, тъй като не отговаря на изискванията за критериите за подбор и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на същия.</p>	
---	--	--



\* \* \*

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска, респ. не допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1.	„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД	Недопуснат- на основание чл.107,т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя, Участника да бъде отстранен от по нататъшно участие в процедурата, тъй като не отговаря на критериите за подбор
2.	ОБЕДИНЕНИЕ „ИКюЕЕ“ с партньори в „ИКюИ КОНТРОЛ“ ООД „ПРОЕКТ ОВКХТГ и ЕЕ“ ЕООД	Допуснат
3.	„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД	Допуснат
4.	„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД	Допуснат
5.	„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД	Допуснат
6.	„ТРАНСКОНСУЛТ -БГ“ ООД	Допуснат
7.	„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ БГ“ ЕООД	Допуснат
8.	„КИМТЕКС ЛС“ ООД	Допуснат
9.	ДЗЗД „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕЕ“ с партньори в обединение "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД "ТЕХНОКОНТРОЛ" ЕООД	Допуснат
10.	ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“ партньори в дружеството са: „Икар консулт“ АД и „Хийт консулт“ ООД	Допуснат
11.	ДЗЗД „ГРАНТ ПЕШЕВ партньори в дружеството са: „Пешев“ ЕООД и „Грант плюс“ ЕООД	Допуснат

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

**Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения.**



### ***I. Преценка за съответствие на техническото предложение на допуснатите участници с изискванията на Възложителя:***

Комисията на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. В този етап комисията проверява дали представените технически предложения съдържат всички необходими документи, изготвени ли са по образец и дали предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, обезпечават ли качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

### **РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ С ПОСТАВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

#### **Кратко описание на техническото предложение на Участник №2 Обединение ИКюИ - ЕЕ**

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **14 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **7 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) ;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **7 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).



В офертата е представен подход при изпълнение на дейността строителен надзор, в която е включен подход за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект. Направено е описание на организацията и изпълнението на договора, като са разписани обхват и дейности, съобразно техническата спецификация и договора за СН, представяне виждането на Участника за подхода и начините на изпълнението им. Представени са относими нормативни актове, които ще прилага Участника, както и посочване на конкретни мерки за контрол, свързани със спазването им.

Направено е описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки ресурси - експерти за изпълнение на предвидените дейности, конкретни задължения, които експертите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност, система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти, система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, в т.ч. мерки за обезпечаване присъствието на експертите, система за координация и с възложителя и останалите участници в строителния процес.

В техническото предложение са разгледани качествени мерки, които участникът ще прилага при реализацията на обществената поръчка, както следва:

По отношение на организацията на дейността Оценка за съответствие на инвестиционния проект са представени обхват и същност на мерките, конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниран е очаквания ефект от прилагането на действията, с конкретно посочване на резултатите и са посочени експертите, които са планирани да бъдат ангажирани с изпълнението на мерките.

По отношение на организацията на дейността за организацията на започване на строежа са представени обхват и същност на мерките, конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниран е очаквания ефект от прилагането на действията, с конкретно посочване на резултатите и са посочени експертите, които са планирани да бъдат ангажирани с изпълнението на мерките.

По отношение на контрола на влаганите материали са представени обхват и същност на мерките, конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниран е очаквания ефект от прилагането на действията, с конкретно посочване на резултатите и са посочени експертите, които са планирани да бъдат ангажирани с изпълнението на мерките.

По отношение на контрола на начина на изпълнение на СМР, са отразени аспекти по Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, Контрол върху извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от Изпълнителя с акт, Контрол върху извършените 72ч проби при експлоатационни условия, контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, мониторинг на законодателни промени, контрол по спазване на мерките по опазване на околната среда, контрол върху спазване на календарния график. За контрола на изпълнението на строително-монтажните работи са представени обхват и същност на мерките, конкретни дейности, които ще се изпълняват, дефиниран е очаквания ефект от прилагането на действията, с конкретно посочване на



резултатите и са посочени експертите, които са планирани да бъдат ангажирани с изпълнението на мерките.

Разгледани са похватите за работа при изготвянето на необходимата документация по време на строителството, съобразно договора на строителен надзор, в т.ч. създаването на технически паспорт на обекта и окончателния доклад. В тази част на офертата са засегнати Контрол върху пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно Наредба №3 от 31.03.2003 г, Контрол върху правилното водене на строителния дневник на изпълняваните работи, Контрол върху изготвяне на ексекутивната и техническа документация, Контрол върху изготвянето на Окончателен доклад и технически паспорт на строежа.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Приложеният график не съответства на изискванията на Възложителя същият да демонстрира съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури в съответствие с действащата нормативна уредба. В приложения график, участникът е посочил, че дейността „Участие в комисия за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба №3“ се изпълнява в периода 13.10.21 г.– 23.10.21г. В този период, обаче, не са приключили дейностите свързани с контрол на строително-монтажните работи. От графика се извежда еднозначен извод, че дейностите свързани с изпълнението на строителните работи, а именно:

- Следене на хода на изпълнение на СМР
- Контролира изпълнението на строежите да е съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ
- Извършва необходимите проверки по чл. 169б ал. 1 от ЗУТ на влаганите на съответния строеж строителни продукти
- Контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления реално извършените видове и количества СМР на строежа
- Контролира качеството на извършваните СМР

приключват на дата 12.11.21г., след като са приключили 72-часовите проби, тоест, всички строително-монтажни работи, които ще се изпълнят в периода 24.10.21г. – 12.11.21г. няма да бъдат включени в провеждането на пробите. Невключването на строително-монтажните работи, които се изпълняват в последния времеви период при провеждането на 72 часовите проби не гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на услугата.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник № 2 Обединение ИКюИ – ЕЕ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на изискванията на Възложителя да отразява съответстващо разпределение на времето между различните процеси. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на**



**основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник № 2 Обединение ИКюИ – ЕЕ.**

**Кратко описание на техническото предложение на Участник №3  
„Риск Инженеринг“ АД**

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **28 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконовни нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **28 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) ;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **28 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В офертата е направено предложение за изпълнение на възлаганите задачи в рамките на поръчката, като са посочените дейности, които ще бъдат изпълнени. Описани са задълженията за изпълнение на Дейност 1 – изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и Дейност 2 – строителен надзор по време на строителството, координатор по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изброени са мобилизационни задачи, както и задачи по време на фазите проектиране и строителство, по време на периода за съобщаване на дефекти, изпълняване функциите на Технически контрол при проектирането при договори за проектиране. Посочен е обхват на оценката на съответствие. Описано е изпълнение на функциите на Координатор безопасност и здраве. Изброена е приложимата нормативна уредба. Представено е описание на начина на изпълнение на предвидените задачи.

Направено е описание на вътрешно фирмената организация, като са посочени експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката. Приложена е организационна схема и са посочени основните ангажименти на предвидените експерти.





Посочено е съдържанието на окончателния доклад. Направено е разпределение на задачите на експертите от екипа за всяка една дейност от поръчката. Направено е предложение за комуникационни процедури (начин на взаимодействие с Възложителя и другите участници в строителния процес.)

Представени са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение – по време на мобилизационния период, по време на фазите на проектиране и строителство, по време на периода за съобщаване на дефекти.

Приложен е график за изпълнение, отразяващ дейности и времевите рамки за изпълнението им, без да са посочени ангажираните за всяка дейност експерти.

В раздел „Качествени мерки“ участникът е представил описание на интегрирана система за управление, осигуряване на качеството, одите, оценка на риска.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представеният от участника график за изпълнение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като същият не отразява ангажираните експерти, за включените в него дейности. В документацията е поставено следното ясно изискване към разработките на участниците – *„Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.“* В **настоящия случай**, недвусмислено се установява, че в графика не са предвидени човешки ресурси (експерти), които да са ангажирани с изпълнението на всеки процес, като по този начин графикът **не удовлетворява предварително обявените условия на Възложителя.**

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник № 3 „Риск Инженеринг“ АД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на изискванията на Възложителя да отразява ангажираните експертите за всеки процес. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник № 3 „Риск Инженеринг“ АД

**Кратко описание на техническото предложение на Участник №4  
„Пловдивинвест“ АД**

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:



- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **6 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **6 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) ;

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **6 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Участникът е приложил работна програма за организация и изпълнение на договора, в която е включил подход за изпълнение на поръчката и залегналите решения в прединвестиционното проучване. Посочени са ключовите моменти при изпълнение на договора, вътрешна мобилизация и организация на задачите, изработване на система между страните по изпълнение на проекта, ефективно използване на внедрената и сертифицирана система за управление на качеството.

Разгледани са дейностите, поддейностите и поддържащите задачи и отговорности в изпълнение на договора. Описано е изпълнението на ОСИП, като са посочени индивидуалните отговорности на отделните експерти и са посочени действия и контролни мерки.

По отношение на дейност 2 участникът е описал действията на екипа за упражняване на строителен надзор по време на строителството, като са посочени като са посочени индивидуалните отговорности на отделните експерти и са посочени действия и контролни мерки за всеки един процес.

Разписан е мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР, контрол по спазване на условията за безопасност на труда. Описани са действията при изпълнение функцията на Координатор по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Посочени са нормативните актове, които ще се прилагат за изпълнение на договора.



Описана е вътрешно фирмената организация и обезпеченост на персонала и са посочени задълженията на предвидените експерти. Посочена е техническата въоръженост за извършваните услуги от експертите по проекта.

По отношение на вътрешнофирмената организация на човешкия ресурс, участникът е представил таблица, в която за всяка поддейност/задача е посочен отговорен специалист и експерт, отговарящ за вътрешния контрол. Представена е система за координация между страните по изпълнение на проекта. Приложена е организационна схема на комуникацията на участника с Възложителя.

В част „Качествени мерки“ участникът е предвидил мерки по отношение организацията на дейността Оценка за съответствие на инвестиционния проект и организацията за започване на строежа, контрол на влаганите материали, контрол на начина на изпълнение на СМР, изготвяне на необходимите документи по време на строителство.

Приложен е график за изпълнение, като за всяка дейност е посочена продължителност и ангажирани експерти.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представеният график за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително заложените в документацията изисквания към него, тъй като в него не е включен основен ангажимент, съгласно техническата спецификация и проекто договора, а именно:

*„Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО“*

В документацията за участие в обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите на участниците, в които е записано, че „Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.

Горепосочената дейност е включена в предмета на поръчката, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и следва да бъде заложена в индикативния график, съгласно дадените указания за разработването му. В приложения график, в строителния етап участникът е включил следните дейности:

- *Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).*
- *Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба*



№ 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ
- Изготвяне на Технически паспорт за строежа, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за ТП

Работата по Изготвяне на отчет съгласно Приложение 6 не е включена, както и не може да бъде причислена към нито една от предвидените дейности, като по този начин реално участникът не предвижда време и ресурси за изпълнението ѝ.

Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледи виждането на участника за изпълнение на поръчката, като демонстрира взаимоотношността на отделните процеси, съставляващи основните дейности, ангажимент на строителния надзор, като по този начин затвърди и обезпечи изпълнението на всички дейности, заложи от Възложителя в техническата спецификация и проекто-договора, с подходящ експертен ресурс в зависимост от тяхната специфика и съответно разбирането му за качествено изпълнение на поръчката.

Разгледаното несъответствие води до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на предложението в част - график за изпълнение, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно дадените от Възложителя указания.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник № 4 „Пловдивинвест“ АД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на изискванията на Възложителя да отразява дейностите, процесите и организацията съгласно техническата спецификация. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник № 4 „Пловдивинвест“ АД**

#### **Кратко описание на техническото предложение на Участник №5 „Т7 Консулт“ ЕООД**

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **20 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;



- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **25 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **25 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Участникът е приложил работна програма за организация и изпълнение на поръчката, в която са посочени задълженията на Консултанта, обхват на проекта и подход за изпълнение на дейността строителен надзор.

В подхода за изпълнение са разписани методите, които участникът ще прилага при изпълнение на поръчката и описание на организацията и изпълнението на договора, като е разгледана ролята на ръководител проект и план за комуникация на оперативно ниво.

Разгледана е дейността изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, с основните изисквания към строежите, като са предвидени следните действия: получаване на проекто-сметна документация, първичен преглед на получената документация, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, предаване на готовия продукт. Посочени са предвидените ресурси и приложима нормативна уредба.

По отношение на дейността „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“ са обособени действията по време на начален етап, строителен етап и заключителен етап. Разгледани са дейностите, свързани с организация на дейността упражняване на строителен надзор, откриване на строителна площадка, заверка на заповедната книга, подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал.1 от ЗУТ, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация, в т.ч. технически контрол на строителния процес и управление на проекта, контрол по изготвяне на ексекутивната документация, изготвяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Направено е описание на нормативно и договорно определени задължения и предвидените действия и поддейности, посочена ресурсна обеспеченост и отговорности на експертите. Описано е изготвянето на ексекутивна документация и съставяне на констативен акт обр. 15, съставяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; внасяне на необходимата документация в ДНСК, извършване на функцията на КБЗ съгласно Наредба №2, изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006г. за строежа. Посочена е относимата нормативна уредба и мерки за спазване на нормативните изисквания.

В техническото предложение са оферирани мерки за контрол, за който са посочени съдържание и обхват, отговорни лица, конкретни задължения на отговорните лица и



очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности. Направено е описание на вътрешно фирмената организация с оглед на наличните човешки ресурси – екип на консултанта, модел на взаимоотношения, отговорности и задължения на експертите от екипа на консултанта. Разписана е планираната организация на работа на екипа от експерти и мерки за контрол на видове СМР. В техническото предложение са изложени мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Предложени са мониторинг на методите на изпълнение на главните видове СМР и мерки за контрол на количеството и качеството на изпълнените работи и вложените материали и съответствието им с нормите за безопасност. Разгледани са отделни групи от мерки за контрол по изпълнение на строежа и функциите на строителния надзор при изпълнение на договора. Участникът е представил план за осигуряване на качеството и механизъм за вътрешен контрол. Представени са начини за гарантиране на качеството и организация на изпълнението. Направено е предложение на система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за планираната комуникация, с цел недопускане на неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите.

Разписани са качествени мерки при реализация на обществената поръчка, отнесени към оценката на съответствието, организация за започване на строежа, контрола на влаганите материали, контрола на начина на изпълнение на СМР, изготвяне на необходимата документация. За определените мерки са посочени – същност и обхват на мерките, конкретни дейности за изпълнението им, експерти ангажирани с мерките и контрол при изпълнение на мерките. В техническото предложение са представени резултати от изпълнението на поръчката по отделните дейности, включени в нея.

Представена е обяснителна записка към графика за изпълнение и е приложен график с таблична и графична част, в който за всяка дейност са посочени предвидените експерти. От графичната част е видна продължителност и последователност на предвидените дейности.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представеният график за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително заложените в документацията изисквания към него, тъй като в него не е включена основна дейност, съгласно техническата спецификация и проекто договора дейност, а именно: *„Изготвя отчет съгласно Приложение 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО“*. В документацията за участие в обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите на участниците, в които е записано, че *„Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи*



отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.

Горепосочената дейност е включена в предмета на поръчката, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и следва да бъде заложена в индикативния график, съгласно дадените указания за разработването му. Видно от приложения график, в строителния етап участникът е включил следните дейности:

- Подписване на актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003г.
- Координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа – чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004г.
- Контрол на строителните продукти по чл. 169а от ЗУТ и Наредба РД-02-20-01 от 05.02.2015г.;
- Координация на строителния процес до въвеждане в експлоатация
- Заверка на екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ;
- Изготвяне и подписване на акт обр. 15. Предаване на строежа от Строителя на Възложителя.

Дейността *Изготвяне на отчет съгласно Приложение б* не е включена, както и не може да бъде причислена към нито една от цитираните по-горе позиции, като по този начин реално участникът не предвижда време и ресурси за изпълнението ѝ.

Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледи виждането на участника за изпълнение на поръчката, като по този начин затвърди и обезпечи изпълнението на всички дейности, заложи от Възложителя в техническата спецификация и проекто-договора, с подходящ експертен ресурс в зависимост от тяхната специфика и съответно разбирането му за качествено изпълнение на поръчката.

Разгледаното несъответствие води до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на предложението в част - график за изпълнение, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно дадените от Възложителя указания.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник №5 „Т7 Консулт“ ЕООД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съдържа всички дейности от техническата спецификация, като с това не са спазени изискванията на Възложителя към съдържанието му. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник №5 „Т7 Консулт“ ЕООД.**

**Кратко описание на техническото предложение на Участник №6 „Трансконсулт-БГ“ ООД**



В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **30 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **30 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **30 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В офертата е направено въведение и е изложен обхвата на консултантската задача. Разписан е Подход за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до концепцията за своевременно и качествено изпълнение на договора, както и за постигне целите на изпълнението му - предпоставки при изпълнението на проекта, относими нормативни актове и очаквани резултати при изпълнението на проекта.

Направено е описание на организацията за изпълнението на дейностите и поддейностите предмет на обществената поръчка. В тази част на офертата са разгледани - съгласуване на инвестиционните проекти, строителен надзор при изпълнение на предвидените СМР при строителството на обекта и изпълнение на функцията на Координатор по безопасност и здраве и изпълнение на предвидените дейности в гаранционните срокове. За дейностите са представени подход за изпълнение на дейността, поддейности/задачи за изпълнение на дейността, организация за изпълнение на дейността и относими нормативни актове. Направено е описание на планираната организация на мониторинга на напредъка на изпълнение на СМР и контрола на видовете СМР и взаимнообвързаност и последователност на изпълнение.

Изложена е вътрешнофирмена организация с оглед необходимите човешки и технически ресурси, включително експерти за изпълнение на предвидените дейности, отговорности и задължения, система за взаимозаменяемост и обезпечавана не присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти, технически





ресурси и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти. В офертата е предложена система за координация обхващаща отношенията с Възложителя, Изпълнителя на строителството и външни институции и организации.

Участникът е направил предложение за качествени мерки, насочени по определените направления – оценка за съответствие на инвестиционния проект и мобилизационните задачи, започване на строежа, влагани материали, начин на изпълнение на СМР, документи и задължения в гаранционните срокове.

Към техническото предложени е приложен график за изпълнение, отразяващ дейности, дни/месеци, начало, край, експерти и графична част.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представеният график за изпълнение на поръчката не отговаря на предварително заложените в документацията изисквания към него, тъй като в него не е включена основна дейност, съгласно техническата спецификация и проекто договора дейност, а именно : *„Изготвя отчет съгласно Приложение б от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение на ПУСО“*. В документацията за участие в обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите на участниците, в които е записано, че *„Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба*. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.

На следващо място, планирането на дейностите в графика на участника не са съобразени с нормативно определената последователност за работата по *„Съдействие за организиране на комисия за съставяне и подписване на Протокол (Акт) 16 & Разрешение за ползване - Наредба 2“*, тъй като тази дейност е времево позиционирана преди *„Провеждане на 72-часови проби и комплексни изпитания в експлоатационни условия, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. съгласно график, уточнен с Възложителя“*. Съгласно т.4. от Приложение №15 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за изготвянето и подписването на Констативен протокол 15 е необходимо да бъдат приложени, съответно проведени пробите за обекта тъй като т.4 от Приложението към наредбата, гласи че *„Неразделна част от този акт са копия от документите, съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания“*. Видно от горното, за да бъде извършена дейността по *„съставяне и подписване на Протокол (Акт) 16 & Разрешение за ползване - Наредба 2“*, е необходимо да бъдат изпълнени изпитванията и измерванията на обекта, което в графика на участника не е съобразено, тъй като в него, ангажиментите по



направата на 72-часови проби и комплексни изпитвания при експлоатационни условия завършват след подписване на Акта за въвеждане на обекта в експлоатация. На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника не съответна на нормативно определената последователност на завършване и предаване на обекта на Възложителя.

На следващо място в графика на участника е предвидена неправилна и нелогична последователност на изпълнение на дейностите, заложили в него. По-конкретно съгласно графичната част на графика събитието по *„Подписване на Акт обр.15 за установяване на годността за приемане на строежа“* е позиционирано преди завършване на необходимите действия за изготвянето му, а именно *„Преглед и заверка екзекутивните чертежи на Изпълнителите“*, *„Инспектиране на изпълнението на СМР и задължителни тестове преди приемането на СМР, и в зависимост от състоянието и одобрението на СМР“* и *„Приемане от Изпълнителя на всички Документи удостоверяващи завършване на Работите и необходими за издаване на Акт обр.15“*. Видно от същината на цитираните по-горе работи, същите са основание за подписване на Акт 15, т.е. следва да бъдат извършени в цялост и да са приключили за да се подпише констативния акт, което не е съобразено в графика на участника. От друга страна в графика се съдържа явно противоречие за визираните дейности, тъй като в табличната част е заложено същите да се изпълняват едновременно до 14 дни в периода от средата на 10 месец до края на 10 месец. Горното обуславя явно несъответствие в графика, което от своя страна не дава ясна представа за планирането на работите. В подкрепа на горните мотиви, Комисията счита, че която и част на графика да възприеме за меродавна, и в двата случая събитието *„Подписване на Акт обр.15 за установяване на годността за приемане на строежа“* е позиционирано неправилно, тъй като то трябва да се извърши след *„Преглед и заверка екзекутивните чертежи на Изпълнителите“*, *„Инспектиране на изпълнението на СМР и задължителни тестове преди приемането на СМР, и в зависимост от състоянието и одобрението на СМР“* и *„Приемане от Изпълнителя на всички Документи удостоверяващи завършване на Работите и необходими за издаване на Акт обр.15“*, а не успоредно или след тези дейности.

Видно от изискванията към съдържанието на графика, неговата цел е да онагледява виждането на участника за изпълнение на поръчката, като по този начин затвърди и обезпечи изпълнението на всички дейности, заложили от Възложителя в техническата спецификация и проектно-договора, с подходящ експертен ресурс в зависимост от тяхната специфика и съответно разбирането му за качествено изпълнение на поръчката.

Разгледаните несъответствия и пропуски водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на предложението в част - график за изпълнение, което пък е основание за отстраняване на участника от процедурата, съгласно дадените от Възложителя указания в документацията.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник №6 „Трансконсулт-БГ“ ООД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът съдържа вътрешни противоречия, неправилна последователност на работи и не съдържа всички дейности**



от техническата спецификация. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник №6 „Трансконсулт-БГ“ООД.

**Кратко описание на техническото предложение на Участник №7  
„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД**

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **30 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **30 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **30 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Представен е обекта, основните му елементи и неговото местоположение. Разписан е подхода при изпълнението на дейността строителен надзор, където е изяснена концепция, целяща своевременно и качествено изпълнение на договора и постигане на целите на изпълнението му. Определени са основни принципи и правила, които се предвиждат за прилагане по отношение на цялостния подход за реализация на договора, с оглед постигане на заложените цели и резултати. Участникът е представил контролни мерки за осигуряване на качеството, както и аргументи за гарантиране на качеството след прилагането им. Направена е организация за изпълнение на договора – обхват и дейности, задължения на строителния надзор за цялостно изпълнение на поръчката. Представено е описание на задълженията и отговорностите на експертите за изготвяне на доклада за оценка за съответствието на инвестиционните проекта. Определени са подготвителни дейности, предхождащи строително-монтажните работи, дейности по упражняване на строителен



надзор, съгласуване и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството. Изяснен е планирания контрол на строителните продукти по чл.169а, ал.1 от ЗУТ и контрола на качеството на влаганите строителни материали и изделия. В офертата е изложено следенето на хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на строителя и даване на становища при забава. Определени са контролни мероприятия и действия при последователността на строителството, отчети по ПУСО, ексекутивна документация, окончателен доклад и технически паспорт. Изяснен е контрола по опазване на околната среда, въвеждането на обекта в експлоатация и ангажиментите по време на гаранционните срокове.

В техническото предложение са предложени мерки за спазване на нормативните изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката – мерки, описание на конкретните дейности по тяхното изпълнение, ангажирани експерти и очакван ефект от прилагане на мярката. Поставени са конкретни нормативни изисквания и мерки за спазването им. Определена е вътрешно фирмена организация и задължения на експертите, съобразно тяхната предназначеноост. Разработена е таблица с мерки за обезпечаван на присъствието на експертите на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения, като е приложена и схема онагледяваща разписаното. Разписана е система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за планираната комуникация, целяща недопускане неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Определена е система за координация с Възложителя и останалите участници в строителния процес.

Като приложение, участникът е представил мерки за контрол с цел осигуряване на качеството на изпълнение, като са определени същност и обхват, конкретни действия, ангажирани експерти, задължения на експертите и очаквано въздействие и резултати. Оферирани са качествени мерки по отделни компоненти както следва: оценка за съответствието, организация за започване на стоежа, контрол на влаганите материали, изпълнение на отделни строителни работи, изготвяне на необходимите документи. За всяка от предлаганите мерки са посочени – обхват и същност, дейности по осъществяването ѝ и ангажирани с изпълнението експерти, резултати от прилагането на мерките и използвана техника и материали.

Към техническото предложение е приложен линеен график за изпълнение на обществената поръчка, отразяващ наименования на позициите, ангажирани експерти, периоди на работа, етапи на изпълнение и графична част, показваща времето позициониране на работите.

**След като разгледа техническото предложение на Участник №7 „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ ЕООД, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.**

**Кратко описание на техническото предложение на Участник №8 „КИМТЕКС ЛС“ ООД**



В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **5 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **10 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **10 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Представена е работна програма, в която е разписан подход за изпълнение на предмета на поръчката. Определени са етапи за реализация на договора, за които са разписани ангажименти при изпълнението им. Представена е планираната организация на работата на екипа – стратегия на работа, основни принципи и дейности необходими за постигане на целите на договора. Направено е описание на методология за изпълнение на поръчката, в която са засегнати система на контрол върху работата на строителя, методи на количествен и качествен контрол върху изпълняваните СМР и мониторинг на методите на изпълнение. Разгледани са начини за съгласуване на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки и сертификати. Представени са дейностите по упражняване на строителен надзор и успешното въвеждане на строежа в експлоатация, които са разделени на етапи. Определена е обезпеченост от страна на човешки ресурси и мерки за опазване на околната среда, които подлежат на контрол от страна на участника. Направено е описание на предлаганите мерки за осигуряване на пожарна безопасност при строителството.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение отразяващ дейности, етапи, както и времево позициониране на всяка една от работите.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**



Представения от участника график за изпълнение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като същият не отразява ангажираните експерти, за включените в него дейности. В документацията е поставено следното ясно изискване към разработките на участниците – „Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, **като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.**“ В настоящият случай, не е спазено изискването да бъдат посочени експертите в графика, което не удовлетворява предварително обявените условия на Възложителя.

В допълнение на горните мотиви, комисията констатира, че дейностите в графика не съответстват на оферираните срокове за изпълнение в образеца на техническото предложение. По-конкретно, съгласно офертата на участника и попълнения от него образец са декларирани следните срокове:

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **10 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **10 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Видно от представения график, за тези дейности са отразени срокове от по 11 календарни дни за всяка една от тях, което не съответства на образеца в офертата.

В допълнение за същите дейности, са позиционирани грешно в графика, тъй като те започват да се изпълняват преди да са приключили работите по „*Съставяне и подписване без забележки на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж...*“, което не съответства на декларираните начални дати на изпълнение в образеца на техническото предложение, а именно работите следва да започват „*считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15)*“, т.е. след подписване на констативния протокол.

Горните констатации, са изрично отстранително обстоятелство, съгласно документацията, в която е записано, че „*Участник се отстранява от процедурата, ако техническото предложение не съответства на графика за изпълнение*“.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник №8 „КИМТЕКС ЛС“ООД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на**



оферираните срокове за изпълнение в образца на техническото предложение и не отразява предвидените експерти. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник №8 „КИМТЕКС ЛС“ООД.

<b>Кратко описание на техническото предложение на Участник №9</b>
<b>ДЗЗД“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕЕ“</b>

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **20 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **15 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **15 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В офертата е разписан подход при изпълнение на дейността строителен надзор, като част от работната програма. Изяснена е концепцията, която ще се приложи за да се изпълни своевременно и качествено договора, както и за постигане целите за изпълнението му. Направено е описание на методи и похвати за работа и е изложена стратегия за реализация на дейностите. Представено е описание на организацията и изпълнението на дейностите от предмета на договора. Разписани са мерки и методи за изпълнение на поръчката – експертен персонал на оферента. Изяснена е организационната структура на екипа и начина на действие, както и методология за работа. Представени са задължения и отговорности на изпълнителя и контрола на документите. Изяснена е документацията, която ще бъде съставена по време на строителния процес. Разработена е таблица онагледяваща планираното разпределение на основните задачи и отговорности на екипа на оферента –



дейности, отговорно лице, предвидени задачи и методи на изпълнение на дейността, период/срок на изпълнение и резултата от изпълнението на дейността.

Изяснена е планираната вътрешно фирмена организация. Предложени са мерки за осигуряване на нивото на качеството на изпълнение по определените направления. Разписани са мерки за вътрешен контрол при организацията на работата на екипа. Направено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява – при изпълнението и по отношение на работата на екипа. Изяснени са резултатите от изпълнението на предлаганите в офертата мерки за контрол на качеството. Разработена е таблица онагледяваща последователността в съставянето на изискващата се строителна документация за изпълнение на строежа по отношение на законосъобразно започване, протичане и завършване на строителния процес. В офертата са отразени дейности и задачи, като са посочени и ангажираните за тях лица от екипа на участника. Предложен е метод на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им. Участникът е представил таблица, съдържаща идентификация на възможни рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение/степен на въздействие върху изпълнението при възникване, мерки за недопускане/преодоляване на рисковете и мерки за преодоляване на възникнали рискове, в случай на тяхното настъпване. Направен е анализ на рисковите ситуации и са предложени методи за избягване и преодоляване на същите.

Към техническото предложение е приложен график за работа, отразяващ дейности/задачи, ангажираност на експертите и индикативни периоди за изпълнени в месеци.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Комисията констатира, че приложения график не съответства на офериранияте от участника срокове в образеца на техническото предложение и съответно на поставените изисквания от Възложителя. По-конкретно, видно от линейния график работите по „Подготовка на Окончателен доклад по ЗУТ“ и „Съставяне на технически паспорти съгласно чл. 176, б) от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за целите обекти или за съответната част от обектите, ако се извърши поетапно предаване на части от договора за строителство“ са позиционирани да не се изпълняват с една и съща стартова дата, като само окончателния доклад е планиран след подписване на Акт 15 за обекта. Горното обстоятелство не съответства на офериранияте от участника срокове в образеца на техническото предложение, съгласно който е предложено както следва:

- Срокът за изготвяне на **технически паспорт на обекта** съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е 15 календарни дни, *считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);*





- Срокът за изготвяне на **окончателен доклад** по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е 15 календарни дни, *считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15)* и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Видно от декларираните срокове за изпълнение, двете работи следва да се изпълняват по едно и също време, с една и съща стартова дата, а именно поспиването на Акт 15 за обекта, което не съответства на заложеното им изпълнение в графика на участника, където те са позиционирани с различно начало. Горните констатации, са изрично отстранително обстоятелство, съгласно документацията, в която е записано, че „Участник се отстранява от процедурата, ако техническото предложение не съответства на графика за изпълнение“.

Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник №9 ДЗЗД “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕЕ“ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на офериранияте срокове за изпълнение в образеца на техническото предложение. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник №9 ДЗЗД“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕЕ“.

#### Кратко описание на техническото предложение на Участник №10 ДЗЗД “Икар-Хийт“

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **10 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **10 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е **10 календарни дни**, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на



Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Разписана е работна програма, в която е изяснен подхода при изпълнение на дейността строителен надзор. Представена е концепция, която ще се приложи, за да се изпълни своевременно и качествено договора, както и за постигане на целите му. Изяснени са контролни мероприятия при строителството и финализиране на договора. Направено е описание за изпълнение на договора – обхват на поръчката, дейности и задължения на консултанта. Представена е вътрешно фирмената организация, с оглед наличните човешки и технически ресурси, като е направено и разпределение на задачите и отговорностите между експертите. Изяснена е организационната структура и организацията на персонала. Предвидени са комуникационни канали при изпълнението.

Предложени са мерки с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение – план за осигуряване на качеството. Обърнато е внимание на почистването и опазването на околната среда и изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение, отразяващ дейности, времевите рамки за изпълнението им и ангажираните експерти за всеки период.

В офертата се съдържа елемент, целящ допринасяне на по-високо ниво на изпълнение, като измерител на качеството, като са предложени са мерки по отделни направления.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представения от участника график за изпълнение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като същият не отразява планираните процеси, за включените в него дейности. В документацията е поставено следното ясно изискване към разработките на участниците – „Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. **В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.**“ В настоящият случай, не е спазено изискването да бъде налично съответстващо разпределение между отделните процеси съставляващи дейностите от предмета на обществената поръчка – тъй като в графика такива процеси изцяло липсват. В графика на участника се съдържат единствено четири дейности за изпълнение, които се явяват обобщаващи, без да е налична информация за съставляващите ги задачи. От така направения график не може да се отчете изискването на Възложителя за всеки процес да е отразен и ангажиран експерт, което затвърждава констатациите на комисията, че графика не отговаря на изискуемото съгласно документацията съдържание.



Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник № 10 ДЗЗД "Икар-Хийт" не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на изискванията на Възложителя да отразява разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник № 10 ДЗЗД "Икар-Хийт".

### Кратко описание на техническото предложение на Участник №11 ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“

В Образец №3 от офертата са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 6, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – **15 календарни дни** от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, техническата спецификация и договора - от момента на откриване на строителната площадка на обекта до приключване на задълженията по упражняване на строителен надзор;

- Срокът за изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е **30 календарни дни**, считано от датата на съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15);

- Срокът за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ е 30 календарни дни, считано от датата на подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

В офертата е представена работна програма за организация и изпълнение на договора, в която са описани общи положения и основни принципи. Разписан е предмета на поръчка, както и планирания подход за изпълнение на дейностите – общи дейности, административни дейности, по време на строителството, дейности по време на гаранционния срок. Поставени са ключови въпроси, за които са отчетени решения. Обособени са етапи за изпълнение, както следва: оценка за съответствие на инвестиционните проекти и строителен надзор по време на изпълнението на обекта, включени в поръчката, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ. Разписани са похвати за работа при



упражняване на строителен надзор при отделни видове строително-монтажни работи и при управлението на строителните отпадъци. Разработена е таблица отразяваща планираните актове и протоколи по време на изпълнението. Описана е система за анализ на контролираните дейности с възможност за контрол на обхвата и система за мониторинг, осигуряващ повишаване на качеството, дейности по контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката. Изяснен е планирания контрол на строителните продукти, строително-монтажните работи, лабораториите и лабораторните тестове. Предоставено е планираното съдържание на докладите по време на изпълнението. В техническото предложение е обърнато внимание на начините за извършване на функцията на координатор по безопасност и здраве по време на строителството, както и изготвянето на технически паспорт съгласно чл.176а, от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006г. за обекта или за съответната част от него.

Участникът е предложил мерки за спазване на нормативните изисквания. Представена е вътрешно фирмена организация с оглед наличните човешки и технически ресурси. Разработена е таблица отразяваща длъжностите на експертите и техните задачи в отделните етапи на изпълнение на обществената поръчка. Разписани са мерки за обезпечаване на присъствието на експертите на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения – същност и обхват, конкретни действия, отговорен експерт и неговите задължения, отговорен експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението, взаимовръзка между отговорния експерт и контролиращия го, очаквано въздействие и резултата от конкретната мярка. Оферирана е система за обезпечаване и взаимозаменяемост на експертите на консултанта. Представени са системи за координация с Възложителя и останалите участници в строителния процес, като са отчетени и възможните взаимовръзки между заинтересованите страни. Разписани са мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение – същност и обхват, конкретни действия, отговорен експерт и неговите задължения, отговорен експерт, който ще извършва контрол върху изпълнението, взаимовръзка между отговорния експерт и контролиращия го, очаквано въздействие и резултата от конкретната мярка. Участникът е представил стратегия за управление на рисковете при изпълнение на обществената поръчка, като за разглежданите нежелани ситуации са предложени мерки за управлението им.

В офертата са предложени качествени мерки по отделните направления, като за всяка една от тях са разписани конкретни дейности, които се предвиждат, експерти и задължения за изпълнение, контрол при изпълнение на мярката и мотиви за приложимост.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение, отразяващ дейности и времевите рамки за изпълнението им.

**След като разгледа техническото предложение на Участника, комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя поради следните съображения:**

Представения от участника график за изпълнение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като същият не отразява ангажираните експерти, за включените в него дейности. В документацията е поставено следното ясно изискване към



разработките на участниците – „Участниците следва да разработят и представят график, изготвен съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация, Договора и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, *като са посочени и индивидуалните експерти /по длъжности/ за изпълнението на всеки процес.*“ В настоящият случай, не е спазено изискването да бъдат посочени експертите в графика, което не удовлетворява предварително обявените условия на Възложителя.

**Комисията, като взе предвид констатираните несъответствия, единодушно прие, че Участник № 11 ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“ не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото графикът не съответства на изискванията на Възложителя да отразява ангажираността на експертите. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в обществената поръчка Участник № 11 ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ“.**

С това действията на Комисията разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано. Въз основа на горното, комисията взе следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

Комисията, назначена със Заповед №504/27.05.2020 г. и Заповед № РД-912/28.08.2020 г. за удължаване срока на работата на комисията на кмета на Община Съединение, единодушно гласува следните решения:

Допуска до отваряне на ценовите предложения на:


**Участник №7- „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ БГ“ ЕООД;**

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 26.11.2020 г. от 14:00 часа.


Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти с оглед изискванията на чл.57, ал.3 ППЗОП на официалната интернет страница на Община Съединение съгласно изискванията на документацията за участие.




Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 23.11.2020 г., както следва:

Председател:   
(Ангел Къцов)

Членове:

1.   
(Златка Николова)

2.   
(инж.Камен Стойчев)

3.   
(Таня Танкова)

4.   
(Вероника Кочева)