



ПРОТОКОЛ № 2

за работата на комисия, назначена със Заповед №572/16.06.2020г. на кмета на Община Съединение за провеждане на процедура за възлагане чрез публично състезание по вид процедура с предмет: **„Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение, Област Пловдив“**, открита с Решение номер ОП-8 от дата 01.04.2020г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП - 8 (3) от дата: 23/04/2020 и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00835-2020-0003.

Днес, 10.08.2020г. гр. Съединение , комисия в състав:

Председател: **Ангел Къцов** – зам.кмет на Община Съединение

Членове:

- 1.**Златка Николова**– Директор на дирекция АПИОФМПМТС- главен счетоводител и Ръководител на проекта;
- 2.**инж.Камен Стойчев**– Директор на дирекция „ТСПГСЕУСДД“
- 3.**Таня Танкова**- ст.експерт „Екология и транспорт“ и експерт мониторинг на проекта;
- 4.**адв. Диана Дишлиева** – външен експерт на осн. чл. 51, ал. 2 от ППЗОП, квалификация: правоспособен юрист,

Резервни членове: **Ваня Манчева**- гл.експерт в Дирекция ТСПГСЕУСДД“ и **Митра Генчева**-старши счетоводител в дирекция АПИОФМПМТС

се събра в 14:00 часа, в сградата на Община Съединение, с адрес гр.Съединение, бул. „Шести септември“ № 13 в изпълнение на Заповед №572/16.06.2020г. на кмета на Община Съединение за провеждане на публично заседание по отваряне на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ Инженеринг - проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение, Област Пловдив“**, открита с Решение номер ОП-8 от дата 01.04.2020г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ОП - 8



(3) от дата: 23/04/2020 и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00835-2020-0003.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците:

Разглеждане на допълнително представената информация за Участник № 3- „ПИ ЕС ПИ., ЕООД:

В Оферта с вх. № ОП №8/ 15.06.2020г.на участника и приложените към нея допълнителни документи с вх. № ОП-8 (19)/ 06.08.2020г бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както и други липсващи документи така както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълно тите	Отговаря/ Не отговаря на минималното изискване:
За участника:		
<p>В представения еЕЕДОП към датата на подаване на офертата е вписан като участник дружеството „ПИ ЕС ПИ., ЕООД, но към датата на разглеждане на документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП е постъпило писмо в деловодството на община Съединение с Вх.№53-00-224 от 23.06.2020г и съгласно направена проверка по обявените обстоятелства по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията се установи, че същото дружество „ПИ ЕС ПИ., ЕООД с вписване от 17.06.2020г. е заличено като търговец и негов правопреемник е новото дружеството „ПИ ЕС ПИ., АД, с ЕИК <u>206132758</u>.</p> <p>Констатираното несъответствие следва да бъде отстранено, като се представи нов еЕЕДОП на новото дружество правопреемник „ПИ ЕС ПИ., ЕАД с ЕИК 206132758 на цифров носител съгласно изискванията на документацията за участие, подписан с електронен подпис на лицата</p>	<p>Участникът е представил нов еЕЕДОП в раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“ вписаните лица, които представляват дружеството -ПИ ЕС ПИ., АД, с ЕИК 206132758 са: Юлиан Тодоров Димов, Стоянка Николова Димова и Цветелина Тодорова Димова</p> <p>Посочените лица по силата на чл.54, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП, следва да декларира обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП. Същите лица са подписали ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване /изключване от процедурата/.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване.</p>



<p>по чл.54, ал.2 и чл.3 от ЗОП вр.с чл.40,ал.1, т.4 от ППЗОП. Лицата с представителна функция следва в декларативна форма, да декларират, че изцяло поддържат и потвърждават съдържанието на офертата в цялост, във всички нейни части - техническо предложение и ценово предложение, като спазва изискването на Възложителя и извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.</p>		
За подизпълнителя		
<p>3) В ЕЕДОП на подизпълнителя „Инженерик“ ЕООД, които ще изпълнява всички дейности, проектиране и авторски надзор заложи по обществената поръка, в Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, е посочил наличие на Застраховка професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ- Застрахователна полица № 212219213000378/20.09.2019 - "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД; (150 000, за всяко едно събитие и 300 000 агрегатен лимит), с валидност до 20.09.2020г., без да е посочен предмета на дейност на застраховката.</p>	<p>Подизпълнителят е предствил по еЕЕДОП, който е описал, че притежава Застрахователна полица № 212219213000378 от 21.09.2019 г. Издадена от "ДЗИ -Общо застраховане" ЕАД. Застрахован „Инженерик“ ЕООД. Предметна застраховката: Професионалната отговорност на застрахования завреди, причинени на другите участници в строителството и/или по други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования,извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност. Застрахователно покритие: "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на проектанта“. Професионална дейност на застрахования: Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория,съгласно действащото законодателство. Срок на застраховка: от21.09.2019 г. до 20.09.2020 г..</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване.</p>



	Застрахователна премия: 300 000 лв валута.	
--	---	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе. В тази връзка Комисията допуска участника до окончателно участие в процедурата.

* * *

Разглеждане на допълнително представената информация за Участник № 5 -ДЗД „ЕНЕРГОКОМПОСТ СЪЕДИНЕНИЕ 2020“ и с членове в обединението: „ЕНЕРГОРЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 121891697 и „ЕНЕРГОИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с ЕИК831640764 „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ЕООД, с ЕИК 200289507

Оферта с вх. №ОП№8/15.06.2020г, на участника и приложените към нея допълнителни документи с вх. № ОП-8/ (13) / 03.08.2020г., бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както и други липсващи документи така както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
За участника:		
В ЕЕДОП на „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД- в качеството на партньор в обединението, в раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, Част II: „Информация за икономическия оператор“ е посочена като представител на дружеството Мирела Стефанова Трендафилова за която е вписано, че действа в качеството на управител, същото лице е подписало ЕЕДОП на дружеството и е отговорило отрицателно на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата. Съгласно обявените обстоятелства по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ за едноличен собственик на капитал и за управител на дружеството е	Представено е удостоверение за идентичност на лице с различни имена издано от Столична община, с Изх.№4 от 08.01.2018г., от което е видно, че лицето Мирела Стефанова Трендафилова и Мирела Стефанова Даскалова е едно и също физическо лице.	Участникът отговаря на минималното изискване.



<p>посочено лицето Мирела Стефанова Даскалова. Констатираното несъответствие следва да бъде отстранено, ако разминаването е в имената на посоченото лице, то следва да се предяви декларация за идентичност на имената. Ако става въпрос за различни лица, следва да се представи еЕЕДОП на цифров носител съгласно изискванията, подписан с електронен подпис от лицето съгласно чл.54,ал.2 и чл.3 от ЗОП вр.с чл.40,ал.1, т.4 от ПЗЗОП, който еЕЕДОП следва да отразява актуалните данни и факти, относими към дружеството за представляващите го лица.</p>		
---	--	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе. В тази връзка Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

* * *

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска, респ. недопуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1.	„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	Допуснат
2.	„БРАВО СТРОЙ“ ЕООД	Допуснат
3.	„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, с подизпълнител: „Инженерик“ ЕООД	Допуснат
4.	„Строймаг“ ДЗЗД с членове в обединението: „Строймонтаж“ ЕООД и „МАГ“ ООД	Допуснат
5.	ДЗЗД „ЕНЕРГОКОМПЛОСТ СЪЕДИНЕНИЕ 2020“ с членове в обединението: „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и „ЕНЕРГО ИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД	Допуснат



С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

Комисията продължи работата си по разглеждане на техническите предложения.

I. Преценка за съответствие на техническото предложение на допуснатите участници с изискванията на Възложителя:

Комисията на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. В този етап комисията проверява дали представените технически предложения съдържат всички необходими документи, изготвени ли са по образец и дали предложенията за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация, обезпечават ли качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

Участник № 1 - „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

A. Кратко описание на техническото предложение:

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за изпълнение на поръчката, както следва:

- 60 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“
- 240 кал. дни за изпълнение на СМР от датата на възлагане

Участникът е представил техническо предложение за подхода за изпълнение на обекта, съдържащо следното:

Посочени са дейностите, включени в обществената поръчка. За дейност I – изготвяне на работен проект са обособени 3 етапа – подготвителни дейности, проектиране във фаза „работен“ проект и предаване на работния проект на Възложителя. В дейност II са включени Етап 1 – Подготвителни дейности, Етап 2 – Изпълнение на СМР, Етап 3 -Довършителни дейности, Етап 4 -Гаранционно обслужване. Описано е изпълнението на авторския надзор.

В частта, касаеща проектирането, за всеки един от етапите са разписани отделни дейности, за които са посочени логическа обвързаност с останалите дейности, ключови моменти и очаквани резултати и продукти и необходими човешки ресурси. Изяснено е съдържанието на отделните проектни части, като са посочени и изисквания и съдържание към съответната част. Разписани са процедури и средства за контрол върху качеството при проектиране, като са предвидени четири отделни мерки. Разписани са задължения и отговорности на проектантския екип за изпълнение на поръчката. В табличен вид е посочена последователността, взаимната обвързаност и срокове за дейностите и задачите.

Представена е организация на работа за изпълнение на строителството, като са обособени етапи и е разгледана последователност на извършване на строителството.



направено е описание на строително-монтажните работи и технология за изпълнението им както следва: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, декофриране на кофражни форми, армировъчни работи, бетонови работи, направа изравнителна подова замазка (административно-битова сграда), доставка и монтаж на стоманени конструкции, изпълнение на външни и вътрешни преградни стени (изпълнение на стени чрез тухлена зидария, изпълнение на преградни стени с гипсокартон), монтаж на дограма, вкл. обръщане, монтаж на топлоизолационна система по външни стени, настилка от гранитогрес/ или теракотни плочи по подове, шпакловка с готова смес по стени и тавани, монтаж растерни окачени тавани, бояджийски работи, монтаж на климатици, доставка и монтаж на кабели и тръбни разводки, изграждане на водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа, в т.ч. доставка и монтаж на санитария и аксесоари за баня и направа на шахти, работи по вертикална планировка (полагане на асфалтова настилка, доставка и полагане на трошен камък за долен основен пласт, бордюри, направа на тротоарна настилка, озеленяване). Направено е предложение относно организацията на доставката на предвиденото оборудване и обучение на персонала и организация за доставка на материали, начин на складиране и влагане, входящ контрол от страна на експерти. Предложени са методи на контрол, мерки и ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на извършваните СМР на обекта, като са включени конкретни контролни дейности при изпълнение на кофражни работи, бетонови и армировъчни работи, изпълнение на топлоизолации и дограма. Предвидена е и мярка за осигуряване на механизация в добро техническо състояние, осигуряване на ЗБУТ и мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали.

В офертата са представени мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда.

Направено е предложение за начини на комуникация с Възложителя - Взаимовръзки, начин на взаимодействие и работа между Консултанта и Възложителя, организация на работата на инженерно-техническия персонал (ръководен екип), разпределение на задачите, правомощията и отговорностите на ключовите и неключови експерти. Посочена е техническата обезпеченост на предвижданите екипи със съответната механизация, като за всяка дейност са дефинирани квалификация и брой на човешките ресурси и техническите ресурси.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение на обществената поръчка, отразяващ следното: номер на позиция, позиции по изпълнение на проектирането и строителството, продължителност, начало, край, квалификация на работната ръка и графична част отразяваща времевото планиране на позициите и планираните за тях ресурси. Приложена е диаграма на работната ръка и диаграми на техническите ресурси.

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя:

След подробното запознаване на Комисията със съдържанието на техническата оферта се констатира следното:

1. По отношение на изискуемото съдържание, отнасящо се до *т.А Организация на работата за качествено изпълнение на проектирането* от Документацията за



възлагане на обществената поръчка за офертата на участника са в сила следните обстоятелства:

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа организация на работа за качествено изпълнение на проектирането, включваща етапи и задачи за изпълнението на проектирането. В техническото предложение на Участника са описани дейностите от техническата спецификация на Възложителя, гарантиращи постигане на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането. Посочени са резултатите, до които ще доведе реализацията на всяка задача, с цел обезпечаване качеството на изпълнение на договора.

В предложението са разписани конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените цели и изискванията на възложителя. Осигурено е качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси – човешки и технически. Участникът е представил конкретни задължения и отговорности на персонала за изпълнение на услугата. Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени.

Участникът е разработил и представил *график, отнасящ се за периода на проектиране*, като същият е изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните задачи, съставляващи отделните дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответстват на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Между представените линеен график и останалите части от техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

2. По отношение на изискуемото съдържание, отнасящо се до *т.Б Организация на работата за качествено изпълнение на строителството* от Документацията за възлагане на обществената поръчка за офертата на участника са в сила следните обстоятелства:

Техническото предложение съдържа организация на работа за качествено изпълнение на строителството, включваща етапи и последователност на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и предложения линеен график за изпълнение.



В офертата са описани строително-монтажните работи и технологията на изпълнението им. Участникът е разписал подход за доставка на материалите и оборудване, начин на складиране и начин на влагане. Посочен е входящия контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложена е система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на строителните дейности. Разписан е пакет от мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Показана е техническата обезпеченост на предвижданите скипи със съответната механизация.

Направено е предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграмата на работната ръка. Посочен е ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които експертите ще изпълняват съобразно техните функции. Представен е процеса на комуникация и взаимовръзките между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

Приложен е Линеен график отразяващ етапа на строителството, с таблична и графична част, който отразява и покрива следните изисквания:

- етапите на изпълнение и разпределение на човешките и техническите ресурси, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, среща за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

- технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки: времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

- Линеятният график съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

- Предвидените в линеен график ресурси, обезпечават качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи.

- В линеен график е посочена последователността, взаимовръзването между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

- Към линеен график са приложени диаграми на техническите и човешките ресурси.



Между представените линеен график, диаграми на техническите и човешките ресурси и всички части от техническото предложение е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия:

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, т.1 и т.2 от извършената проверка по-горе, единодушно прис, че **Участник № 1 „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД** е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания при изготвяне и представяне на офертите“, част „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ от документацията за обществена поръчка. Поради което Комисията **допуска Участник № 1 „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД до по-нататъшно участие в обществената поръчка.**

Участник №2 „БРАВО СТРОЙ“ ЕООД

А. Кратко описание на техническото предложение:

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за изпълнение на поръчката, както следва:

- 60 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“
- 240 кал. дни за изпълнение на СМР от датата на възлагане

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

В офертата е разписана организация на работа за изпълнение на проектирането, като са обособени етапи и са посочени включените в тях дейности. Направено е описание на следните етапи: Етап 1 „Подготвителни дейности“, Етап 2 „Инвестиционно проектиране във фаза „работен“ проект“, Етап 3 „Предаване на съгласуван проект от Изпълнителя на Възложителя; и Етап 4 „Упражняване на авторски надзор“. Във всеки един от етапите са разписани отделни дейности, за които са посочени логическа обвързаност с останалите дейности, ключови моменти и очаквани резултати и продукти.

Посочено е съдържанието на всяка проектна част и очаквани резултати и продукти. Направено е описание на упражняването на авторски надзор по време на изпълнението на СМР и са дефинирани продукти и средства за осъществяване на контрол на качеството. В табличен вид е представено планираното извършване на последващ контрол, с цел проверка на ефективността на предприетите действия, като е посочена следната информация: конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол на качеството, съдържание и обхват на мерките, отговорно лице ангажирано с мярката, задължения на отговорното лице и очаквани резултати от прилагането на съответната мярка. Направено е обезпечаване на дейностите с необходимите ресурси. Описана е последователността и взаимната обвързаност



на дейностите по проектирането и ангажираните експерти. Разгледана е техническата обезпеченост на екипа за проектиране, като е направено и разпределение на техническия ресурс за изпълнение на поръчката по дейности. Разписани са задължения и отговорности на персонала за реализация на проектантската задача. Участникът е представил мерки, способи и методи на работа за реализация на проектирането, както и вътрешни връзки, вътрешно екипна координация и начин на разпределение на задачите при изпълнение на всяка дейност.

Представена е организация на работа за изпълнение на строителството, като са обособени етапи и е разгледана последователност на извършване на строителството. Описани са следните етапи за строителните работи: Етап I Подготвителни дейности, Етап II Изпълнение на СМР, Етап III Довършителни дейности, Етап IV Гаранционно обслужване. За всеки от етапите са представени дейностите, включени в тях. Направено е описание на строително-монтажните работи и технология за изпълнението им както следва: отлагане върху терена, разчистване на площадката, изкопни работи, насипни работи, груби строителни работи (кофражни работи, армировъчни работи и бетонови работи), доставка и монтаж на стоманени конструкции, доставка и монтаж на кабели и тръбни разводки, изграждане на водопроводна мрежа, зидарски работи, настилки от гранитогрес, облицовки, шпакловка с готова смес по стени и тавани, мазилки, бояджийски работи, дограма, изграждане на тротоари, асфалтови настилки, монтаж на бетонови павета, монтаж на тротоарни плочи, полагане на бетонови бордюри. Посочена е технологията за компостиране на покрити редове и обучение на персонала.

Разгледан е подход за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане. Посочен е входящ контрол от страна на експерти/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разписани са следните аспекти при плана за използване на материалите: контрол на качеството на закупените продукти и материали, входящ контрол на закупените продукти, осигуряване на качество на закупените материали/услуги, основания за планиране на закупуване на необходимите материали, контрол при съхранение на материалите по време на изпълнение на СМР и контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането и са посочени отговорни лица за изпълнението. В офертата е разписана система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора и система за качеството, които ще се упражняват по време на изпълнението. Разгледани са механизми за контрол на качеството на труда и мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности. Участникът е описал специфични мерки за контрол на качеството за изпълнение на отделни дейности от строителството, както следва: мазилки, облицовки, хидроизолации и пароизолации, столарски работи, тепекеджийски работи, подови настилки, бояджийски работи, зидарски работи, изпълнение на електроинсталации и водоснабдяване. Предвидени са мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата и мерки за намаляване на затрудненията. Разгледани са действия за осигуряване на безопасна работа, в т.ч. инструкции за безопасна работа.

В техническата оферта е направено предложение за реализиране на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и



координация на работната ръка за всяка позиция от графика. Участникът е представил ръководния екип за изпълнение на СМР чрез организационна схема и е посочил задължения и отговорности на експертите в екипа. Изяснени са планираните отношения, взаимодействие и комуникация в екипа. Направено е описание на планираната последователност на изпълнение на СМР, продължителност и предвидените за тях ресурси и време.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение на обществената поръчка, отразяващ следното: дейност/поддейност, продължителност, начален и краен деп, технически ресурси и механизация и работна сила. Приложена е диаграма на техническите и човешките ресурси.

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя:

След подробното запознаване на Комисията със съдържанието на техническата оферта се констатира следното:

3. По отношение на изискуемото съдържание, отнасящо се до *т.А Организация на работата за качествено изпълнение на проектирането* от Документацията за възлагане на обществената поръчка за офертата на участника са в сила следните обстоятелства:

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа организация на работа за качествено изпълнение на проектирането, включваща етапи и задачи за изпълнението на проектирането. В техническото предложение на Участника са описани дейностите от техническата спецификация на Възложителя, гарантиращи постигане на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането. Посочени са резултатите, до които ще доведе реализацията на всяка задача, с цел обезпечаване качеството на изпълнение на договора.

В предложението са разписани конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на услугите, поставените цели и изискванията на възложителя. Осигурено е качеството на изпълнение на договора, чрез подходящо и изчерпателно обезпечаване на всички дейности с необходимите ресурси – човешки и технически. Участникът е представил конкретни задължения и отговорности на персонала за изпълнение на услугата. Представена е последователността, взаимната обвързаност и сроковете за изпълнение на дейностите и задачите, които се предвижда да бъдат извършени.

Участникът е разработил и представил *график, отнасящ се за периода на проектиране*, като същият е изготвен съобразно дейностите и процесите описани в стратегията и организацията на изпълнение на дейностите и Техническата спецификация. В графика е налице съответстващо разпределение на времето между различните задачи, съставляващи отделните дейности, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответстват на предложения срок в образеца на техническото предложение от



Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Между представените линеен график и останалите части от техническото предложение е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

4. По отношение на изискуемото съдържание, отнасящо се до **т.Б Организация на работата за качествено изпълнение на строителството** от Документацията за възлагане на обществената поръчка за офертата на участника са в сила следните обстоятелства:

Техническото предложение съдържа организация на работа за качествено изпълнение на строителството, включваща етапи и последователност на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническата спецификация и предложения линеен график за изпълнение.

В офертата са описани строително-монтажните работи и технологията на изпълнението им. Участникът е разписал подход за доставка на материалите и оборудване, начин на складиране и начин на влагане. Посочен е входящия контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложена е система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на строителните дейности. Разписан е пакет от мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Показана е техническата обезпеченост на предвижданите екипи със съответната механизация.

Направено е предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които съответстват на приложения Линеен график и диаграмата на работната ръка. Посочен е ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които експертите ще изпълняват съобразно техните функции. Представен е процеса на комуникация и взаимовръзките между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

Приложен е Линеен график отразяващ етапа на строителството, с таблична и графична част, който отразява и порива следните изисквания:

- етапите на изпълнение и разпределение на човешките и техническите ресурси, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образа на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

- технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и предвижда необходимото технологично време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки:



времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

- Линейният график съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, пачален и краен ден за всяка дейност.

- Предвидените в линейния график ресурси, обезпечават качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи.

- В линейния график е посочена последователността, ивзаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

- Към линейния график са приложени диаграми на техническите и човешките ресурси.

Между представените линеен график, диаграми на техническите и човешките ресурси и всички части от техническото предложение е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия:

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, т.1 и т.2 от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че **Участник № 2 „БРАВО - СТРОЙ“ ЕООД** е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания при изготвяне и представяне на офертите“, част „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ от документацията за обществена поръчка. Поради което Комисията **допуска Участник № 2 „БРАВО - СТРОЙ“ ЕООД до по-нататъшно участие в обществената поръчка**

Участник № 3 „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД

А. Кратко описание на техническото предложение:

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за изпълнение на поръчката, както следва:

- 60 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.
- 240 кал. дни за изпълнение на СМР от датата на възлагане.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

В частта от техническата оферта озаглавена „Приложение № 1 – Организация на работа за качествено изпълнение на проектирането“ е изложена концепция за изпълнение на процеса на проектиране.



Описан е предмет и цел на проекта, данни за площадката от предпроектното проучване и техническата спецификация към обществената поръчка. Посочен е обхват и съдържание на проектните части. Разписани са задължения и отговорности на експертите от проектантския екип. Предвидени са мерки по осигуряване на качеството на проектите и срока за изпълнение – вътрешен и външен контрол. Представена е методология за изпълнение на дейностите по изготвяне и съгласуване на проекта, като са обособени и описани следните дейности: преглед и анализ на наличната документация, изготвяне на Работен проект, съгласно ПИП, работен проект за довеждаща инфраструктура, подпомагане при съгласуване на проекта, съдействие при получаване на разрешение за строеж, осъществяване на авторски надзор. В табличен вид е посочено разпределение на задачите и отговорностите между експертите. Описана е работната програма на участника и действия във връзка с ключовите моменти за изпълнението на договора, в т.ч. начин на комуникация с Възложителя. Предложени са мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда.

В частта от техническата оферта озаглавена „Приложение № 2 – Организация на работа при изпълнение на строителството“ е изложена концепция за изпълнение на процеса на строителство.

Представен е подход за изпълнение строителния етап – предпоставки и стратегия. Разписана е методология за изпълнение на поръчката.

Обособени са следните етапи: Етап I – Подготвителни дейности; Етап II – Изпълнение на строителните дейности и доставка и монтаж на оборудването за инсталация, тестване; Етап III – Приключване, отчитане и предаване на обекта, Етап IV – Гаранционна поддръжка. Посочена е методология за изпълнение на поръчката. За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват, включително ключови моменти при изпълнение на етапа.

Участникът е направил описание на технологията за изпълнение на строително-монтажни работи, включително мониторинг и контрол на изпълнението. Разписани са и отделните зони от технологичния процес на инсталация за компостиране на зелен отпадък. В табличен вид е посочена последователността на изпълнение на дейностите.

В част „Описание на строително-монтажните работи и технология на изпълнението им“ са посочени предвидените количества работи и е разписана технология за подготвителни дейности, земни работи, груби строителни работи, доставка и монтаж на стоманени конструкции, доставка и монтаж на кабели и тръбна разводка, изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довършителни работи, изграждане на тротоари и асфалтови настилки,

За всяка дейност е посочен брой и квалификация на работниците и необходимата механизация. Направено е описание на организацията на строителната площадка, включително складиране на материали и оборудване, подход за доставката и контрол на качеството на материалите. Посочен е входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали, оборудване и др.

Включени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора, както и система за контрол на качеството, мерки за ограничаване замърсяването на околната среда.

Представена е организация на трудовите ресурси – организационна схема, ръководно-технически персонал за изпълнение на строителството и техните задължения, работни бригади, задължения на бригадирите и на работниците, взаимоотношения в екипа на Изпълнителя, процес на комуникация и взаимовръзка между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, комуникационни връзки и йерархия на задачите.

Към техническото предложение са представени График за изпълнение на проектирането с и график за изпълнение на строителството. За всяка дейност е посочена



продължителност (ч.д.), начало, край, брой и квалификация на работниците, механизация. Видна е технологичната последователност на дейностите и квалификацията на работната ръка.

Не са приложени диаграма на работната ръка и на механизацията.

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя:

След подробното запознаване на Комисията със съдържанието на техническата оферта се констатира следното:

На първо място, разработеният от Участника график за изпълнение не съответства на попълнения от него образец на техническо предложение, тъй като съгласно образеца срока за строителството следва да завършва с датата на подписване на Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, което в графика на оферента не е спазено. Горното условие на документацията не е отразено коректно в приложеното календарно планиране, тъй като подписването на необходимия документ, удостоверяващ края на строителните работи, е планирано през 2 календарни дни, а именно 239 и 240 ден. Разминаването по отношение на приключването на договора се затвърждава и от посоченото време за изпълнение на подписването на Приложение №15 - в графа продължителност от график е отбелязано, че ще се извършва 1 календарен ден, без да може да се изясни през 239-ти или през 240-ти ден ли ще бъде. Видно от горното от графика не може да се направи еднозначен извод крайната дата за строителството един или два дни е планирана и ако се приеме, че е един ден точно през кой ден ще бъде. Комисията счита, че Участникът е допуснал несъответствие между оферирания срок за изпълнение на строителните дейности от предмета на поръчката и графика за изпълнение, тъй като същия съдържа противоречия по отношение на крайната дата за приключване на работата по обекта. Тук следва да се отбележи, че срокът за изпълнение на строителството, съгласно документацията е посочен, че завършва със събитие което трябва да бъде планирано в един календарен ден за да може да се отчете точен срок за реализация на обществената поръчка – това в настоящия случай не е възможно, тъй като съгласно графика се отчита продължителност 1 календарен ден, без да може да се изведе еднозначно точно през кой ден ще се проведе това събитие 239-ти или 240-ти ден. Комисията счита, че оферирания срок в графика следва да бъде еднозначен тъй като той е обвързващ за участника съгласно договора за изпълнение и следва да бъде ясен, конкретен и доказан, което в настоящия случай не е така. Подобни несъответствия и противоречия са констатирани и за редица други дейности от графика на участника, в графа продължителност е отбелязано едно число, което не съответства на заложените начален и краен ден на работа, като например за етап IV – Приключване на обекта е отбелязано продължителност 383,4 календарни дни, които според останалите части на графика са от 2-ри до 240-и ден, съответно не може да се изведе еднозначен извод за 0,4 календарни дни – точно в кой ден попадат те.

Тук следва да се отбележи, че Възложителя е поставил изрични отстранителни условия, ако се констатират несъответствия между оферирания срок в образеца на техническо предложение и графика за реализация на обществената поръчка, друго поставено отстранително условие, което е констатирано за графика на участника е противоречия в отделни части на календарното планиране, по отношение на сроковете за изпълнение на отделни видове дейности.

На следващо място, представеният Линеен график за изпълнение на работите по обществената поръчка не отговаря на поставеното от Възложителя изискване „Между



представените **линеен график**, диаграми на техническите и човешките ресурси и **всички части от техническото предложение следва да е налице с пълно съответствие**, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“, което е отразено в *Раздел III. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите* от документацията. По-конкретно, съгласно предлаганата технология за полагане на асфалтовите настилки за обекта, в обяснителната си записка участникът еднозначно е записал, че *„За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валащи с гладки стоманени бандажи, валащи със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валащи“*, а в Графика за направата на *„Неплътен асфалтобетон 4см“* и *„Плътна асфалтобетонова настилка 4см“* са предвидени единствено *Асфалтополагач и 2бр. Самосвали*. Видно от горното, в офертата на участника се констатира несъответствие, по отношение на планираната техника за изпълнение на асфалтовите работи, необходими за обекта, спрямо разписаната технология на работа и заложената такава в графика за изпълнение.

На база на горните констатации и съгласно дадените отстранителни условия от Възложителя, които гласят, че **„Участник, чиито линеен график** не съдържа някои от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е **налице несъответствие със строителната програма** или е налице противоречие с действащата нормативна уредба, **се отстранява.**“, Комисията предлага за отстраняване Участника от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Друго, самостоятелно обстоятелство, поради което техническото предложение не отговаря на заложените в документацията изисквания е липсата на диаграми на техническите и човешките ресурси. В посочените изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците, по отношение на съдържанието на линейния график, Възложителят е посочил, че:

*„Към линейния график да се приложат диаграми на **техническите и човешките ресурси**“.*

Тъй като в предложението си, участникът не е приложил диаграми нито на работната ръка, нито на използваната техника, Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването за съдържание на линейния график, поради което, въз основа на дадено от Възложителя указание:

*„В случай, че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или **линеен график, който не съответства на посочените изисквания**, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“*

следва да бъде отстранен.

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия:

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че **Участник № 3 „Пи Ес ПИ“ ЕООД** не е спазил



изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, поради констатираните несъответствия между строителната програма и линейния график, както и липсата на диаграми на технически и човешките ресурси. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване, Участник №3 Пи Ес Пи“ ЕООД от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Участник № 4 – „Строймаг“ ДЗД с членове в обединението: „Строймонтаж“ ЕООД и „МАГ“ ООД

А. Кратко описание на техническото предложение:

В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за изпълнение на поръчката, както следва:

- 60 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.
- 240 кал. дни за изпълнение на СМР от датата на възлагане.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

Увод, където е посочена обща цел, обхват на поръчката, местоположение, категория, описание на дейностите съгласно техническата спецификация към поръчката.

Представена е обща информация за обекта и е дадена информация за инсталацията за компостиране.

В част „Организация на персонала и изпълнението“ е разгледан Етап 1 – Проектиране. В този етап е описана последователността на процесите за функциониране и съоръженията и оборудването за компостиращата инсталация. Обособени са шест основни етапи за инвестиционното проектиране. Разписани са общи изисквания към работния проект, подготвителни и организационни мероприятия, допълнително инженерно-геоложко проучване на площадката, изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, Задачи в рамките на дейност Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, изготвяне на инвестиционни проекти по всички части, технически контрол по част Конструктивна, съгласуване и отстраняване на забележки, упражняване на авторски надзор.

Разписана е концепция за практическо организиране на работния процес - организация на работата на ключови екип от проектанти, задължения и отговорности на членовете на екипа (функции, роли и отговорности) и е приложена таблица разпределение на функции между експертите от проектантския екип. Направено е предложение за комуникационни и отчетни процедури. За всяка дейност в табличен вид е посочена необходима информация, документи, срещи с Възложителя, заинтересованите страни, технически ресурси, време за изпълнение и отговорности на експертите. Разписани са мерки и процедури за контрол върху



сроковете за изпълнение и осигуряване на качеството. Посочени са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие, комуникация и субординация между специалистите. В табличен вид е изложено контрол, взаимодействие, комуникация и субординация между участниците в строителния процес. Посочени са организационни мерки с обхват и съдържание, като е обоснована тяхната приложимост и полезност.

В етап 2 - изпълнение на СМР са посочени общи изисквания по ЗУТ и са обособени и описани три етапа за организация на СМР: подготвителни, СМР, завършване на обекта. Разписани са дейности по подготовка на площадката и комуникация с Възложителя. Посочени са предвидените зони/подобекти и са описани действията при демобилизация и провеждане на 72-часови проби.

Извършена е организация на персонала и изпълнението, посочен е ръководно-техническият персонал и е приложена организационна структура. Разписани са задължения и отговорности на ръководния персонал. Предложени са мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството, вътрешен контрол и задължения на отговорните експерти. Приложена е организационна схема за комуникация с Възложителя и останалите участници. Направено е разпределение на времето и ресурсите за проекта и за всяка задача, като за отделните позиции са посочени ангажираните експерти. За обособените от участника дейности са определени ключови моменти, изходни данни, фактори за навременно изпълнение, срещи, задължения на отговорните експерти и резултати.

Обособени са 19 екипи и е посочена предвидената механизация. За всяка позиция са посочени предвидените работници и механизация в рамките на планирания срок.

Разписани са мероприятия за осигуряване на ЗБУТ и е представено описание на видовете СМР. Представени са аргументи за приетата технологична последователност. За предвидените дейности е описана последователността и брой ангажирани работници

Представено е описание на технологията за изпълнение на земни работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, метална конструкция, покривни работи, зидарски работи, топлинно изолиране на външни стени, доставка и монтаж на дограма, мазилки и шпакловки, бояджийски работи, замазки, настилки, облицовки, електрически инсталации, ОВК инсталации, ВиК инсталации, пътни работи (основни пластове от трошен камък, тротоари и бордюри, асфалтови работи), озеленяване.

Разписани са мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, в т.ч. План за използване на материалите и предвидени материали.

Разписана е организацията за доставка и монтаж на оборудването и обучение на персонала на Възложителя.

По отношение на опазването на околната среда са дефинирани възможните замърсители, предложени са мерки и мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (въздух, смисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва, строителни отпадъци и други). Представен е план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда.



В предложението е представена програма за управление на риска, като за дефинираните от участника рискове са предложени мерки за недопускане, действия за изпълнение на мярката, контрол върху изпълнението на мерките.

В Раздел „Качествени мерки“ участникът е разгледал направления, свързани с екологични характеристики, социални характеристики, технически и функционални характеристики на строежа.

Приложен е график за изпълнение на поръчката, със срок за проектиране 60 дни и срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни. За всяка дейност от графика посочено продължителност, начало и край, предвидени експерти и взаимнообвързаност на отделните дейности. Посочен е брой работници и технически ресурси. Приложена е диаграма на работната ръка.

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя:

След подробното запознаване на Комисията със съдържанието на техническата оферта се констатира следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следните причини:

Комисията констатира, че участникът не е приложил диаграма на механизацията и оборудването към линейния график. В посочените изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците, по отношение на съдържанието на линейния график, Възложителят е посочил, че:

*„Към линейния график да се приложат диаграми на **техническите** и **човешките ресурси**“.*

Тъй като в предложението си, участникът е приложил единствено диаграма на работната ръка, без да е предоставил диаграма на използваната техника, Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването за съдържание на линейния график, поради което, въз основа на дадено от Възложителя указание:

„В случай, че участник представи организация на работата, която не включва някой от посочените по-горе елементи, или съдържа част, противоречаща на действащата нормативна уредба или техническата спецификация или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.“

следва да бъде отстранен.

Друго, самостоятелно обстоятелство, поради което техническото предложение не отговаря на заложените в документацията изисквания е констатирана **технологична несъвместимост** между отделни строителни операции в представения график:

В позициите, отнасящи се към „Довеждащо ВиК (Довеждащ водопровод)“ участникът е представил следната продължителност и последователност на отделните операции:



Поз.	Етапи/Дейности/Задачи	Прод.	Нач.	Край
	Довеждащо ВиК (Довеждащ водопровод)			
122	Изкопни работи, вкл. оформяне на земно легло и извозване на дено	6	114	119
123	Направа обратен насип и уплътняване на пластове	14	120	133
124	Доставка и полагане на тръби за водопровод, вкл. фасонни части	14	120	133
125	Доставка и полагане на пясък под и около тръби	35	134	168
126	Укрепване и разкрепване на изкопи	55	117	171
127	Доставка и полагане на обозначителни върху водопровод ленти 2бр.	14	120	133
128	Изпитване и дезинфекция на водопроводи	180	116	295
129	Шибърният кран GGG 40 (комплект с гърне и удължен шпиндел) - монтира се след точката на водоземање	2	134	135

Видно от цитираната таблица, участникът предвижда позицията Доставка и полагане на пясък под и около тръби (поз.125) да се изпълни след направата на обратния насип и уплътняването на пластове (поз. 123). Същото е технологично невъзможно да бъде изпълнено, тъй като за да се засипе изкопа е необходимо пясъкът под тръбите и около тръбите да е положен. Технологично неправилно е и позиционирането на операцията „Укрепване и разкрепване на изкопи“ (поз. 126) след направата на обратния насип и уплътняването на пластове (поз. 123). Смисълът от изпълнението на укрепването и разкрепването на изкопа е безопасно полагане на тръбите в открития изкоп, тоест укрепването следва да се изпълни преди полагането на тръбата в даден участък, а разкрепването – при засипването на изкопа. Технологично е невъзможно разкрепването да се изпълни след засипването на изкопа, тъй като ако изкопът е засипан няма как да се изпълни операцията по разкрепване.

Комисията констатира и технологична несъвместимост и в позициите, касаещи изграждането на Сграда – администрация, СЗХ, КПП. От графика се отчита, че доставката и полагането на бетон се изпълнява 14 дни, от ден 110 до ден 123 (поз.35). Същевременно, поз. 47 „Покривни работи – дървена скара, керемиди и хидроизолация“ започва в ден 117, т.е. преди да приключат бетоновите работи. Същото е невъзможно да бъде изпълнено, тъй като за да се изпълни покривната конструкция, трябва не само да са приключили бетоновите работи, а дори бетонът да е набрал достатъчна якост за изпълнение на последващи дейности. В същия подобект водосточните тръби се полагат преди да е изпълнена зидарията, което е технологично невъзможно, тъй като водосточните тръби следва да бъдат захванати за фасадата.

Констатираните несъответствия поставят под съмнение правилното технологично планиране, което от своя страна формира общия срок за изпълнение на поръчката.



Посочената неправилна технологична последователност представлява неизпълнение на изискванията на Възложителя относно съдържанието на линейния график, което е основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

Участник, чиито линейен график не съдържа някои от необходимите дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба, се отстранява.

На следващо място, представеният Линесеп график за изпълнение на работите по обществената поръчка не отговаря на поставеното от Възложителя изискване *„Между представените линейен график, диаграми на техническите и човешките ресурси и всички части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линейен график“*, което е отразено в Раздел III. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите от документацията. По-конкретно, съгласно предлаганата технология за изпълнение на насипи в обяснителната си записка (стр. 227) участникът еднозначно е записал, че *„Всеки рохав пласт ще бъде внимателно уплътнен посредством ваяци, пневматични ваяци и вибрационни ваяци и/или друг вид уплътняващо оборудване“*, а в Графика за *„Направа обратен насип и уплътняване на пластове“* (поз. 77) е предвидено единствено Багер – 1 бр. и Самосвали – 3 бр. Видно от горното, в офертата на участника се констатира несъответствие по отношение на планираната техника за изпълнение на уплътняването между разписаната технология на работа и заложената такава в графика за изпълнение.

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия:

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че Участник № 4 „СТРОЙМАГ“ ДЗЗД не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото графикът за изпълнение на обществената поръчка не отразява правилна технологична последователност на строителните операции. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване, Участник №4 „СТРОЙМАГ“ от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Участник № 5 ДЗЗД „ЕНРГОКОМПОСТ СЪЕДИНЕНИЕ 2020“ с членове в обединението: „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД и „ЕНЕРГО ИНВЕСТИЖЕНЕРИНГ“ ЕООД „ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД

А. Кратко описание на техническото предложение:



В представеното техническо предложение от Участника са посочени срокове за изпълнение на поръчката, както следва:

- 60 кал. дни за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“.
- 240 кал. дни за изпълнение на СМР от датата на възлагане.

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо следното:

Разписана е организация на работата за качествено изпълнение на проектирането. Разгледани са необходими дейности, с цел гарантиране постигане на заложените резултати и сточно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането. Направено е описание на инсталацията съгласно прединвестиционното проучване към документацията за обществената поръчка. Представени са предвидените в техническата спецификация дейности и резултатите от изпълнението им. Разгледан е обхвата на проектните части за инсталацията за компостиране и за довеждащата инфраструктура. Направено е описание на дейността „Упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

Дефинирани са планираните ресурси за обезпечаване на дейностите, с цел гарантиране на заложените резултати и срочно изпълнение на поръчката в обхвата на проектирането. Посочени са предвидените проектантите за изпълнение на поръчката. Посочени са техническите и информационните ресурси за обезпечаване на проектирането. Разгледана е нормативна база – изисквания на законодателството в областта на инвестиционното проектиране и опазване на околната среда.

В офертата са представени задължения и отговорности на персонала за изпълнение на услугата – отговорности на членовете на екипа от проектантите. Направено е предложение за процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството. Участникът е представил планираната последователност, взаимна обвързаност и срокове за изпълнение на дейностите и задачите. Разработена е таблица показваща описание на задачите от проектирането, отговорник и планирана продължителност.

В офертата е изложена организация на работа за изпълнение на строителството. Разписани са общи положения при изпълнението на строителството. Обособени са следните етапи за реализация на обекта: подготвителен етап, включващ подготвителни работи и временно строителство, основен етап, включващ строително-монтажните работи по изграждане на компостираща инсталация, доставка и монтаж на технологично оборудване и обучение на персонала и довършителен етап, включващ демобилизация. Представена е последователността и продължителността на изпълнение на строително-монтажните работи. Участникът е предложил технология на изпълнение на строително-монтажните работи, като е обърнато внимание на: земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, стоманени конструкции, тръбопроводи, площадково електро, вътрешни ВиК инсталации, електроинсталации, електрическа инсталация, зидарии, монтиране на дограма, топлоизолация, мазилка, бояджийски работи, облицовки, настилки, хидроизолация, асфалтови работи, бордюри и тротоарни плочи.

Разгледана е организацията за доставка на материалите, начина на складиране и начин на влагане. Направено е предложение за входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинг на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разгледани са мерки за осигуряване на качество и система за контрол на качеството, които ще се упражняват по време на изпълнение на строителните дейности.

Участникът е разгледал мерки, касаещи екологични аспекти при дейността проектиране и авторски надзор, като в табличен вид е отразена следната информация: предложенията относно обхвата и предмета на мярката, текущо прилагане на мярката и предприемане на



действия в случаите на отклонение. Разписани са мерки ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата при изпълнение на СМР и доставки.

Изяснена е техническата обезпеченост на предвижданите екипи със съответната механизация. Направено е предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка. В офертата си, участникът е представил ръководен екип за изпълнение на строително-монтажните дейности и конкретни задължения, които ще имат специалистите от екипа. Разписана е планираната комуникация и взаимовръзка между заинтересованите лица при изпълнението на поръчката. Изяснени са организационни линии на комуникация и управление между членовете на екипа за изпълнение.

Към техническото предложение е приложен график за изпълнение на обществената поръчка, отразяващ следното: позиция, наименование, продължителност, начален ден, краен ден, ресурси - брой и квалификация на работниците, брой и вид на механизацията и графична част показваща времето позициониране и взаимната обвързаност на позициите. Към графика са приложени диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Б. Проверка на техническото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя:

След подробното запознаване на Комисията със съдържанието на техническата оферта се констатира следното:

Не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като заложените срокове за изпълнение на работите по реализация на авторски надзор не съответстват на заложените срокове в документацията за възлагане на обществената поръчка. По-конкретно, съгласно календарното планиране на дейностите по авторския надзор на обекта е заложено, същите да се изпълнят за период от 235 календарни дни – от 64-и до 298-и ден, тоест, от 4-ти календарен ден след стартиране на срока за изпълнение на строително-монтажните работи до 298-ми календарен ден или 2 календарни дни преди приключване на срока за реализация на строително – монтажните работи. Участникът е декларирал, че ще изпълни и съответно разпределил работите от строителството за срок от 240 календарни дни в графика си, но видно от описаното по-горе срокът за реализацията на авторския надзор е заложен за по-малка продължителност. Съгласно документацията за обществената поръчка, част „Кратко описание на дейността в обхвата на поръчката“ е ясно и еднозначно записано, че

Срокът за изпълнение на СМР (включително и доставка, монтаж и пускане в експлоатация на площадково оборудване), считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи);

Срок за упражняване на авторски надзор - от подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи).

Видно от направения цитат от документацията, двата срока следва да бъдат с една и съща продължителност, тъй като стартирането и приключването им са считани от едни и същи събития, касаещи започването и завършването на строителството. В настоящият случай, в графика на участника не е съобразено, че авторският надзор следва да бъде



осъществен за целия период на изпълнение на строително-монтажните работи, което води до несъответствие на офертата с предварително обявените условия за поръчката. На база на горните констатации, Комисията счита, че офертата на участника е неподходяща по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като техническото предложение не отговаря на документацията към обществената поръчка.

Друго, самостоятелно обстоятелство, поради което техническото предложение не отговаря на заложените в документацията изисквания е необезпечаването на позицията „Изграждане на кръстовище към съществуваща инфраструктура“ с техника за изпълнение на асфалтови работи. За посочената позиция са предвидени следните ресурси: Пътен работник [4], Багерист, Шофьор на самосвал, Булдозерист, Машинист на валеж, Багер, Самосвал, Булдозер, Валеж. Видно от планираното оборудване, участникът не е планирал използването на асфалтополагач. Трябва да се има предвид, че в техническата спецификация към поръчката, по отношение на изграждането на кръстовище е записано, че: „Достъпа до обекта ще бъде осигурен директно от републикански път III-606 „Кръстевич-Красново-Стоево“, с вход-изход за двустранно обсъждане при км 72+035 – дясно. За отбиващите се автомобили от директното направление ще се изгради забавителен шлюз“. Тъй като забавителният шлюз и кръстовището ще бъдат част от републикански път III-606 „Кръстевич-Красново-Стоево“, полагането на асфалт за посочената позиция е абсолютно задължително, съгласно „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“ на Национална агенция „Пътна Инфраструктура“. Като не предвижда асфалтополагач за изпълнение на забавителния шлюз, участникът реално не обезпечавя качествено изпълнение на дейността, съгласно нормативната уредба. Възложителят е посочил, че в случай, че се констатира част от техническото предложение, която е в несъответствие с действащата нормативна уредба или техническата спецификация, участникът се отстранява от участие.

В. Становище на Комисията относно техническото предложение на Участника, след извършена преценка за съответствие с предварително обявените условия:

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства в б. Б, от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че **Участник № 5 Дружество по ЗЗД „ЕНЕРГО КОМПОСТ СЪЕДИНЕНИЕ 2020“** не е спазил изискванията на възложителя към сроковете за изпълнение на обществената поръчка, дадени в част „Кратко описание на дейността в обхвата на поръчката“ на документацията, защото планираните срокове в графика за изпълнение на обществената поръчка не отговарят заложените времеви рамки в документацията за възлагане на обществената поръчка. Констатира се и несъответствие с Техническата спецификация и нормативната уредба, поради необезпечаването на дейността по изграждане на кръстовище с необходимите ресурси. Установените несъответствия водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. Комисията **предлага за отстраняване Участник №5 Дружество по ЗЗД „ЕНЕРГО КОМПОСТ СЪЕДИНЕНИЕ 2020“ от понататъшно участие в обществената поръчка.**

С това действията на Комисията разглеждане и оценка на предложенията за изпълнение приключиха. Решенията на комисията са взети единодушно от нейните членове. Особено мнение от член на комисията не бе изказано.

Въз основа на горното, комисията взе следните



РЕШЕНИЯ:

Комисията, назначена със Заповед №572/16.06.2020г. на кмета на Община Съединение, единодушно гласува следните решения:

Допуска до отваряне на ценовите предложения на:

Участник №1 - „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
Участник №2 - „БРАВО СТРОЙ“ ЕООД;

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 03.09.2020 г. от 13.30 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти с оглед изискванията на чл.57, ал.3 ППЗОП на официалната интернет страница на Община Съединение съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 27.08 2020г., както следва:

Председател:

(Ангел Къцов)

Членове:

1.

(Златка Николова)

2.

(инж. Камел Стойчев)

3.

(Таня Танкова)

4.

(adv. Диана Дишлиева)