

А Н Е К С
КЪМ ДОГОВОР № 143/12.12.2016 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 20.12.2016 г., в гр. Съединение, се сключи настоящият анекс между:

1. **ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ**, ЕИК 000471640, с административен адрес в гр. Съединение, Област Пловдив, бул. „6-ти септември” № 13, представлявана от АТАНАС БАЛКАНСКИ – Кмет на Община Съединение и ЗЛАТКА НИКОЛОВА – Гл. счетоводител на Общината, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. **„БАРИН АЛП” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Миньорска” № 1, ет. 4, ап. 16, ЕИК 202151992, представлявано от Управителя инж. Георги Писков от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящият анекс към Договор № 143/12.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности в Детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: Детски градина с яслени групи ”8-ми март” гр. Съединение, ДГ „Светлина”, с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак”, за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:

1. В хода на изпълнение на възложените по договора СМР страните непротиворечиво констатирали наличие на необходимост от отпадане на част от възложените с договора СМР и изпълнение на допълнителни такива, описани в Корекционна КСС за отпадащи и допълнителни количества и видове СМР – Приложение 1 към настоящия анекс.

II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ

На основание чл. 15, ал. 8 от Договор № 143/12.12.2016 г. и чл. 116, ал.1, т. 2, 3, 5 и 6 от ЗОП, страните постигат следното съгласие:

1. Отпада изпълнението на възложеното с договора пренареждане на 137 кв.м. съществуващи плочи, вместо което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да изпълни всички видове и количества СМР, посочени в Раздел втори на Корекционна КСС за отпадащи и допълнителни количества и видове СМР – Приложение 1 към настоящия анекс.
2. Общата договорена стойност на допълнителните СМР, след приспадане стойността на отпадащите такива по т. 1, възлиза на сумата от 6242,36 лева без ДДС.



3. С оглед възникналите допълнителни СМР по предмета на настоящия анекс, се удължава уговореният срок за изпълнение на дейностите от предмета на договора, с 3 /три/ календарни дни.
4. Отчитането на изпълнената допълнително възложена работа, приемането ѝ от Възложителя и заплащането ѝ се извършва по предвидения в договора ред.

Този анекс се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

АТАНАС БАЛКАНСКИ
Кмет на Община Съединение

.....
ЗЛАТКА НИКОЛОВА
Гл. счетоводител

Съгласувал:
адв. И. Колев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

”БАРИН АЛП” ЕООД
представявано от
инж. Георги Писков



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БАРИН АЛП" ЕООД

ОБЕКТ: "Ремонтни дейности в детски градини на територията на Община Съединение,

Пловдивска област: I. ДГ "8-ми март" - гр. Съединение; II. ДГ "Светлина" - с. Царимир; III. ДГ

"Авлига" - с. Голям Чардак

КОРЕКЦИОННА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**За отпадащи и допълнителни количества и видове СМР**

РАЗДЕЛ 1 - ОТПАДАЩИ СМР					
№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	6	5	7
<u>I.I.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март", ул. "Хан Крум" № 3, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на тротоарна настилка в двора на детската градина				
1.	Пренареждане на съществуващи плочи	м ²	137,00	4,69	-642,53
РАЗДЕЛ 2 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР					
№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	6	5	7
<u>I.I.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март", ул. "Хан Крум" № 3, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на тротоарна настилка в двора на детската градина				
1.	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 см.	м ²	21,00	26,93	565,53
2.	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри - градински 8/20/50	м	25,00	12,73	318,25
	Ремонтни дейности - детски площадки в двора на детската градина				

3.	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - уплътнена с деб. 12 см.	м ³	19,00	32,63	619,97
4.	Бетон клас В-20 за армирана настилка деб.10 см	м ³	5,40	115,30	622,62
I.II. Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март" - пл. "Съединение" № 4, гр. Съединение					
Ремонт на плочници и сенници в двора на детската градина					
5.	Доставка и полагане на градински бордюри - около сградата 8/20/50 см.	м	29,00	12,73	369,17
6.	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - с деб. 15 см.	м ³	18,50	32,63	603,66
Допълнително обръщане около новопоставени дограми (по всички подобекти)					
7.	Изкърпване около врати и прозорци - вътрешно - вкл. боядисване с латекс	м	320,00	11,08	3545,60
ВСИЧКО Раздел 2 - Раздел 1 :					6 002,27
ПЕЧАЛБА на строителя: 4%					240,09
ВСИЧКО:					6 242,36
ДДС: 20%					1 248,47
ОБЩО с вкл. ДДС::					7 490,83

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 Атанас Балкански
 Кмет на Община Съединение



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 инж. Георги Писков
 Управител на "БАРИН АЛП" ЕООД

