



# ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

## ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

Гр. Съединение, бул. "6-ти септември" № 13, url : [www.saedinenie.org](http://www.saedinenie.org)  
тел: 0318/ 2-39-21, факс: 0318/ 2-35-17, e-mail : [oba\\_saedinenie@abv.bg](mailto:oba_saedinenie@abv.bg)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. СЪЕДИНЕНИЕ

Изх. №.....*071-11*  
.....*12.09* 20*18*г.

## РАЗЯСНЕНИЕ

До: Участниците в обществена поръчка с предмет: „С оглед на постъпило питане от дата 11.09.2018 г. по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Родопи” от о.т. 301 до о.т. 181 и ул. „Баба Исака Скачкова” от о.т. 181 до о.т. 180 гр. Съединение” и на основание чл. 189, а от ЗОП в законно установения срок, правим следните разяснения:

*На стр. 19 от представената тръжна документация е записано следното: „Строителството ще се извърши на два етапа – през 2018 и 2019 год., съобразно осигуреното от община Съединение финансиране. Предвид факта, че за 2018 год. осигурените средства са в размер на 147 705 /сто четиридесет и седем хиляди седемстотин и пет/лв. с вкл. ДДС, първият етап предвижда изграждане на СМР до този размер и включва следните дейности:*

- *почистване на строителната площадка*
- *изкоп земни почви*
- *насип земни почви /тротоар/*
- *направа пътна основа от трошен камък*
- *направа н отводнителен канал и заустване*
- *първи пласт асфалтобетон от о.т. 301 към /входа на стадиона/ – съобразно оставащите средства от осигурените за първия етап, след изпълнението на посочените по-горе дейности*

### ВЪПРОС:

Следва ли при съставяне на линейния календарен график да се разделят строително-монтажните работи на два етапа на строителство по години, съобразно осигурените средства на Възложителя за 2018 и 2019 год. или следва да бъде направен един общ календарен график, (съгласно приложената от Възложителя Количествено-стойностна сметка), отчитащ последователността и обвързаността на отделните видове СМР като цяло за обекта? Ако следва да се отчете етапността спрямо изискванията на стр.19 от Документацията, то какви количества от съответните СМР следва да се представят?

### ОТГОВОР:

**Линейният календарен график за обекта трябва да бъде един, съобразен с представената от Вас КСС и посочения срок за изпълнение.**

**КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ:**  
**/Атанас Балкански/**

