

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИЛВА – ХГ“ ООД

ОБЕКТ: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”

**СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г.
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

“Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”

Днес, 04.07 2019 г., в гр. Съединение, между:

1. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, ЕИК 000471640 с административен адрес в гр. Съединение, Област Пловдив, бул. „6-ти септември” № 13, представлявана от АТАНАС БАЛКАНСКИ – Кмет на Община Съединение и Златка Николова – Гл. счетоводител на Общината, от една страна, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ИЛВА – ХГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: Пловдивска област, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Панагюрище“ № 4, представлявано от Христо Илиев Златанов – управител, от друга страна като **Изпълнител**

се подписа настоящото споразумение към ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”, за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:

В Техническата спецификация към документацията за провеждане на обществената поръчка, която се явява и неразделна част от ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г. се съдържа следната информация:

„РАЗДЕЛ II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА“:

Общинските пътища на територията на общината и улици, пътните съоръжения, маркировки и други в населените места на Общината /без включено ДДС/

В това число за:

| | | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Общинска пътна мрежа | 75 841,67 лв. | /91 010,00 лв.с ДДС/ |
| 2. Улици и др. в гр. Съединение | 25 000,00 лв. | /30 000,00 лв.с ДДС/ |
| 3. Улици, канавки и др. в селата на Общината | 95 324,17 лв. | /114 389,00 лв.с ДДС/ |
| Общо: | 196 165,84 лв. | /235 399,00 лв.с ДДС/ |

В РАЗДЕЛ III. 2. ТЕКУЩ РЕМОТ НА УЛИЦИ С АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ, КАКТО И РЕМОТНИ РАБОТИ, ПОДРАВНЯВАНИЯ, ЧАКЪЛИРАНЕ И ВАЛИРАНЕ НА УЛИЦИ БЕЗ АСФАЛТОВ НАСТИЛКИ, се съдържа следната информация:

Обемът на ремонтите на улиците в гр. Съединение и селата в Общината се определя от нуждите за извършване на определените видове ремонтни работи за всяко населено място чрез подаване на заявка до Изпълнителя от Кметовете на населените места, съгласувана с Кмета на община Съединение през времето на изпълнението на договора в прогнозна стойност **95 327,17 лв. без ДДС**, разпределено по населени места, както следва:

| № | Населено място | Лимит до без ДДС /лв./ | Лимит до с вкл. ДДС /лв./ |
|----------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | гр. Съединение | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | с. Драгомир | 5 884,17 | 7 061,00 |
| 3 | с. Правище | 4 166,67 | 5 000,00 |
| 4 | с. Голям Чардак | 11 370,00 | 13 644,00 |
| 5 | с. Малък Чардак | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 6 | с. Царимир | 28 333,33 | 34 000,00 |
| 7 | с. Церетелево | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 8 | с. Неделево | 5 570,00 | 6 684,00 |
| 9 | с. Любен | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Найден Герово | 5 000,00 | 6 000,00 |
| Всичко: | | 95 324,17 | 114 389,00 |

Видно е от горната таблица, че посочените суми за извършване на ремонтните работи на улиците, възлизащи в общ размер на 95 327,17 лв. без ДДС, включва освен улиците в селата на територията на общината, но така също и стойността на ремонтите на улиците в гр. Съединение.

Горното обосновава извод, че в **РАЗДЕЛ II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА**, сумата от 25 000 лева без ДДС, респ. 30 000 лева с ДДС, определена за ремонти на улици и др. в гр. Съединение, е вписана двукратно при изброяването на ремонтите, а именно:

Веднъж сумата е вписана като самостоятелно перо по т. 2. Улици и др. в гр. Съединение - 25 000,00 лв. /30 000,00 лв.с ДДС/ и втори път сумата е включена като перо по 3. Улици, канавки и др. в селата на Общината - 95 324,17 лв. /114 389,00 лв.с ДДС/.

Горните обстоятелства налагат извършване на поправка на допуснатата техническа грешка, като отпадне двукратно отразената сума от 25 000 лева без ДДС/ респ. 30 000 лева с ДДС/ за ремонт на улици в гр. Съединение както в Техническата спецификация, така и в общата стойност на сключения договор.

В дух на взаимно разбирателство, страните постигнаха съгласие да направят поправка в сключения между тях ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”, при която да отпадне установеното дублиране на сумата от 25 000 лева без ДДС за ремонти

работи на улици в гр. Съединение и да остане общият размер на сумата от 95 327,17 лв. без ДДС, за ремонти работи на улици както в гр. Съединение, така и в селата в общината.

II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ:

1.Страните одобряват промяна в Техническата спецификация, неразделна част от ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г, като „РАЗДЕЛ II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА“ придобие следната редакция:

„Общинските пътища на територията на общината и улици, пътните съоръжения, маркировки и други в населените места на Общината /без включено ДДС/

В това число за:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Общинска пътна мрежа | 75 841,67 лв. | /91 010,00 лв.с ДДС/ |
| 3. Улици, канавки и др. гр. Съединение и в селата на общината | 95 324,17 лв. | /114 389,00 лв.с ДДС/ |

Общо: 171 165,84 лв. /205 399,00 лв.с ДДС/

2. Страните променят текста на чл. 20 от ДОГОВОР № 60 /03.07. 2019 г., който придобива следната редакция:

„Чл. 20. (1) Общата максимална стойност на настоящия договор е в размер на 171 165,84 лв. без ДДС, респ. 205 399,00 лв. с ДДС/.

Всички останали клаузи от основния договор запазват своето действие.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АТАНАС БАЛКАНСКИ – КМЕТ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ЗЛАТКА НИКОЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ХРИСТО ЗЛАТАНОВ